

**VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PROGRAMU  
INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA  
ZA ROK 2019**



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

## Obsah

Časť A – Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) .....	3
1.1 IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY .....	3
1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU .....	3
1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI .....	5
1.3.1 Prehľad o vykonávaní .....	5
1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele .....	9
1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci.....	16
1.3.4 Finančné údaje .....	18
1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ .....	22
1.5. INFORMÁCIA O REALIZOVANÍ IZM, AK JE RELEVANTNÁ (ČLÁNOK 19 (2) a 19 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1304/2013 .....	22
1.6. PROBLÉMY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA .....	22
1.7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV .....	24
1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV .....	24
1.9. OPATRENIE PRIJATÉ NA SPLNENIE EX-ANTE KONDICIONALÍT .....	24
1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV .....	24
2. Zoznam príloh .....	25
3. Zoznam použitých skratiek .....	25

## Časť A – Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

### 1.1 IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY

<b>Kód programu (CCI)</b>	2014TC16RFCB030
<b>Názov programu</b>	Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika <i>(Skrátený názov: Interreg V-A SK-CZ)</i>
<b>Verzia</b>	1.0
<b>Vykazovaný rok</b>	2019
<b>Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom</b>	2.6.2020

### 1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU

V priebehu roka 2019 boli v spolupráci s NO vyhlásené 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP:

- 1) INTERREG V-A SK-CZ/2019/10, ŠC 2.1, alokácia 9 556 211,- eur, termín 13.3 – 13.6.2019, prijatých 31 ŽoNFP;
- 2) INTERREG V-A SK-CZ/2019/11, ŠC 1.2, alokácia 2 669 846,- eur, termín 30.4 – 10.9.2019, prijatých 24 ŽoNFP;

V roku 2019 plynule pokračovala implementácia projektov schválených na zasadnutí SMV v júni 2017 a v júni a októbri 2018 a prebiehalo zazmluvňovanie projektov schválených počas roka 2019. K 31.12.2019 bolo celkovo zazmluvnených 104 ŽoNFP (vrátane 5 projektov TP) vo výške 66,5 mil. eur za zdroj EÚ, čo predstavovalo 73,72 % alokácie programu (nárast o 22,82% oproti roku 2018).

K 31.12.2019 bolo v rámci schválených 24 SŽoP čerpanie programu vo výške 11 264 031,04 eur za zdroj EÚ (12,5% alokácie programu), čo predstavuje nárast o 10,01% oproti roku 2018. Do 31.12.2019 CO deklaroval na EK výdavky v sume 10 061 132,12 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 11,6% alokácie programu. Pravidlo N+3 voči záväzku roku 2016 bolo k 31.12.2019 splnené. Nezrovnalosti trvalo stiahnuté v rámci ŽoP na EK boli vo výške 5 631,25 eur za zdroj EÚ.

RO v roku 2019 pokračoval v napĺňaní MU programu. Zazmluvnená hodnota MU prekračovala cieľové hodnoty pre rok 2023 u väčšiny MU, s výnimkou MU pre ŠC 1.2, MU č. C014, O0266 (ŠC 2.1) a O0272 (ŠC 1.1). Pri vyhodnocovaní splnenia MU programu použil RO dáta z čiastočne a plne realizovaných projektov. Vo vzťahu k plneniu finančných ukazovateľov RO použil finančné údaje na úrovni ŽoP predložených na EK do 31.12.2019.

V roku 2019 boli v rámci programu vykonané 2 certifikačné overovania na RO a PJ (viac v kapitole 1.6).

V roku 2019 prebiehali na slovenskej strane dva audity: audit č. A917, K4601 (systémový audit) a A970 (audit operácií za 5. účtovný rok). Na českej strane bol vykonaný systémový audit č. A918 a audit operácií č. A971. Audit č. A917, K4601 bol ukončený záverečnou správou dňa 18.10.2019. Auditom bolo identifikovaných 14 nedostatkov, z toho 2 s vysokou závažnosťou. Najzávažnejšie nedostatky sa týkali KP 2 (nedodržanie audit trailu v schvaľovacom procese ŽoNFP, nedostatočný audit trail vo výstupoch z OH a z overenia hospodárnosti výdavkov a nedostatočný audit trail v procese výberu a schvaľovania ŽoNFP), KP 4 (vznikol finančný nedostatok vo výške 1 614,41 eur, nedostatočný audit trail v rámci AFK ŽoP/ZDV a VO) a KP 6 (nedostatočný zber, zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej podobe).

Auditom č. A918 (ukončený 28.6.2019) bolo zistených 6 nedostatkov: 1 so strednou závažnosťou na úrovni NO a 5 s nízkou závažnosťou (4 na úrovni NO a 1 na PJ v ČR). Auditom č. A971 (ukončený 04.10.2019) bol identifikovaný 1 nedostatok nízkej závažnosti.

Dňa 28.10.2019 bol ukončený záverečnou správou aj audit č. A970. Objem overených výdavkov bol v sume 1 014 411,72 eur. Auditom boli zistené 4 nedostatky, z ktorých najzávažnejšie boli 2 finančné nedostatky v sume 2 520,41 eur týkajúce sa nedodržania postupu VO. RO prijal účinné opatrenia na zamedzenie obdobných nedostatkov v budúcnosti pre obe audity, o čom informoval OA listom zo dňa 29.11.2019.

Dňa 9.12.2019 bol iniciovaný ďalší vládny audit č. A983 zameraný na audit SRaK programu a získanie uistenia o správnosti údajov obsiahnutých v záverečnej dokumentácii RO. Ukončenie tohto auditu sa predpokladá v druhom kvartáli 2020.

V januári 2019 sa uskutočnili v spolupráci s RPC, NO a CRR semináre pre žiadateľov pre výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, a to 16.1 v Brne a dňa 17.1 v Trenčíne. Prítomní boli oboznámení s obsahom a prílohami výzvy, spôsobom správneho predloženia ŽoNFP, s oprávnenosťou výdavkov a pravidlami zostavovania rozpočtu vrátane osobných konzultácií. Dňa 31.1.2019 bola táto výzva uzatvorená a začalo sa administratívne overovanie 47 doručených ŽoNFP.

Dňa 16.1.2019 RO vyhlásil výzvu k predmetu zákazky „Poskytnutie nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020“. V 1. kvartáli prebiehalo zasielanie rozhodnutí o schválení pre výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2018/05.

Dňa 13.3.2019 bola vyhlásená výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 pre ŠC 2.1 a dňa 30.4.2019 bola vyhlásená výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.

V dňoch 14. a 15.3.2019 sa uskutočnilo 7. zasadnutie SMV pre výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a 08. Schválených bolo 16 ŽoNFP v sume 3,7 mil. eur za zdroj EÚ.

V apríli a máji 2019 sa v spolupráci s RPC, NO a CRR uskutočnili v Žiline, Ostrave, Zlíne a Trenčíne ďalšie semináre pre prijímateľov, ktorí boli informovaní o monitorovaní, finančnom riadení projektu, forme predkladania ŽoP, predkladaní výdavkov, realizácii zmien ŽoNFP, procese VO a zásadách publicity. V máji a v júni 2019 sa v spolupráci s RPC uskutočnili ďalšie semináre pre žiadateľov pre výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/10 a 11, a to v Brne, Trnave a Žiline.

V júni 2019 bola členom SMV predložená na schválenie finálna verzia VS. Členmi SMV bolo doručených 44 pripomienok, z ktorých bolo 40 akceptovaných a 4 neakceptované. VS za rok 2018 bola dňa 19.6.2019 členmi SMV schválená a dňa 2.8.2019 schválená EK.

Dňa 13.6.2019 bola uzatvorená výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 pre ŠC 2.1. Doručených bolo 31 ŽoNFP v sume 34,8 mil. eur za zdroj EÚ.

Dňa 10.9.2019 bola uzatvorená výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 pre ŠC 1.2. Doručených bolo 24 ŽoNFP v sume 10,5 mil. eur za zdroj EÚ.

V septembri sa uskutočnilo prvé zasadnutie skupiny pre prípravu nového programového obdobia, tzv. Task Force. Členovia TF schválili pracovný postup a rozhodovací mechanizmus TF a prerokovalo sa vyhlásenie VO na vypracovanie programového dokumentu.

V dňoch 16. a 17.9.2019 sa uskutočnilo 8. zasadnutie SMV pre výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09. Na zasadnutí bolo schválených 20 ŽoNFP vo výške 3,2 mil. eur za zdroj EÚ. Na zasadnutí došlo k slávnostnému podpisu memoranda o spolupráci medzi zástupcami z SK, PL a ČR, v ktorom deklarovali vôľu pokračovať v cezhraničnej spolupráci v nastavených štruktúrach aj v novom programovom období.

Dňa 3.12.2019 sa uskutočnila výročná aktivita programu v súčinnosti s prijímateľom v rámci projektu C883 *Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí*. Konferencia bola zameraná na pohľad rôznych subjektov ako spolupracovať na lokálnej a regionálnej úrovni so zapojením subjektov z verejného aj súkromného sektoru.

Dňa 6.12.2019 sa uskutočnilo v poradí druhé zasadnutie TF programu v Prahe. Hlavným cieľom stretnutia bolo prediskutovať podmienky pre výber spracovateľa nového programového dokumentu a analýzy SEA a diskusia o budúcom tematickom zameraní programu. Prítomným boli predstavené možné témy zamerania nového programu, ktoré vychádzajú z piatich politických cieľov kohéznej politiky a z nového návrhu nariadenia pre programy INTERREG. Medzi prítomnými zarezovali najmä tematické okruhy zamerané na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, cestovný ruch, vzdelávanie a cyklopravu.

Počas roka 2019 vykonával RO priebežne aktualizáciu programových dokumentov, ktorá súvisela najmä s jej prispôsobovaním sa zmenám vyplývajúcim zo Systému riadenia EŠIF a národných legislatív.

Iniciatívy EK, ktorými sú podpora transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra ako aj k iniciatíve dobiehajúcich regiónov, tzv. „Catching-up regions“, sú pre program nerelevantné.

### 1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI

#### 1.3.1 Prehľad o vykonávaní

I D	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
1	<b>Využívanie inovačného</b>	ŠC 1.1 K 31.12.2019 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 14 ŽoNFP vo výške

	<b>potenciálu</b>	<p>2 928 197,77 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 29,53% alokácie pre daný ŠC. V dňoch 16. a 17.9.2019 bolo na zasadnutí SMV schválených 20 ŽoNFP vo výške 3 208 094,2 eur za zdroj EÚ.</p> <p>Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2019 na úrovni 1 036 806,67 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 10,46% daného ŠC. Uhradených bolo 27 ŽoP.</p> <p>Zazmluvnenie MU č. O0272 nedosahovalo uspokojivé hodnoty. Zmena sa očakáva v roku 2020, keď nadobudnú účinnosť zmluvy pre projekty schválené v septembri 2019. RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy danej prioritnej osi.</p> <p>ŠC 1.2.</p> <p>Dňa 30.4.2019 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie ŽoNFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 (alokácia 2 669 846 mil. za zdroj EÚ) pre daný ŠC, ktorá bola uzavretá 10.9.2019. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 24 ŽoNFP v sume 10 493 105,78 eur za zdroj EÚ. Rozhodovanie o žiadostiach je naplánované na druhý kvartál 2020.</p> <p>K 31.12.2019 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 5 ŽoNFP vo výške 1 816 712,57 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 34,5% alokácia daného ŠC.</p> <p>Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2019 na úrovni 52 043,84 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 1,15% alokácie daného ŠC. Preplatená bola 1 ŽoP.</p> <p>Keďže miera zazmluvnenia MU na základe schválenia iba 5 projektov v roku 2018 je nízka, RO vyhlásil ďalšiu, v poradí druhú výzvu pre tento ŠC. RO očakáva zlepšenie stavu v roku 2020 a 2021, kedy bude schválených dostatok projektov a zmluvy k týmto projektom budú účinné. RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy danej prioritnej osi.</p>
2	<b>Kvalitné životné prostredie</b>	<p>Vládnym auditom č. A917 boli identifikované nedostatky, ktoré boli len nefinančného charakteru.</p> <p>ŠC 2.1</p> <p>K 31.12.2019 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 37 ŽoNFP vo výške 38 216 952,62 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 74,38% alokácie ŠC. Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2019 na úrovni 5 900 627,99 eur, teda 11,48% alokácie ŠC. Preplatených bolo 50 ŽoP.</p> <p>Zazmluvnenie a napĺňanie MU je na uspokojivej úrovni, s výnimkou MU č. O0266 a C014. Preto RO dňa 13.3.2019 vyhlásil špecificky orientovanú výzvu na predkladanie ŽoNFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 (alokácia 9 556 211 eur za zdroj EÚ), s termínom uzavretia 13.6.2019 zameranú najmä na cesty a cyklocesty. V tejto výzve bolo prijatých 31 ŽoNFP vo výške 34 756 785,53 eur za zdroj EÚ. Rozhodovanie o žiadostiach je presunutú na druhý kvartál 2020.</p> <p>ŠC 2.2</p> <p>K 31.12.2019 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 15 ŽoNFP vo výške 6 209 320,64 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 68,89% alokácie daného ŠC.</p>

		<p>Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2019 na úrovni 1 781 253,55 eur za zdroj EÚ, teda 19,76% alokácie daného ŠC. Preplatených bolo 28 ŽoP.</p> <p>SMV na svojom zasadnutí dňa 14.3.2019 schválilo 8 ŽoNFP v sume 2 870 818,37 eur, čo je o 1,12 mil. eur za zdroj EÚ menej ako alokácia daného ŠC. SMV zamietol 8 ŽoNFP. RO bude v roku 2020 v spolupráci s NO hľadať možnosti na vyčerpanie zvyšnej alokácie ŠC. Jednou z možností je prípadná realokácia do takých ŠC, kde je preukázateľný záujem zo strany žiadateľov a potenciál podpory najkvalitnejších projektov. Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy danej prioritnej osi.</p>
3	<b>Rozvoj miestnych iniciatív</b>	<p>RO neindikoval žiadne vážne problémy danej prioritnej osi.</p> <p>K 31.12.2019 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 26 ŽoNFP vo výške 8 859 323,58 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 89,34% alokácie ŠC. Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2019 na úrovni 1 219 465,74 eur, teda 12,3% alokácie ŠC.</p> <p>SMV na svojom zasadnutí dňa 14.3.2019 schválilo 8 ŽoNFP v sume 846 803,42 eur, čo je o 146 197 eur za zdroj EÚ menej ako alokácia daného ŠC. SMV zamietol 15 ŽoNFP. RO bude v roku 2020 v spolupráci s NO hľadať možnosti na vyčerpanie zvyšnej alokácie ŠC. Jednou z možností je prípadná realokácia do takých špecifických cieľov, kde je preukázateľný záujem zo strany žiadateľov a potenciál podpory najkvalitnejších projektov.</p> <p>Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p>
4	<b>Technická pomoc</b>	<p>Vládny audit č. A970 identifikoval pri projekte č. ITMS 304041F638 (Aktivity RO súvisiace s riadením a implementáciou programu) štyri nedostatky. Za prvé, zistil porušenie princípu nediskriminácie uchádzačov pri zadávaní zákazky, pravidiel pri stanovení a hodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti pri predmete zákazky „Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri ZPC a TPC“, pričom vznikol finančný nedostatok v sume 1 614,41 eur. Za druhé, zistil, že RO poskytol verejné prostriedky nad rámec oprávnenia pri zákazke „Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá“, pričom vznikli neoprávnené výdavky v sume 906,0 eur. Za tretie, zistil nedostatočnú archiváciu dokumentácie k PHZ pre zákazku „Nákup originálnych tonerov“ (nefinančné zistenie). Za štvrté, zistil, že RO nepreukázal spôsob overenia hospodárnosti výdavkov v procese AFK ŽoP/ZDV (nefinančné zistenie).</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy danej prioritnej osi.</p> <p>K 31.12.2019 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených, resp. s vydaným rozhodnutím o schválení, 5 ŽoNFP vo výške 4 921 167,84 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 91% alokácie ŠC. Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2019 na úrovni 1 182 905,62 eur, teda 21,8% alokácie ŠC.</p> <p>RO disponuje voľnými finančnými prostriedkami vo výške 487 199,16 eur. RO v spolupráci s NO navrhne v roku 2020 najvhodnejšie riešenie</p>

		pre využitie týchto disponibilných finančných prostriedkov.
--	--	---



### 1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

Tabuľka 1. Ukazovatele výsledku EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele

#### Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita 1 – Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (EÚS – cezhraničná) (10b)

Špecifický cieľ 1.1 – Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0177	Miera uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce (nezamestnaní do 29 rokov)	%	31,40	2012	29	0	0	0	0	21,20	N/A	-	-	-	-	každé 2 roky / Ústredie práce, soc. vecí a rodiny SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR

#### Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita 2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím(1b)

Špecifický cieľ 1.2 – Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

R0176	Podiel MSP, ktoré vytvorili inovovaný produkt alebo proces	%	35,79	2012	36,50	0	0	0	0	39,34	N/A	-	-	-	-	každé 2 roky / Štatistický úrad SR, Český štatistický úrad
-------	--	---	-------	------	-------	---	---	---	---	-------	-----	---	---	---	---	--

### Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita 3 – Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0175	Počet návštevníkov v cezhraničnom regióne	počet	9 769 562	2012	10 000 000	0	0	0	0	13 749 256	N/A	-	-	-	-	každé 2 roky / Štatistický úrad, SR, Český štatistický úrad

### Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita 4 – Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Špecifický cieľ 2.2 – Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0174	Plocha územia, ktorá je predmetom cezhraničných aktivít zameraných na ochranu a obnovu biodiverzity	ha	668,7	2014	698,7	0	0	0	0	5 087,09	N/A	-	-	-	-	2018, 2023 / Štátna ochrana prírody SR, Agentura ochrany prírody a krajiny ČR

### Prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita 5 – podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná) (11b)

Špecifický cieľ 3.1 – Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0173	Úroveň kvality cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov	priemerná hodnota na základe údajov o kvalite meranej na škále od 1 do 5	2,67	2015	3	0	0	0	0	2,61	N/A	-	-	-	-	2018, 2023 / Riadiaci orgán

### Prioritná os 4 Technická pomoc

**Špecifický cieľ 4.1 – Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov**

V rámci prioritnej osi 4. Technická pomoc sa neuplatňuje merateľný ukazovateľ výsledku.

**Tabuľka 2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu v rozdelení na prioritné osi, investičné priority**

Investičná priorita 1: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F *	O0272	Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	počet	15	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 1 Plne realizované projekty - 0
S*									1	1					
F *	O0271	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne	počet	20	0	0	0	0	40	76	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 70 Plne realizované projekty - 6
S*									193	173					
F *	O0270	Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne	počet	10	0	0	0	0	9	33	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 28 Plne realizované projekty - 5
S*									130	130					
F *	C046	Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania	počet	50	0	0	0	0	347	823	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 393 Plne realizované projekty - 430
S*									2782	2782					

Investičná priorita 2: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja (1b) a vysokoškolským vzdelávacím prostredím

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F *	O026 9	Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov	počet	10	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 3 Plne realizované projekty - 0
S *										3					
F *	C026	Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami	podniky	30	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 2 Plne realizované projekty - 0
S *										29					
F *	O026 8	Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom	počet	10	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 2 Plne realizované projekty - 0
S *										9					

Investičná priorita 3: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F *	O026 7	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	100	0	0	0	0	4	52,8	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 6,8 Plne realizované projekty - 46
S *									102	114					
F *	O026 5	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	počet	5	0	0	0	0	1	19	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 12 Plne realizované projekty - 7
S *									26	30					

F *	O026 6	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	150	0	0	0	0	4,5	33,065	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 22,6187 Plne realizované projekty – 10,4465
S*									64,631	115,48					
F *	C014	Celková dĺžka zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných ciest	km	30	0	0	0	0	1,548	1,548	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 1,548 Plne realizované projekty - 0
S*									1,548	26,929					
									0	0					

Investičná priorita 4: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F *	O026 4	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	počet	15	0	0	0	0	15	41	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 22 Plne realizované projekty - 19
S*									66	90					
F *	O026 3	Zavedené ekostabilizačné prvky v krajine	počet	5	0	0	0	0	0	11	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 1 Plne realizované projekty - 10
S*									11	11					
F *	C022	Celkový povrch rekultivovanej pôdy	ha	5	0	0	0	0	0	6	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 6 Plne realizované projekty - 0
S*									0	111,5					

Investičná priorita 5: podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

F *	O026 2	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	počet	150	0	0	0	0	38	62	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 28 Plne realizované projekty - 34
S*									174	182					

Technická pomoc: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F *	O026 1	Vykonané štúdie a hodnotenia	počet	2	0	0	0	0	1	2	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 2 Plne realizované projekty - 0
S*									3	3					
F *	O017 8	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	20	0	0	0	0	23	35	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 35 Plne realizované projekty - 0
S*									20	20					
F *	O026 0	Počet zamestnancov, ktorých platy sú spolufinancované z technickej pomoci	FTE	31	0	0	0	0	31,8845	32,2835	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 32,2835 Plne realizované projekty - 0
S*									33	33					

\*F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]

\*S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli prijímatelia]

Zdroj údajov: ITMS2014+

### 1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

Tabuľka 3. Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

Zdroj údajov: ITMS2014+

PO	Ukazovateľ výstupu/Finančný ukazovateľ/ukazovateľ výsledku	ID	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Čiastko vý cieľ pre r. 2018	Zámer pre r. 2023	Dosiahnuté hodnoty										Pozn.:
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	2 545 114	16 967 429	0	0	0	0	358 366,85	1 039 349,76	-	-	-	-	obsahuje výstupy za čiastočne a plne realizované projekty
1	Ukazovateľ výstupu	O0272	Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	počet	4	15	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 1 Plne realizované projekty - 0
1	Ukazovateľ výstupu	O0271	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne	počet	3	20	0	0	0	0	40	76	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 70 Plne realizované projekty - 6
1	Ukazovateľ výstupu	O0269	Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov	počet	2	10	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 3 Plne realizované



																	projekty - 0
2	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	10 657 666	71 051 106	0	0	0	0	439 809,17	8 161 950,33	-	-	-	-	obsahuje výstupy za plne a čiastočne realizované projekty
2	Ukazovateľ výstupu	O0266	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	30	150	0	0	0	0	4,5	33,065 2	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 22,6187 Plne realizované projekty – 10,4465
2	Ukazovateľ výstupu	O0267	Zhodnotený počet kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	15	100	0	0	0	0	4	52,8	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 6,8 Plne realizované projekty - 46
2	Ukazovateľ výstupu	O0264	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	počet	3	15	0	0	0	0	15	41	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 22 Plne realizované projekty - 19
3	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	1 749 766	11 665 109	0	0	0	0	428 489,9	1 241 152,1	-	-	-	-	obsahuje výstupy za čiastočne realizované projekty

3	Ukazovateľ výstupu	00262	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	počet	30	150	0	0	0	0	38	62	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 28 Plne realizované projekty - 34
---	--------------------	-------	---	-------	----	-----	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---

### 1.3.4 Finančné údaje

Tabuľka 4. Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančný pokrok (Súhrnné údaje týkajúce sa finančného pokroku dosiahnutého v rámci programu spolupráce)										
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prioritná os	Fond	Základ pre výpočet podpory Únie (Celkové oprávnené náklady / CON)	Finančné krytie spolu (Podpora Únie a Národné finančné prostriedky) (EUR)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie (%)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)	Počet vybraných operácií
1.	EFRR	CON	16 967 429,00	85	5 582 247,49	32,90	5 517 699,88	1 380 190,32	8,13	19
2.	EFRR	CON	71 051 106,00	85	56 508 560,45	79,53	55 676 826,57	9 487 070,00	13,35	53
3.	EFRR	CON	11 665 109,00	85	10 780 240,63	92,41	10 030 460,67	1 598 533,57	13,70	27
4.	EFRR	CON	6 362 785,00	85	5 790 432,77	91,00	5 790 432,77	1 394 174,04	21,91	5
<b>Spolu</b>	<b>EFRR</b>	<b>CON</b>	<b>106 046 429,00</b>	<b>85</b>	<b>78 661 481,34</b>	<b>74,18</b>	<b>77 015 419,89</b>	<b>13 859 967,93</b>	<b>13,07</b>	<b>104<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Rozdielnosť vykazovania počtu zazmluvnených projektov v SFC a systémom ITMS2014+ vyplýva z nemožnosti nahráť do systému SFC 0,5 projektu a to z dôvodu, že v rámci vyzvania pre Fond malých projektov bol 1 projekt s 1 kódom ITMS predložený v rámci prioritnej osi 2 a zároveň aj v rámci prioritnej osi 3. Z tohto dôvodu nie je možné jednoznačne priradiť 1 projekt iba do jednej prioritnej osi a teda vzniká odlišnosť vo vykazovaní.

Tabuľka 5. Rozdelenie súhrnných finančných údajov za fond EFRR podľa kategórie intervencie

1.	Dimenzie pre kategórie intervencií									Finančné údaje					
	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Prioritná os	Fond	1 Oblasť intervencie	2 Forma financovania	3 Typ územia	4 Územné mechanizmy realizácie	5 Tematický cieľ EFRR/KF	6 Sekundárny tematický okruh ESF	7 Hospodárska činnosť	8 Umiestnenie	Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Celkové oprávnené výdavky deklarovane prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Počet vybraných projektov		
01	EFRR	060	01	01	07	01	N/A	N/A	N/A	653 815,79	653 815,79	0,00	11		
						10				98 089,41	98 089,39	56 523,89	03		
				02		10				98 089,39	98 089,39	56 523,89	03		
		062		01		01	01	N/A	N/A	N/A	N/A	933 517,78	909 499,26	61 228,05	11
				02								193 794,44	182 029,72	0,00	02
				03								193 794,44	182 029,72	0,00	02
		063		01		01	01	N/A	N/A	N/A	162 386,50	162 386,50	0,00	02	
		116		01		10	10	N/A	N/A	N/A	N/A	379 251,13	379 251,13	287 168,51	04
				02								69 893,37	69 893,37	32 718,05	02

02	EFRR	117	01	03	07	06	N/A	N/A	N/A	69 893,39	69 893,39	32 718,05	02				
				02						10	N/A	N/A	N/A	58 749,48	58 749,48	24 888,71	07
				03										41 693,99	41 693,99	17 777,63	07
		118		01						10	N/A	N/A	N/A	1 185 953,61	1 179 565,53	261 238,46	21
				02										1 128 343,36	1 122 601,38	433 099,55	26
				03										314 711,41	309 891,84	116 305,53	15
	EFRR	034	01	02	07	06	N/A	N/A	N/A	5 444 846,89	5 444 846,89	0,00	04				
				03						1 747 977,60	1 747 977,60	0,00	02				
		085		01			N/A	N/A	N/A	443 026,52	406 770,72	0,00	13				
				02						1 499 687,08	1 410 400,50	710 704,80	19				
				03						6 422 958,63	6 069 630,90	1 495 965,86	61				
		090		01			N/A	N/A	N/A	2 161 014,74	2 134 419,37	52 610,41	13				
				02						8 062 715,44	8 034 272,29	977 578,53	31				
				03						16 589 350,26	16 507 411,08	3 286 735,00	39				
		092		01			N/A	N/A	N/A	409 084,77	380 517,12	26 266,99	15				
				02						680 969,74	639 317,47	101 980,05	18				
				03						3 226 186,77	3 186 952,8	304 677,27	19				
		094		01			N/A	N/A	N/A	3 294 115,28	3 267 520,05	785 278,42	22				
				02						4 857 848,74	4 815 930,87	1 109 438,03	28				
				03						1 668 777,99	1 630 858,91	635 834,64	22				
03	EFRR	119	01	01	07	11	N/A	N/A	N/A	3 337 325,78	3 097 596,05	566 127,95	60				
				02						3 565 398,14	3 341 626,95	436 909,95	69				

				03						3 877 516,71	3 591 237,67	595 495,67	63
04	EFRR	121	01	01	07	13	N/A	N/A	N/A	2 695 851,32	2 695 851,32	602 390,84	87
		122								1 343 329,22	1 343 329,22	395 891,59	64
		123								1 751 252,23	1 751 252,23	395 891,61	65
Súčet:										<b>78 661 481,34</b>	<b>77 015 419,89</b>	<b>13 859 967,93</b>	<b>832</b>

Zdroj údajov: SFC2014

**Tabuľka 6 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu**

	1.	2.	3.	4.
	Plánovaná výška podpory z EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR)	Podiel plánovanej výška podpory EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%) (1/celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu*100)	Suma oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovanej prijímateľom riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovanej prijímateľom riadiacemu orgánu na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%) (3/ celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu *100)
Výdavky na časť projektu alebo projekt vykonávaný mimo oblasti programu	1 202 351,21	1,33	350 467,21	0,39

Zdroj údajov: ITMS2014+

## 1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Na základe aktualizovanej verzie plánu hodnotenia programu Interreg V-A SK-CZ sa v roku 2019 začal proces priebežného hodnotenia programu Interreg V-A SK-CZ, a to formou vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk. Samotný proces hodnotenia sa oficiálne začal uzatvorením Zmluvy o poskytnutí služieb s externým poskytovateľom - spoločnosťou „Consulting Associates, s.r.o.“, pričom zmluva bola dňa 22.2.2019 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Následne prebehlo dňa 6. marca 2019 úvodné stretnutie na úrovni zástupcov riadiaceho a národného orgánu a externého hodnotiteľa za účelom nastavenia cieľov, rozsahu hodnotenia programu, dohodnutia bližších podmienok spolupráce a spôsobu komunikácie. Prvým čiastkovým výstupom hodnotenia bolo predloženie Úvodnej správy s definovanými cieľmi, metodikou a plánom prác spolu s časovým harmonogramom. Preberací protokol k Úvodnej správe bol schválený 12. apríla 2019. Ďalšou etapou v procese hodnotenia bolo zhodnotenie implementácie a pokroku programu podľa plnenia výkonnostného rámca, zhodnotenie vplyvu vonkajšieho prostredia na dosiahnuté výstupy a výsledky programu a zhodnotenie potrieb programového územia a nastavenie intervenčnej logiky. Výstupom tejto časti hodnotenia bolo predloženie návrhu Priebežnej hodnotiacej správy, ktorá bola odsúhlasená dňa 30.10.2019. Poslednou etapou prác v procese hodnotenia bolo spracovanie návrhu Hodnotiacej správy spolu so Zhrnutím, ktoré boli od externého hodnotiteľa predložené dňa 15.11.2019. Dokumentácia bola predmetom intenzívneho pripomienkového konania medzi RO, NO a externým hodnotiteľom, ktoré bolo ukončené až 18.2.2020 podpísaním preberacieho protokolu. Vzhľadom k prebiehajúcej intenzívnej komunikácii vo veci finálnej podoby návrhu Hodnotiacej správy nebol tento návrh prezentovaný ani schválený na 8. Zasadnutí SMV (16. a 17. Septembra 2019) tak, ako bolo pôvodne naplánované.

Výsledný návrh Hodnotiacej správy spolu so zisteniami a odporúčaniami bude členom SMV predstavený a predložený na schválenie na najbližšom zasadnutí SMV plánovanom v druhom kvartáli 2020. Následne bude v prípade vznesených pripomienok od členov SMV spracovaná aktualizovaná verzia Hodnotiacej správy. Predpokladané ukončenie priebežného hodnotenia je naplánované na rok 2020.

## 1.5. INFORMÁCIA O REALIZOVANÍ IZM, AK JE RELEVANTNÁ (ČLÁNOK 19 (2) a 19 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1304/2013

Nevzťahuje sa.

## 1.6. PROBLÉMY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA

*a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO.*

Uznesením vlády SR č. 411/2019 zo dňa 29. augusta 2019 bol programu nariadený súbor opatrení, ktorý súvisel s nesplnením záväzného plánu programu v roku 2018, čím sa dostal program de facto do tzv. krízového riadenia. Z uvedeného dôvodu RO začal od 30.9.2019 zasielať na CKO na mesačnej báze odpočet týchto opatrení. Tieto opatrenia zahŕňajú:

- a) Vykonať analýzu záväzkov n+3 a záväzného plánu roku 2019 prostredníctvom realizovaných výziev, projektov a predložených žiadostí o platbu projektov;

- b) Zabezpečiť vyhodnotenie výziev v roku 2019, ukončenie schvaľovacieho procesu a následné zazmluvnenie schválených žiadostí o NFP;
- c) Zabezpečiť priebežné monitorovania stavu implementácie programu na mesačnej báze, ktorého výstupmi budú riešenia prípadných vzniknutých komplikácií v implementácii;
- d) Zvýšiť počet a frekvencie informačných seminárov/školení pre potenciálnych žiadateľov s cieľom propagácie programu a jeho aktivít.

Z uvedeného dôvodu RO začal od 30.9.2019 zasielať na CKO na mesačnej báze odpočet týchto opatrení a bude v tom pokračovať až do momentu zrušenia krízového riadenia uznesením vlády SR v roku 2020. Nad rámec tohto súboru opatrení zasielal RO na CKO odpočet pokroku v implementácii programu a prehľad výdavkov predložených resp. overených na prvostupňovej kontrole aj na týždennej báze. RO naplnil záväzný plán programu za rok 2019 na viac ako 80%, z uvedeného dôvodu sa nepredpokladá ďalšie pokračovanie krízového riadenia v druhom polroku 2020.

Ďalším problémom pre RO boli neuzatvorené certifikačné overovania. V roku 2019 boli v rámci programu vykonané 2 certifikačné overovania na RO a PJ. Identifikované zistenia sa týkali nedostatkov vo VO (možný konflikt záujmov medzi víťazným uchádzačom a verejným obstarávateľom a vymedzenia predmetu zákazky v rozpore so zákonom o VO) a nedostatkov v oblasti OH (posudzovania finančnej situácie žiadateľa a overenia hospodárnosti výdavkov v etape konania o ŽoNFP). Nakoľko sa v roku 2019 RO nepodarilo prijať všetky navrhované opatrenia, môže to negatívne ovplyvniť čerpanie programu v roku 2020. RO pristúpi k ďalším opatreniam na zamedzenie vzniku týchto zistení v budúcnosti.

Zvýšenú administratívnu a časovú záťaž pre RO takisto predstavuje zapracovanie systému riadenia EŠIF a prispôsobovanie metodických pokynov a vzorov CKO špecifickým potrebám programu. Kooperatívny cezhraničný charakter programu si okrem aplikácie vnútroštátnej legislatívy v oblasti poskytovania príspevku z EŠIF vyžaduje aj zohľadnenie oprávnených požiadaviek druhého členského štátu EÚ, ktorá sa na programe zúčastňuje.

#### *b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia*

V roku 2019 RO pristúpil, podobne ako v roku 2018, k prijatiu niekoľkých opatrení, ktoré majú zabezpečiť naplnenie záväzného plánu programu, opätovné splnenie finančného záväzku n+3 a podporiť zazmluvnenie dostatočných hodnôt merateľných ukazovateľov. Medzi tieto hlavné opatrenia patria:

- zazmluvnenie 104 ŽoNFP (vrátane 5 projektov TP) vo výške 66,9 mil. eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 74,22 % alokácie programu (nárast o 22,82% oproti roku 2018);
- vyhlásenie ďalších dvoch špecifických výziev na predkladanie žiadostí o NFP zameraných na aktivity, ktoré prispievajú k splneniu tých ukazovateľov, ktoré RO identifikoval ako dosiaľ nedostatočne zastrešené;
- skrátenie lehôt pri výkone administratívnej kontroly výdavkov a ŽoP;
- zvýšenie počtu a frekvencie informačných seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v porovnaní s programovým obdobím 2007-2013;
- priebežné monitorovanie stavu implementácie programu na mesačnej báze.

### **1.7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV**

Zhrnutie pre občanov tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

### **1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV**

Nevzťahuje sa.

### **1.9. OPATRENIE PRIJATÉ NA SPLNENIE EX-ANTE KONDICIONALÍT**

Nevzťahuje sa.

### **1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV**

Nevzťahuje sa.



## 2. Zoznam príloh

Príloha č. 1 – Zhrnutie pre občanov

## 3. Zoznam použitých skratiek

AFK	Administratívna finančná kontrola
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán / Certifikačné overovanie
CRR	Centrum pro regionální rozvoj
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
EP	Európsky parlament
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FP	Finančný príspevok
ID	Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
ITMS2014+	IT monitorovací systém
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MU	Merateľný ukazovateľ
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NO	Národný orgán
OA	Orgán auditu
OH	Odborný hodnotiteľ
PJ	Platobná jednotka
RO	Riadiaci orgán
RPC	Regionálne poradenské centrum
SFC2014 2020	Systém Európskej únie pre riadenie fondov v programovom období 2014 –
SMV	Spoločný monitorovací výbor
SRaK	Systém riadenia a kontroly
STS	Spoločný technický sekretariát
ŠC	Špecifický cieľ
TF	Task Force
TP	Technická pomoc
TPC	Tuzemská pracovná cesta
VO	Verejné obstarávanie
VS	Výročná správa
ZDV	Zoznam deklarovateľných výdavkov
ZPC	Zahraničná pracovná cesta
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu