

**VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PROGRAMU**  
**INTERREG V-A**  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA**  
**ZA ROK 2020**



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

## Obsah

Časť A – Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) .....	3
1.1 IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY .....	3
1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU .....	3
1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI .....	7
1.3.1 Prehľad o vykonávaní .....	7
1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele .....	10
1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci.....	17
1.3.4 Finančné údaje .....	19
1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ .....	24
1.5. INFORMÁCIA O REALIZOVANÍ IZM, AK JE RELEVANTNÁ (ČLÁNOK 19 (2) a 19 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1304/2013 .....	25
1.6. PROBLÉMY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA .....	25
1.7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV .....	27
1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV .....	27
1.9. OPATRENIE PRIJATÉ NA SPLNENIE EX-ANTE KONDICIONALÍT .....	27
1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV .....	27
2. Zoznam príloh.....	27
3. Zoznam použitých skratiek .....	27

## Časť A – Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

### 1.1 IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY

<b>Kód programu (CCI)</b>	2014TC16RFCB030
<b>Názov programu</b>	Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika <i>(Skrátený názov: Interreg V-A SK-CZ)</i>
<b>Verzia</b>	1.0
<b>Vykazovaný rok</b>	2020
<b>Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom</b>	26.05.2021

### 1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU

V priebehu roka 2020 bola v spolupráci s NO vyhlásená 1 výzva na predkladanie ŽoNFP a jedno vyzvanie pre projekty technickej pomoci:

- 1) INTERREG V-A SK-CZ/2020/12, PO 1. Využívanie inovačného potenciálu, ŠC 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce, alokácia 2 920 000,- eur, termín 15.10.2020 – 15.1.2021, prijatých 56 ŽoNFP;
- 2) INTERREG V-A SK CZ/TP/2020/02, PO 4. Technická pomoc, ŠC Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov, alokácia 643 994,- eur, termín 28.8.2020 – 27.10.2020, prijatá 1 ŽoNFP;

V roku 2020 pokračovala implementácia projektov schválených na zasadnutí SMV v júni 2017, v júni a októbri 2018, septembri 2019 a prebiehalo zazmluvňovanie projektov schválených počas roka 2020. K 31.12.2020 bolo celkovo zazmluvnených 122 ŽoNFP (vrátane 5 projektov TP) vo výške 67 490 556 eur za zdroj EÚ, čo predstavovalo 74,87% alokácie programu (nárast o 4,42 p. b. oproti roku 2019). Na plynulý priebeh implementácie projektov sa negatívne podpísala mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19, čo malo za následok výrazné zmeny a posuny v implementácii prostredníctvom predkladaných žiadostí o zmenu realizácie aktivít projektu zo strany prijímateľov. RO intenzívne riešil situáciu so snahou uľahčiť riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandémiou. RO vydal usmernenie pre prijímateľov, ktorým boli stanovené výnimky počas trvania mimoriadnej situácie, ako napríklad v maximálnej možnej miere využívať elektronickú komunikáciu prostredníctvom emailov alebo systému ITMS2014+, a teda nevyžadovať fyzické podpisovanie dokumentov v prípadoch, ak to nie je nevyhnutné, zabezpečiť informovanosť prijímateľov o možnostiach predĺženia projektov, usmernenie k oprávnenosti výdavkov a i.

Mimoriadna situácia zároveň spomalila aj proces zazmluvňovania schválených žiadostí o NFP z 10. a 11. výzvy. RO intenzívne komunikoval so žiadateľmi a usmerňoval ich ako v takejto situácii postupovať. Bolo potrebné spracovať viacero žiadostí o predĺženie termínov stanovených vo výzvach na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku, v rámci ktorých musia žiadatelia pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP preukázať majetkovo-právne vzťahy a bezdlžnosť.

K 31.12.2020 bolo schválených 38 SŽoP, čerpanie programu bolo vo výške 27 123 539,60 eur za zdroj EÚ (29,98 % alokácie programu), čo predstavuje nárast o 17,48 % oproti roku 2019. Do 31.12.2020 CO deklaroval na EK výdavky v sume 24 705 153,80 eur za zdroj EÚ (z toho 2 priebežné žiadosti o platbu v celkovej sume 14 644 021,68 € za zdroj EÚ v roku 2020), čo predstavuje 27,41 % alokácie programu. Pravidlo N+3 voči záväzku roku 2017 bolo k 31.12.2020 splnené. Nezrovnalosti trvalo stiahnuté v rámci ŽoP na EK boli vo výške 90 927,63 eur za zdroj EÚ. Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch za 5. účtovný rok predstavujú 104 453,27 € za všetky zdroje financovania (z toho 88 785,28 € za zdroj EÚ), z ktorých bolo opätovne pripočítaných 104 453,27 € za všetky zdroje financovania (z toho 88 785,28 € za zdroj EÚ).

Pandémia COVID-19 mala výrazný vplyv aj na výdavky vynaložené z realizovaných aktivít, pričom došlo k výraznému zníženiu výdavkov napr. na cestovné alebo na aktivity zamerané na otvorenie vybudovaných/rekonštruovaných cyklotrás alebo aktivity zamerané na workshopy. Naplnenie pravidla n+3 sa preto stalo výzvou. Keďže sa táto situácia objavila tiež vo všetkých členských štátoch EÚ, Európska komisia sa touto otázkou zaoberala konkrétnymi opatreniami, ako sa uvádza v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013 a poskytla mimoriadnu flexibilitu pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na prepuknutie pandémie COVID-19. S cieľom zmierniť zaťaženie verejných rozpočtov reagujúcich na krízu v oblasti verejného zdravia dostali členské štáty výnimočnú možnosť požadovať, aby sa v prípade programov politiky súdržnosti na účtovný rok 2020 - 2021 uplatňovala miera spolufinancovania vo výške 100%, v súlade s rozpočtovými prostriedkami a podľa dostupného financovania. Žiadosti o úpravu miery spolufinancovania sa museli predkladať EK v súlade s postupom pri zmene a doplnení programov. Žiadosť o úpravu bola schválená Európskou komisiou 17. novembra 2020. Program požadoval dočasné zvýšenie miery spolufinancovania na 100% vo všetkých prioritných osiach, aby sa znížilo zaťaženie v dôsledku krízy COVID-19. Miera spolufinancovania vo výške 100% sa uplatní na výdavky deklarovane v žiadostiach o platbu počas účtovného roka začínajúceho sa 1. júla 2020 a končiaceho sa 30. júna 2021 pre všetky prioritné osi programu. Napriek vonkajším faktorom spôsobeným pandemiou Covid-19, pravidlo n + 3 pre rok 2020 bolo splnené uplatnením miery 100% spolufinancovania.

RO v roku 2020 pokračoval v napĺňaní MU programu. Zazmluvnená hodnota MU prekračovala cieľové hodnoty pre rok 2023 u väčšiny MU, s výnimkou MU pre ŠC 1.2, pre MU pre ŠC 2.1 s IDs ID C014, O0266. Pri vyhodnocovaní splnenia MU programu použil RO dáta z čiastočne a plne realizovaných projektov. Vo vzťahu k plneniu finančných ukazovateľov RO použil finančné údaje na úrovni ŽoP predložených na EK do 31.12.2020.

V roku 2020 boli v rámci programu uzatvorené 2 certifikačné overovania na RO a PJ (viac v kapitole 1.6).

V roku 2020 prebiehali na slovenskej strane tri audity: audit č. A983 (systémový audit), A1023 (audit operácií) a A1049 (audit záverečnej dokumentácie ukončený v roku 2021). Na českej strane boli na úrovni Prijímateľov vykonané audity operácií č. A1037. Auditom č. A983 ukončeným Správou z vládneho auditu zo dňa 19.05.2020 bolo identifikovaných 8 nedostatkov, z toho 1 s vysokou závažnosťou, ktorý sa týkal nezabezpečenia aktuálnosti údajov evidovaných v ITMS2014+. Auditom č. A1023 ukončeným Správou z vládneho auditu zo dňa 01.12.2020 bolo identifikovaných 8 nedostatkov, z toho 5 s vysokou závažnosťou, ktoré boli v 4 prípadoch finančného charakteru a v 1 prípade systémového charakteru. Nedostatok č. A001 bol transponovaný na základe vykonaného auditu č. A1037. Auditom č. A1037 bol identifikovaný 1 finančný nedostatok s vysokou závažnosťou, ktorý sa týkal postupu v rozpore s ustanoveniami zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní verejných zákaziek, ve znění pozdějších předpisů. Auditom č. A1049 ukončeným Správou z vládneho auditu zo dňa 12.02.2021 neboli identifikované nedostatky. Auditom účtov č. A1033 neboli idenfikované žiadne nedostatky.

Na strane NO v roku 2020 prebehlo celkovo šesť auditov operácii, a to č. SR-ČR/2020/O/001 s názvom „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“, v rámci ktorého audítorský tím identifikoval, že auditovaný subjekt u VZ na práce "Zhotovitel stavby - Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany" nedodržel ustanovenia § 222 ods. 1 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávaní verejných zakázek a související předpisy (ďalej len "ZZVZ"), keď umožnil podstatnú zmenu záväzku zo zmluvy na plnenie zákazky. Audítorský tím za uvedené pochybenia stanovil neoprávnené výdavky vo výške 25% z hodnoty zákazky.

V rámci auditu SR-ČR / 2020 / O / 003 s názvom Geopark Megoňky - Šanca Audítorský tím pri overovaní záznamov o stavbe a posudzovaní zhody fakturácie stavebných prác so záznamami v stavebnom denníku zistil, že obsahové náležitosti stavebného denníka nezodpovedajú ustanoveniam vykonávacieho predpisu. Audítorský tím vyhodnotil toto zistenie ako nedostatok formálneho charakteru s nízkou mierou závažnosti a nestanovil finančnú opravu.

V ostatných prípadoch neboli u vykonaných auditov operácií identifikované žiadne zistenia. Ide o tieto audity operácií:

- SR-ČR / 2020 / O / 002 s názvom Na kole blíž k lázním,
- SR-ČR / 2020 / O / 004 s názvom Každá historie si zaslouží svoj prostor,
- SR-ČR / 2020 / O / 005 s názvom Česká cesta,
- SR-ČR / 2020 / O / 006 s názvom Zlepšení ekologické stability příhraničního území Hornácka a Kopanic prostřednictvím environmentálního managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajině.

Od roku 2019 bol realizovaný audit Európskeho dvora audítorov - audit výkonnosti súvisiaci s financovaním z EFRR „Riešia Komisia a členské štáty efektívne problémy cezhraničných regiónov v programoch vnútorných hraníc cezhraničnej spolupráce?“ - kontrolná úloha č. 19CH2009. Tento audit pokračoval v priebehu roku 2020, pričom jeho ukončenie sa predpokladá v prvom kvartáli roku 2021.

Dňa 01.06.2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie cyklotrasy v rámci projektu 304021C933 „Na bicykli po stopách histórie“, VP Trenčiansky samosprávny kraj a HCP Město Brumlov-Bylnice. Realizáciou projektu bolo vybudovaných 14,4 km cyklotrasy. Na slovenskej strane bolo vybudovaných 11,3 km novej cyklotrasy, na českej strane je to 3,1 km.

Dňa 02.06.2020 sa prostredníctvom online konferencie uskutočnilo 9. zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci 2 výziev: INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 zameranej na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 zameranej na špecifický cieľ 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi. Z 31 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 bolo schválených 6 žiadostí za takmer 10,2 milióna eur (EFRR zdroj), a zároveň do zásobníka projektov bolo zahrnutých 5 žiadostí za cca 6,2 mil. eur (EFRR zdroj). Z 24 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 bolo schválených 7 žiadostí za takmer 2,7 milióna eur (EFRR zdroj), a zároveň do zásobníka projektov boli zahrnuté 2 žiadosti za takmer 750 tis. eur (EFRR zdroj). Výška alokovaných NFP pre výzvu bola v súlade s výškou disponibilných FP v rámci daného ŠC, čo RO overil pri príprave danej výzvy. V rámci výziev č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 bolo navrhnutých na schválenie viac žiadostí o NFP ako bolo určených finančných prostriedkov na výzvy. Z uvedeného dôvodu bol na výzvy využitý zásobník projektov. Aby mohli byť podporené projekty uvedené v zásobníku projektov, RO zabezpečil presun voľných finančných prostriedkov v rámci ŠC nasledovne:

1. zo ŠC 1.1 do ŠC 1.2 boli presunuté voľné finančné prostriedky v sume 788 095 eur,
2. zo ŠC 1.1 do ŠC 2.1 boli presunuté voľné finančné prostriedky v sume 1 153 785 eur,
3. zo ŠC 2.2 do ŠC 2.1 boli presunuté voľné finančné prostriedky v sume 2 900 000 eur,
4. zo ŠC 3.1 do ŠC 2.1 boli presunuté voľné finančné prostriedky v sume 793 227 eur.

Alokácia ŠC 1.2 sa teda zvýšila zo 4 506 973 eur na 5 295 068 eur a alokácia ŠC 2.1 sa navýšila z 51 379 494 eur na 56 226 506 eur.

Vďaka tejto modifikácii bolo možné dodatočne schváliť 2 projektové žiadosti zaradené do zásobníka projektov z výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 (ŠC 1.2) a 5 projektových žiadostí zaradených do zásobníka projektov z výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 (ŠC 2.1).

Dňa 31.8.2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie múzea v Senici v rámci projektu 304021C879 „Česká cesta“, VP Mesto Senica a HCP Město Klobouky u Brna.

V dňoch 25.08.2020 a 10.09.2020 sa uskutočnili v spolupráci s RPC, NO a CRR semináre pre prijímateľov pre výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, a to 25.08. v Ostrave a dňa 10.09. v Trnave. V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 boli semináre organizované dvoma možnosťami, a to osobne na adrese Moravskoslezského kraja a Trnavského samosprávneho kraja, alebo prostredníctvom online priestoru. Prítomní boli oboznámení so správnym predkladaním ZDV, monitorovacích správ, realizáciou verejných obstarávaní a následnom predkladaní ŽoP a k nim prislúchajúcich priebežných, výročných a záverečných súhrnných monitorovacích správ alebo následných monitorovacích správ.

Dňa 15.10.2020 bola vyhlásená výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 pre ŠC 1.1.

Dňa 11.12.2020 sa uskutočnil seminár pre žiadateľov k vyhlásenej výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. V nadväznosti na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 bol seminár zorganizovaný v online priestore prostredníctvom systému Webex. Online seminár zabezpečil Trnavský samosprávny kraj v pozícii Regionálneho poradenského centra. Prítomní boli oboznámení s obsahom a prílohami výzvy, spôsobom správneho predloženia ŽoNFP, s oprávnenosťou výdavkov a pravidlami zostavovania rozpočtu vrátane osobných konzultácií. Zároveň bol zúčastneným prezentovaný aj správny postup pri procese VO.

V prvom kvartáli 2020 boli skompletizované podklady k pripravovanému verejnému obstarávaniu na vypracovanie programového dokumentu programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ na programové obdobie 2021-2027.

Výzva na predkladanie ponúk na Vypracovanie programového dokumentu pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027 bola vyhlásená dňa 16.03.2020. Na výzvu boli predložené 4 ponuky a zriadená komisia na ich vyhodnocovanie. Na základe vyhodnotenia predložených ponúk sa úspešným uchádzačom stal subjekt: ERUDIO, s. r. o. ako vedúci konzorcia ERUDIO, s. r. o. - RegioPartner, s. r. o. - RADELA, s. r. o.

V auguste sa uskutočnilo úvodné stretnutie RO a NO so zhotoviteľom, ERUDIO, s. r. o. pri ktorom bola podpísaná zmluva o poskytnutí služieb, ktorá dňa 4. 9. 2020 nadobudla účinnosť a začalo sa s prípravou socioekonomickej analýzy programového územia.

Po pripomienkovaní bola v priebehu októbra dohodnutá štruktúra socioekonomickej analýzy, pripomienkovanie členmi pracovnej skupiny pokračovalo v priebehu novembra a decembra 2020. V decembri 2020 sa uskutočnilo online zasadnutie pracovnej skupiny TF SK-CZ 2021-2027 k návrhu socioekonomickej analýzy vypracovanej konzorciom (firma ERUDIO, s.r.o), na ktorom boli vznesené ďalšie pripomienky členov. Koncom roka 2020 sa začali práce na tvorbe návrhu intervenčnej logiky budúceho programu.

V priebehu novembra a decembra 2020 Riadiaci orgán zároveň intenzívne komunikoval s príslušným odborom IT ohľadne požiadaviek na monitorovací systém 2021+ zohľadňujúcich potreby programov cezhraničnej spolupráce v budúcom IT systéme.

Počas roka 2020 a najmä v poslednom kvartáli roka vykonával RO priebežne aktualizáciu programových dokumentov, ktorá súvisela najmä s jej prispôbovaním sa zmenám vyplývajúcim z presunu Riadiaceho orgánu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, aktualizácie Systému riadenia EŠIF a ďalšej národnej legislatívy.

### 1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI

#### 1.3.1 Prehľad o vykonávaní

I D	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
1	<b>Využívanie inovačného potenciálu</b>	<p>ŠC 1.1</p> <p>K 31.12.2020 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 33 projektov vo výške 6 054 030,38 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 85% alokácie pre daný ŠC.</p> <p>Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2020 na úrovni 2 004 746,96 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 25,14% daného ŠC. Uhradených bolo 49 ŽoP.</p> <p>Zazmluvnenie MU je na uspokojivej úrovni. Nižšia výkonnosť v roku 2020 bola zapríčinená pandemickou situáciou, ale pre rok 2021 sa očakáva akcelerácia.</p> <p>ŠC 1.2.</p>

		<p>V priebehu roka 2020 bolo plánované zazmluvňovanie žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11, ktoré boli schvaľované na 9. online zasadnutí SMV, ktoré sa konalo dňa 02.06.2020. Z 24 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 bolo schválených 7 žiadostí za takmer 2,7 milióna eur (EFRR zdroj), a zároveň do zásobníka projektov boli zahrnuté 2 žiadosti za takmer 750 tis. eur (EFRR zdroj). V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 boli žiadatelia nútení predkladať na RO žiadosti o predĺženie termínov na predkladanie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia príspevku pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. Z uvedeného dôvodu nebolo možné pristúpiť k procesu zazmluvňovania v priebehu roka 2020. RO predpokladá zazmluvnenie žiadostí o NFP z výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 začiatkom roka 2021.</p> <p>Z vyššie uvedených dôvodov evidujeme k 31.12.2020 v rámci tohto ŠC zazmluvnených 5 projektov vo výške 1 816 712,57 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 34,5% alokácia daného ŠC.</p> <p>Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2020 na úrovni 501 600,88 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 9,47% alokácie daného ŠC. Preplatených bolo 10 ŽoP.</p> <p>Miera zazmluvnenia MU na základe schválenia iba 5 projektov ku koncu roka 2020 je nízka, avšak RO očakáva zlepšenie stavu v roku 2021, kedy bude spustený proces zazmluvňovania vďaka predpokladu uvoľnenia mimoriadnych opatrení.</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>
2	<p><b>Kvalitné životné prostredie</b></p>	<p>ŠC 2.1</p> <p>K 31.12.2020 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 38 projektov vo výške 47 389 695,86 eur za zdroj EÚ, z toho bol jeden projekt mimoriadne ukončený po účinnosti zmluvy o NFP, pričom zazmluvnený zdroj EU bol vo výške 655 077,04 eur. Aktuálne je teda zazmluvnených 37 projektov vo výške 46 734 618,82 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 83,12% alokácie ŠC. Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2020 na úrovni 16 494 149,85 eur, teda 29,34% alokácie ŠC. Preplatených bolo 101 ŽoP.</p> <p>V priebehu roka 2020 bolo plánované zazmluvňovanie žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10, ktoré boli schvaľované na 9. online zasadnutí SMV, ktoré sa konalo dňa 02.06.2020. Z 31 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 bolo schválených 6 žiadostí za takmer 10,2 milióna eur (EFRR zdroj), a zároveň do zásobníka projektov bolo zahrnutých 5 žiadostí za cca 6,2 mil. eur (EFRR zdroj). Tieto boli schválené na 9. zasadnutí SMV v rámci písomnej procedúry v auguste 2020 po vykonaní presunov a notifikácie EK o týchto presunoch. V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 boli žiadatelia nútení predkladať na RO žiadosti o predĺženie termínov na predkladanie dokumentov preukazujúcich</p>



		<p>splnenie podmienok poskytnutia príspevku pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. Z uvedeného dôvodu nebolo možné pristúpiť k procesu zazmluvňovania v priebehu roka 2020. RO predpokladá zazmluvnenie žiadostí o NFP z výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 začiatkom roka 2021.</p> <p>Zazmluvnenie a napĺňanie MU je na uspokojivej úrovni.</p> <p>ŠC 2.2</p> <p>K 31.12.2020 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 15 projektov vo výške 6 209 320,66 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 101,55% alokácie daného ŠC. Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2020 na úrovni 3 286 418,93 eur za zdroj EÚ, teda 53,75% alokácie daného ŠC. Preplatených bolo 46 ŽoP.</p> <p>Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>
3	<b>Rozvoj miestnych iniciatív</b>	<p>RO neindikoval žiadne vážne problémy v danej prioritnej osi.</p> <p>K 31.12.2020 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 27 projektov vo výške 8 682 436 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 95,18% alokácie ŠC. Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2020 na úrovni 2 549 898,44 eur, teda 27,95% alokácie ŠC. Preplatených bolo 71 ŽoP.</p> <p>Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p>
4	<b>Technická pomoc</b>	<p>RO neindikoval žiadne vážne problémy v danej prioritnej osi.</p> <p>K 31.12.2020 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených, resp. s vydaným rozhodnutím o schválení, 5 ŽoNFP vo výške 4 921 868 eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 91% alokácie ŠC. Čerpanie FP pre daný ŠC bolo k 31.12.2020 na úrovni 2 230 707,71eur, teda 41,24% alokácie ŠC.</p> <p>RO disponuje voľnými finančnými prostriedkami vo výške 487 199,16 eur. RO v spolupráci s NO vyhlásilo dňa 28.08.2020 vyzvanie pre projekty technickej pomoci č. INTERREG V-A SK CZ/TP/2020/02, aby boli voľné finančné prostriedky využité. Vyzvanie bolo uzavreté dňa 27.10.2020, pričom bola predložená jedna žiadosť o NFP v hodnote 459 000 eur za zdroj EFRR. Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bude vydané v priebehu roka 2021.</p>

### 1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

#### Tabuľka 1. Ukazovatele výsledku EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele

##### Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita 1 – Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (EÚS – cezhraničná)  
(10b)

Špecifický cieľ 1.1 – Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0177	Miera uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce (nezamestnaní do 29 rokov)	%	31,40	2012	29	0	0	0	0	21,20	N/A	22,41	-	-	-	každé 2 roky / Ústredie práce, soc. vecí a rodiny SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR

##### Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita 2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím(1b)

Špecifický cieľ 1.2 – Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0176	Podiel MSP, ktoré vytvorili inovovaný produkt alebo proces	%	35,79	2012	36,50	0	0	0	0	39,34	N/A	65,82 <sup>1</sup>	-	-	-	každé 2 roky / Štatistický úrad SR, Český štatistický úrad

## Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie

### Investičná priorita 3 – Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

#### Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšene atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0175	Počet návštevníkov v cezhraničnom regióne	počet	9 769 562	2012	10 000 000	0	0	0	0	13 749 256	N/A	3 513 466 <sup>2</sup>	-	-	-	každé 2 roky / Štatistický úrad, SR, Český štatistický úrad

<sup>1</sup> Poznámka ŠR SR - Od roku 2018 v zmysle revidovanej metodiky Oslo manuálu neboli netechnologické inovácie samostatne zisťované, ale sú čiastočne obsiahnuté v rámci inovácií podnikových procesov. Inovácie procesov podľa predchádzajúcej metodiky boli zaradené do technologických inovácií. Preto nastal nárast v údajoch za inovácie podnikových procesov v časovom rade od roku 2018 a termíny technologické inovácie a netechnologické inovácie sa ďalej nepoužívajú.

<sup>2</sup> Poznámka ŠR SR - Odhad údajov o tzv. jednoduchovej turistike sa realizuje len za územie Slovenska spolu, triedenie na úrovni krajov nie je realizované. Zároveň RO konštatuje, že k výraznému poklesu počtu návštevníkov v cezhraničnom regióne prispela aj mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19, keďže v rámci mimoriadnych opatrení bola výrazne obmedzená cezhraničná a vnútroštátna mobilita.

### Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita 4 – Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Špecifický cieľ 2.2 – Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0174	Plocha územia, ktorá je predmetom cezhraničných aktivít zameraných na ochranu a obnovu biodiverzity	ha	668,7	2014	698,7	0	0	0	0	5 087,09	N/A	N/A	-	-	-	2018, 2023 / Štátna ochrana prírody SR, Agentura ochrany prírody a krajiny ČR

### Prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita 5 – podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná) (11b)

Špecifický cieľ 3.1 – Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

R0173	Úroveň kvality cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov	priemerná hodnota na základe údajov o kvalite meranej na škále od 1 do 5	2,67	2015	3	0	0	0	0	2,61	N/A	N/A	-	-	-	2018, 2023 / Riadiaci orgán
-------	---	--	------	------	---	---	---	---	---	------	-----	-----	---	---	---	-----------------------------

### Prioritná os 4 Technická pomoc

**Špecifický cieľ 4.1 – Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov**

V rámci prioritnej osi 4. Technická pomoc sa neuplatňuje merateľný ukazovateľ výsledku.

### **Tabuľka 2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu v rozdelení na prioritné osi, investičné priority**

Investičná priorita 1: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota									Poznámka	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
F *	O0272	Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	počet	15	0	0	0	0	1	1	7	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 5 Plne realizované projekty - 2
S*									1	1	20				
F *	O0271	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne	počet	20	0	0	0	0	40	76	172	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 113 Plne realizované projekty – 59
S*									193	173	190				
F *	O0270		počet	10	0	0	0	0	9	33	133	-	-	-	

S*		Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne							130	130	150				Čiastočne realizované projekty – 105 Plne realizované projekty – 28
F*	C046	Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania	počet	50	0	0	0	0	347	823	2751				Čiastočne realizované projekty – 1 906 Plne realizované projekty – 845
S*									2782	2782	4102				

Investičná priorita 2: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja (1b) a vysokoškolským vzdelávacím prostredím

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
F*	O026 9	Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov	počet	10	0	0	0	0	0	0	3	3	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 2 Plne realizované projekty - 1
S*											3	3				
F*	C026	Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami	podniky	30	0	0	0	0	0	0	2	11 <sup>3</sup>	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 3 Plne realizované projekty - 0
S*											29	29				
F*			počet	10	0	0	0	0	0	0	2	4	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 1

<sup>3</sup> Hodnota nie je zhodná s hodnotou vykazovanou v systéme ITMS2014+ z dôvodu, že k jednotlivým projektom neboli zaevidované prvky jedinečnosti. Ide o funkcionality pre očisťovanie duplicitných/multiplicitných hodnôt projektového merateľného ukazovateľa. Situácia je dočasná, a teda v ďalšej Výročnej správe za rok 2021 budú hodnoty vykazované aj v systéme ITMS2014+.

S*	O026 8	Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom								9	9				Plne realizované projekty - 3
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	-------------------------------

**Investičná priorita 3: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)**

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F*	O026 7	Zhodnotený objekt kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	100	0	0	0	0	4	52,8	79	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 23 Plne realizované projekty - 56
S*									102	114	112				
F*	O026 5	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	počet	5	0	0	0	0	1	19	26	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 5 Plne realizované projekty - 21
S*									26	30	28				
F*	O026 6	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	150	0	0	0	0	4,5	33,065	97,680	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 36,7733 Plne realizované projekty – 60,9075
S*									64,631	115,48	113,56				
F*	C014	Celková dĺžka zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných ciest	km	30	0	0	0	0	1,548	1,548	4,5010	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 2,9530 Plne realizované projekty - 1,5480
S*									1,548	26,929	26,929				

**Investičná priorita 4: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)**

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F*			počet	15	0	0	0	0	15	41	71	-	-	-	

S*	O026 4	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity							66	90	90				Čiastočne realizované projekty – 23 Plne realizované projekty - 48
F*	O026 3	Zavedené ekostabilizačné prvky v krajine	počet	5	0	0	0	0	0	11	11	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 0 Plne realizované projekty - 11
S*									11	11	11				
F*	C022	Celkový povrch rekultivovanej pôdy	ha	5	0	0	0	0	0	6	37,910 0	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 37,9100 Plne realizované projekty - 0
S*									0	111,5	111,5				

Investičná priorita 5: podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F*	O026 2	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	počet	150	0	0	0	0	38	62	148	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 87 Plne realizované projekty - 61
S*									174	182	182				

Technická pomoc: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F*	O026 1	Vykonané štúdie a hodnotenia	počet	2	0	0	0	0	1	2	2	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 2 Plne realizované projekty - 0
S*									3	3	5				
F*			počet	20	0	0	0	0	23	35	38	-	-	-	



S*	00178	Počet zrealizovaných informačných aktivít								20	20	40					Čiastočne realizované projekty – 38 Plne realizované projekty - 0
F*	00260	Počet zamestnancov, ktorých platy sú spolufinancované z technickej pomoci	FTE	31	0	0	0	0		31,8845	32,2835	32,3125					Čiastočne realizované projekty – 32,3125 Plne realizované projekty - 0
S*										33	33	33					

\*F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]

\*S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli prijímatelia]

Zdroj údajov: ITMS2014+

### 1.3.3 Čiastkové ciele a zábery stanovené vo výkonnostnom rámci

Tabuľka 3. Informácie o čiastkových cieľoch a záberoch stanovených vo výkonnostnom rámci

Zdroj údajov: ITMS2014+

PO	Ukazovateľ výstupu/Finančný ukazovateľ/ukazovateľ/výsledku	ID	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Čiastkový cieľ pre r. 2018	Záber pre r. 2023	Dosiachnuté hodnoty										Pozn.:
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	2 545 114	16 967 429	0	0	0	0	358 366,85	1 039 349,76	2 725 950,25	-	-	-	obsahuje výstupy za čiastočne a plne realizované projekty
1	Ukazovateľ výstupu	O0272	Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania	počet	4	15	0	0	0	0	1	1	7	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 3

			(vrátane celoživotného vzdelávania)															Pne realizované projekty - 2
1	Ukazovateľ výstupu	00271	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne	počet	3	20	0	0	0	0	40	76	172	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 111 Pne realizované projekty - 59
1	Ukazovateľ výstupu	00269	Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov	počet	2	10	0	0	0	0	0	3	3	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 3 Pne realizované projekty - 0
2	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	10 657 666	71 051 106	0	0	0	0	439 809,17	8 161 950,33	18 557 260,26	-	-	-	-	obsahuje výstupy za pne a čiastočne realizované projekty
2	Ukazovateľ výstupu	00266	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	30	150	0	0	0	0	4,5	33,065 2	97,680 8	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 37,9783 Pne realizované projekty – 54,5155
2	Ukazovateľ výstupu	00267	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	15	100	0	0	0	0	4	52,8	79	-	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 23 Pne realizované projekty - 56

2	Ukazovateľ výstupu	O0264	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	počet	3	15	0	0	0	0	15	41	71	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 23 Plne realizované projekty - 48
3	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	1 749 766	11 665 109	0	0	0	0	428 489,9	1 241 152,1	2 466 101,79	-	-	-	obsahuje výstupy za čiastočne realizované projekty
3	Ukazovateľ výstupu	O0262	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	počet	30	150	0	0	0	0	38	62	148	-	-	-	Čiastočne realizované projekty – 85 Plne realizované projekty - 61

### 1.3.4 Finančné údaje

Tabuľka 4. Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančný pokrok (Súhrnné údaje týkajúce sa finančného pokroku dosiahnutého v rámci programu spolupráce)										
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prioritná os	Fond	Základ pre výpočet podpory Únie (Celkové oprávnené náklady / CON)	Finančné krytie spolu (Podpora Únie a Národné finančné prostriedky) (EUR)	Miera spolu-finančovania (%)	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie (%)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)	Počet vybraných operácií

1.	EFRR	CON	15 610 035,00	85	9 259 698,00	59,32	9 159 060,91	3 083 184,78	19,75	38
2.	EFRR	CON	73 341 709,00	85	55 737 881,59	76	54 927 428,08	25 096 266,37	34,22	52
3.	EFRR	CON	10 731 900,00	85	10 780 240,63	100,45	10 038 812,05	3 009 288,59	28,04	27
4.	EFRR	CON	6 362 785,00	85	5 790 432,77	91,00	5 790 432,77	2 626 882,34	41,29	5
<b>Spolu</b>	<b>EFRR</b>	<b>CON</b>	<b>106 046 429,00</b>	<b>85</b>	<b>81 568 252,99</b>	<b>76,92</b>	<b>79 915 733,81</b>	<b>33 815 622,08</b>	<b>31,89</b>	<b>122<sup>4</sup></b>

Zdroj údajov: SFC2014

**Tabuľka 5. Rozdelenie súhrnných finančných údajov za fond EFRR podľa kategórie intervencie**

1.	Dimenzie pre kategórie intervencií									Finančné údaje			
	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Prioritná os	Fond	1 Oblasť intervencie	2 Forma financovania	3 Typ územia	4 Územné mechanizmy realizácie	5 Tematický cieľ EFRR/KF	6 Sekundárny tematický okruh ESF	7 Hospodárska činnosť	8 Umiestnenie	Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Počet vybraných projektov
01	EFRR	060	01	01	07	01	N/A	N/A	N/A	655 697,89	655 697,89	55952,23	11
						10				218809,91	218809,89	87 785,90	07
				10		98 089,39				98 089,39	87 785,90	03	
		062		01		01	N/A	N/A	N/A	1 000 617,17	972 627,05	399213,31	11
						10				70 132,78	66 303,31	4 677,56	23

<sup>4</sup> Rozdielnosť vykazovania počtu zazmluvnených projektov v SFC a systémom ITMS2014+ vyplýva z nemožnosti nahráť do systému SFC 0,5 projektu a to z dôvodu, že v rámci vyzvania pre Fond malých projektov bol 1 projekt s 1 kódom ITMS predložený v rámci prioritnej osi 2 a zároveň aj v rámci prioritnej osi 3. Z tohto dôvodu nie je možné jednoznačne priradiť 1 projekt iba do jednej prioritnej osi a teda vzniká odlišnosť vo vykazovaní.

02	EFRR	063	02	07	06	01				161 495,36	151 691,44	61 000,26	02
			10						33 419,65	30 866,59	3 118,45	21	
			03						161 495,36	151 691,44	61 000,26	02	
			10						33 419,65	30 866,59	3 118,45	21	
			01			N/A	N/A	N/A	158 003,17	158 003,17	12 952,32	02	
			10						20 003,40	20 003,40	0,00	02	
		116	01	10	N/A	N/A	N/A	726 904,81	726 904,81	332 874,26	18		
			02				192 084,25	192 084,25	58 472,70	09			
			03				136 518,15	136 518,15	58 472,70	06			
		117	01	10	N/A	N/A	N/A	266 059,92	257744,34	0,00	12		
			02				106 815,24	106 815,24	24 888,71	09			
			03				41 963,99	41 963,99	17 777,62	07			
	118	01	10	N/A	N/A	N/A	2 401 847,56	2 386 402,34	844 917,24	67			
		02				2 408 185,89	2 395 215,80	780 101,31	67				
		03				348 131,06	340 758,43	189 075,30	36				
	EFRR	034	01	02	07	06	N/A	N/A	N/A	5 532 291,47	5 532 291,47	23 946,03	04
				03						1 660 533,02	1 660 533,02	0,00	02
				01			N/A	N/A	N/A	443 026,52	407 278,65	16 420,53	13
				02						1 499 687,08	1 410 943,73	938 206,07	19
				03						6 422 958,63	6 084 533,92	3 042 703,32	61
				01			N/A	N/A	N/A	2 161 014,71	2 134 927,30	1 751 407,72	14
		090	02				7 292 036,56	7 264 136,64	4 495 988,46	29			
			03				16 589 350,31	16 508 135,50	8 973 756,50	39			
			01	N/A	N/A	N/A	409 084,77	381 025,05	85 651,46	15			
092		01											

				02						680 969,73	639 860,70	289 735,03	18
				03						3 226 186,77	3 187 677,00	710 361,75	19
		094		01						3 294 115,29	3 268 027,89	1 978 346,16	22
				02			N/A	N/A	N/A	4 857 848,74	4 816 474,10	1 966 142,12	28
				03						1 668 777,99	1 631 583,11	823 601,22	22
03	EFRR	119	01	01	07	11	N/A	N/A	N/A	3 337 325,77	3 099 780,77	997 348,94	60
				02						3 560 601,07	3 339 659,18	989 616,55	69
				03						3 882 313,79	3 599 372,10	1 022 323,10	63
04	EFRR	121	01	01	07	13	N/A	N/A	N/A	2 695 851,32	2 695 851,32	1 130 694,50	87
		122								1 343 329,22	1 343 329,22	748 093,92	64
		123								1 751 252,23	1 751 252,23	748 093,92	65
<b>Súčet:</b>										<b>81 568 252,99</b>	<b>79 915 733,81</b>	<b>33 815 622,08</b>	<b>1043</b>

Zdroj údajov: SFC2014

**Tabuľka 6 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu**

	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
	Plánovaná výška podpory z EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR)	Podiel plánovanej výška podpory EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%)  (1/celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu*100)	Suma oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovanej prijímateľom riadiacemu orgánu na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%)  (3/ celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu *100)
<b>Výdavky na časť projektu alebo projekt vykonávaný mimo oblasti programu</b>	6 610878,44	7,33	368 386,52	0,41

Zdroj údajov: ITMS2014+

## 1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Na základe aktualizovanej verzie plánu hodnotenia programu Interreg V-A SK-CZ sa v roku 2019 začal proces priebežného hodnotenia programu Interreg V-A SK-CZ, a to formou vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk. Vo Výročnej správe za rok 2019 bolo podrobne popísané aké kroky boli v procese hodnotenie vykonané, pričom poslednou etapou prác v procese hodnotenia bolo spracovanie návrhu Hodnotiacej správy spolu so Zhrnutím, ktoré boli od externého hodnotiteľa predložené dňa 15.11.2019. Dokumentácia bola predmetom intenzívneho pripomienkového konania medzi RO, NO a externým hodnotiteľom, ktoré bolo ukončené až 18.2.2020 podpísaním preberacieho protokolu. Závery z Hodnotiacej správy boli členom Spoločného monitorovacieho výboru odprezentované na 9. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 2. júna 2020. Následne boli k Hodnotiacej správe vznesené záverečné pripomienky, pričom proces ich vysporiadania bol ukončený zaslaním finálnej verzie Hodnotiacej správy na vedomie členom SMV dňa 23. septembra 2020. Hodnotiaca správa bola zároveň zverejnená aj na stránke programu [www.sk-cz.eu](http://www.sk-cz.eu) v časti "Hodnotenie programu".

Názov hodnotenia	Fond	Začiatok hodnotenia (mesiac)	Začiatok hodnotenia (rok)	Koniec hodnotenia (mesiac)	Koniec hodnotenia (rok)	Typ hodnotenia	TC	Téma (zameranie) hodnotenia	Zistenia hodnotenia
Odborné priebežné zhodnotenie programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020	EFRR	február	2019	september	2020	Priebežné hodnotenie		Zhodnotenie plnenia špecifických cieľov, Zhodnotenie plnenia výkonnostného rámca, Zhodnotenie efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov, Zhodnotenie potrieb programového územia a nastavenie intervenčnej logiky programu, Zhodnotenie publicity programu, Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov, Zhodnotenie procesného nastavenia	Zistenia z hodnotenia sú podrobne rozpísané v Hodnotiacej správe, ktorá je zverejnená na stránke: <a href="https://www.sk-cz.eu/sk/program-2014-2020/o-programe/hodnotenie-programu/priebezne-hodnotenie">https://www.sk-cz.eu/sk/program-2014-2020/o-programe/hodnotenie-programu/priebezne-hodnotenie</a>



								implementáci e programu, Zhodnotenie vplyvu vonkajšieho prostredia na dosiahnuté výstupy a výsledky programu	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

### **1.5. INFORMÁCIA O REALIZOVANÍ IZM, AK JE RELEVANTNÁ (ČLÁNOK 19 (2) a 19 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1304/2013**

Nevzťahuje sa.

### **1.6. PROBLÉMY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA**

*a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO.*

Na plynulý priebeh implementácie programu sa negatívne podpísala mimoriadna situácia spôsobená pandemiou COVID-19, čo malo za následok výrazné zmeny a posuny v implementácii prostredníctvom predkladaných žiadostí o zmenu realizácie aktivít projektu zo strany prijímateľov. RO intenzívne riešil situáciu so snahou uľahčiť riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandemiou. RO vydal usmernenie pre prijímateľov, ktorým boli stanovené výnimky počas trvania mimoriadnej situácie, ako napríklad v maximálnej možnej miere využívať elektronickú komunikáciu prostredníctvom emailov alebo systému ITMS2014+, a teda nevyžadovať fyzické podpisovanie dokumentov v prípadoch, ak to nie je nevyhnutné, zabezpečiť informovanosť prijímateľov o možnostiach predĺženia projektov, usmernenie k oprávnenosti výdavkov a i. Zároveň vydal NO pre zamestnancov odboru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a odboru evropské územní spolupráce Centra pro regionální rozvoj ČR Metodický pokyn Národního orgánu programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ k minimalizácii negatívnych dopadov vyplývajúcich zo šírenia ochorenia COVID-19. Jeho cieľom bola minimalizácia negatívnych dopadov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, zabezpečenie čo najplynulejších procesov konania o žiadostiach o NFP a tiež realizáciu projektov. Prílohy tvorili tiež Pokyny k zpusobilosti výdajů v době trvání mimořádné situace a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve věci změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Mimoriadna situácia zároveň spomalila aj proces zazmluvňovania schválených žiadostí o NFP z 10. a 11. výzvy. RO intenzívne komunikoval so žiadateľmi a usmerňoval ich ako v takejto situácii postupovať. Bolo potrebné spracovať viacero žiadostí o predĺženie termínov stanovených vo výzvach na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku, v rámci ktorých musia žiadatelia pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP preukázať majetkovo-právne vzťahy a bezdlžnosť.

Pandémia COVID-19 mala výrazný vplyv aj na výdavky vynaložené z realizovaných aktivít, pričom došlo k výraznému zníženiu výdavkov napr. na cestovné alebo na aktivity zamerané

na otvorenie vybudovaných/rekonštruovaných cyklotrás alebo aktivity zamerané na workshopy. Naplnenie pravidla n+3 sa preto stalo výzvou. Keďže situácia v programe nebola, bohužiaľ, nijako výnimočná, ale objavila sa tiež vo všetkých členských štátoch EÚ, Európska komisia sa touto otázkou zaoberala konkrétnymi opatreniami, ako sa uvádza v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A Z RADY z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013 a poskytla mimoriadnu flexibilitu pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na prepuknutie pandémie COVID-19. S cieľom zmierniť zaťaženie verejných rozpočtov reagujúcich na krízu v oblasti verejného zdravia dostali členské štáty výnimočnú možnosť požadovať, aby sa v prípade programov politiky súdržnosti na účtovný rok 2020 - 2021 uplatňovala miera spolufinancovania vo výške 100%, v súlade s rozpočtovými prostriedkami a podľa dostupného financovania. Žiadosti o úpravu miery spolufinancovania sa museli predkladať EK v súlade s postupom pri zmene a doplnení programov. Žiadosť o úpravu bola schválená Európskou komisiou 17. novembra 2020. Program požadoval dočasné zvýšenie miery spolufinancovania na 100% vo všetkých prioritných osiach, aby sa znížilo zaťaženie v dôsledku krízy COVID-19. Miera spolufinancovania vo výške 100% sa uplatní na výdavky deklarované v žiadostiach o platbu počas účtovného roka začínajúceho sa 1. júla 2020 a končiaceho sa 30. júna 2021 pre všetky prioritné osi programu (pričom v podmienkach SR 7. účtovný rok trvá od 01.04.2020 do 31.03.2021). Výdavky predložené na certifikačný orgán do 31.03.2021 budú zaradené do poslednej priebežnej žiadosti o platbu zaslanej EK do 30.04.2021. Napriek vonkajším faktorom spôsobeným pandemiou Covid-19, pravidlo n + 3 pre rok 2020 bolo splnené uplatnením miery 100% spolufinancovania.

V roku 2020 zároveň pokračovalo tzv. krízové riadenie, kedy RO zasiela na CKO na mesačnej báze odpočet pokroku v implementácii programu v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 411/2019 zo dňa 29. augusta 2019.

V roku 2020 bolo v rámci programu Interreg V-A SK-CZ zo strany certifikačného orgánu vykonané preverenie všetkých projektov schválených spoločným monitorovacím výborom od začiatku programového obdobia, a to z dôvodu opakujúcich sa zistení z certifikačných overovaní, ktoré sa týkali nedostatočného posudzovania finančnej situácie žiadateľa a overenia hospodárnosti výdavkov v etape konania o ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán uvedené overenie vykonal v nadväznosti na opätovné posúdenie ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu, pričom certifikačný orgán neidentifikoval žiadne nedostatky a predmetné certifikačné overovanie je uzavreté..

Zvýšenú administratívnu a časovú záťaž pre RO takisto predstavovalo zapracovanie aktualizácií systému riadenia EŠIF, metodických pokynov a vzorov CKO špecifickým potrebám programu najmä v Internom manuáli procedúr, Príručke pre hodnotiteľov žiadostí o NFP a ďalšej programovej dokumentácii.. Kooperatívny cezhraničný charakter programu si okrem aplikácie vnútroštátnej legislatívy v oblasti poskytovania príspevku z EŠIF vyžaduje aj zohľadnenie oprávnených požiadaviek druhého členského štátu EÚ, ktorý sa na programe zúčastňuje.

#### *b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia*

V roku 2020 RO pristúpil k prijatiu niekoľkých opatrení, ktoré majú zabezpečiť naplnenie záväzného plánu programu, opätovné splnenie finančného záväzku n+3 a podporiť zazmluvnenie dostatočných hodnôt merateľných ukazovateľov. V roku 2020 boli tieto opatrenia výrazne späté s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandemiou COVID-19, pričom boli zabezpečené nasledovné opatrenia:

- pri komunikácii so žiadateľmi a prijímateľmi v maximálnej možnej miere využívať elektronickú komunikáciu, najmä prostredníctvom e-mailov a systému ITMS2014+,
- nevyžadovať fyzické podpisovanie dokumentov v prípadoch, ak to nie je nevyhnutné,
- zabezpečiť dostatočnú informovanosť prijímateľov k problematike predkladania žiadostí o zmenu realizácie aktivít súvisiacich s pandémiou COVID-19,
- pri všetkých úkonoch uplatňovať maximálne ústretový prístup voči žiadateľom a prijímateľom a dbať na dodržanie princípu rovnakého zaobchádzania,
- napriek spomalenému procesu zazmluvňovania, ktorý bol ovplyvnený pandémiou COVID-19 bolo k 31.12.2020 zazmluvnených 124 ŽoNFP (vrátane 5 projektov TP) vo výške 70,1 mil. eur za zdroj EÚ, čo predstavuje 77,83 % alokácie programu;
- RO vyhlásil výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 (uzatvorenie výzvy 15.1.2021) ktorou sa majú naplniť ukazovatele, ktoré RO identifikoval ako dosiaľ nedostatočne zastrešené. Zároveň bolo vyhlásené vyzvanie na TP, aby boli dočerpané prostriedky, ktoré neboli zazmluvnené pri prvom vyzvaní
- bolo zrealizovaných niekoľko seminárov pre žiadateľov a prijímateľov predovšetkým v online priestore
- prebiehalo priebežné monitorovanie stavu implementácie programu na mesačnej báze.

### **1.7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV**

Zhrnutie pre občanov tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

### **1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV**

Nevzťahuje sa.

### **1.9. OPATRENIE PRIJATÉ NA SPLNENIE EX-ANTE KONDICIONALÍT**

Nevzťahuje sa.

### **1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV**

Nevzťahuje sa.

## **2. Zoznam príloh**

Príloha č. 1 – Zhrnutie pre občanov

## **3. Zoznam použitých skratiek**

AFK	Administratívna finančná kontrola
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán / Certifikačné overovanie

CRR	Centrum pro regionální rozvoj
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
EP	Európsky parlament
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FP	Finančný príspevok
ID	Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
ITMS2014+	IT monitorovací systém
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MU	Merateľný ukazovateľ
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NO	Národný orgán
OA	Orgán auditu
OH	Odborný hodnotiteľ
PJ	Platobná jednotka
PO	Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
RPC	Regionálne poradenské centrum
SFC2014	Systém Európskej únie pre riadenie fondov v programovom období 2014 – 2020
SMV	Spoločný monitorovací výbor
SRaK	Systém riadenia a kontroly
STS	Spoločný technický sekretariát
SŽoP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠC	Špecifický cieľ
TF	Task Force
TP	Technická pomoc
TPC	Tuzemská pracovná cesta
VO	Verejné obstarávanie
VS	Výročná správa
ZDV	Zoznam deklarováných výdavkov
ZPC	Zahraničná pracovná cesta
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu