



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## **Zápis z 10. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika 2014-2020**

26.máj 2021

videokonferencia prostredníctvom MS Teams

### **1. Otvorenie a privítanie**

10. zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru (ďalej len „SMV“), ktoré sa uskutočnilo „online“ formou cez aplikáciu MS Teams, otvorila za riadiaci orgán (ďalej len „RO“) predsedníčka SMV pani **Mihaľová**. Následne prítomných oboznámila o technických záležitostiach a o spôsobe hlasovania, ku ktorým neboli vznesené žiadne pripomienky.

Pani **Mihaľová** oboznámila účastníkov s programom zasadnutia, ku ktorému neboli vznesené žiadne pripomienky. Po overení prítomnosti hlasujúcich konštatovala, že SMV je v zmysle Rokovacieho poriadku SMV uznášaniaschopný.<sup>1</sup>

### **2. Informácia o stave implementácie programu<sup>2</sup>**

Pani **Csonková** informovala účastníkov o pokroku v implementácii programu. V realizácii je celkovo 136 projektov. Fyzicky aj finančne ukončených projektov je 47. Na implementácii programu sa negatívne podpísala situácia s COVID 19, samotná realizácia projektov bola výrazne spomalená a na STS boli doručované početné žiadosti o zmenu v podobe predlžovania realizácie projektov. Z dôvodu situácie COVID 19 sa mnohé plánované aktivity, pokiaľ to bolo možné, presúvali do online priestoru, prípadne presúvali na obdobia s priaznivejšou situáciou. Toto malo za následok výrazné šetrenia a to predovšetkým pri projektoch implementovaných v rámci PO 1 (priemerná úspora 20%) a PO 3 (priemerná úspora až 25%). Aj napriek tejto skutočnosti sa podarilo finančné záväzky, tzv. záväzok n + 3, splniť. Záväzok k 31.12.2020 predstavoval sumu 22,6 mil. Eur zo zdroja ERDF a bol splnený na 119,2% a to aj s využitím možnosti 100% kofinancovania pre výdavky deklarované na EK v rámci 7. účtovného roku. Kumulatívny cieľ na rok 2021 predstavuje sumu 37,2 mil. Eur za zdroj ERDF. Aktuálny stav čerpania za zdroj ERDF je k 24.5.2021 na úrovni 31,9 mil. Eur, čo predstavuje 35,42% z celkového rozpočtu Programu. Pri zohľadnení 100% kofinancovania je čerpanie na úrovni 35,6 mil. Eur, čo predstavuje čerpanie vo výške 39,49%. Pani **Vargová** z certifikačného orgánu doplnila informáciu ohľadom plnenia pravidla voči EK, kedy v roku 2021 deklarovali dve žiadosti o platbu vo výške 11,14 mil. Eur, pri ktorých bol využitá možnosť 100 % kofinancovania v rámci 7. účtovného roka a pre splnenie pravidla n+3 voči EK

<sup>1</sup> Prítomných bolo 6 členov s hlasovacím právom za SK delegáciu a 5 členov s hlasovacím právom za ČR delegáciu. Prezenčná listina je prílohou 1 Zápisu.

<sup>2</sup> Detailné údaje sú uvedené v prezentácii (príloha 2).



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

zostáva predložiť 2,24 mil. EUR. Aktuálne je v pláne predložiť záverečnú priebežnú žiadosť o platbu v júli 2021.

Pani **Csonková** ďalej informovala o spôsobe priebežného monitorovania finančnej implementácie programu. Tak na úrovni prvostupňovej kontroly, ako aj na úrovni STS/RO boli stanovené kvartálne ciele spracovávaní výdavkov. Tieto ciele sú pravidelne vyhodnocované a k máju 2021 je možné konštatovať, že ciele sa plnia priebežne, čo dáva vysoký predpoklad splnenia pravidla n+3 k 31.12.2021 a to aj s dostatočnou rezervou.

Pani **Mihaľová** poďakovala českej a slovenskej FLC ako aj STS za kvalitne vykonávanú prácu a vyzvala k plneniu stanovených cieľov aj pre ďalšie obdobie.

### **3. Schvaľovanie projektov z prioritnej osi 1, ŠC 1.1, prijatých v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12**

Pani **Csonková** stručne informovala o vyhlásenej výzve č. 12, ktorá bola vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 v špecifickom ciele 1.1 vo výške 2,9 mil. Eur. Celkovo bolo na RO predložených 56 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v celkovej hodnote EFRR 14 048 009 €. Keďže v rámci PO 1 došlo k výrazným posunom v implementácii a predlžovaniu projektov, aj finančné ukončenie projektov a uvoľňovanie zdrojov z ukončených projektov sa realizuje s časovým posunom. Uvoľnenie zdrojov vo výške alokácie výzvy bude k dispozícii do konca roka 2021. Z uvedeného dôvodu RO navrhuje schváliť projekty do výšky alokácie výzvy a aktuálne chýbajúce prostriedky v PO 1 pokryť dočasne voľnými prostriedkami z PO 3.

Tento návrh bol členmi SMV odsúhlasený. Vzhľadom na uvedené argumenty bolo prijaté nasledovné uznesenie:

**➡ SMV schvaľuje dočasné využitie disponibilných zdrojov z PO 3 na zazmluvnenie schválených projektových žiadostí z PO 1 do času, kým sa v PO 1 uvoľnia zdroje z ukončených projektov.**

Pani **Kročková** stručne predstavila výzvu **INTERREG V-A SK-CZ/2020/12** zameranú na ŠC 1.1. Alokácia na výzvu bola stanovená vo výške 2,9 mil. Eur € (suma EFRR). Celkovo bolo na RO doručených 56 žiadostí o NFP vo výške 14 048 009 € (suma EFRR). V rámci administratívneho overenia bolo vyradených 15 žiadostí, z ktorých bolo 10 zastavených konaní a 5 neschválených z dôvodu nesplnenia podmienky výzvy. Do odborného hodnotenia postúpilo 41 žiadostí. Minimálny počet bodov (98) na potenciálne schválenie nedosiahlo 20 žiadostí a z uvedeného dôvodu sú navrhnuté na neschválenie. Jedna žiadosť, aj napriek zisku potrebného počtu bodov, je navrhnutá na neschválenie vzhľadom k závažným nedostatkom kvalitatívneho charakteru. Z 20 projektových žiadostí, ktoré dosiahli potrebný počet bodov sa navrhuje na schválenie 12 žiadostí, ktoré sa nachádzajú v rámci alokácie výzvy a ostatných 8 projektových žiadostí je navrhnutých na zaradenie do zásobníka projektov.

Po prezentovaní jednotlivých projektových žiadostí a následnej diskusii prijali členovia SMV nasledovné rozhodnutia:

- ➔ **SMV schvaľuje** žiadosti **AYW8, AZG5, AYI2, AZC7, AYU8, AZV5, AZF1, AZV9, AYX7** podľa predloženého návrhu (prehľad výsledkov hlasovania v prílohe 4).
- ➔ **SMV schvaľuje** žiadosti **AYY3, AZN4, AZS2** podľa predloženého návrhu **za podmienky využitia disponibilných zdrojov** z PO3 do času, kým sa uvoľnia zdroje z ukončených projektov v rámci PO1 (prehľad výsledkov hlasovania v prílohe 4).
- ➔ **SMV neschvaľuje** žiadosti **AYL8, AYX6, AYW3, AYK5, AYZ9, AZV7, AYX1, AZL2** z dôvodu **nedostatku finančných prostriedkov**, avšak zaraďuje ich **do zásobníka projektov** (prehľad výsledkov hlasovania v prílohe 5).
- ➔ **SMV neschvaľuje** žiadosť **AZP2** z dôvodu závažných nedostatkov v oblasti nehospodárnosti rozpočtu identifikovaných STS (prehľad výsledkov hlasovania v prílohe 6).
- ➔ **SMV neschvaľuje** žiadosti **AZZ4, AZT6, AZT8, AZL3, AYK9, AZV3, AZU1, AZA5, AYW5, AYW2, AZH3, AYZ4, AYR8, AYU4, AZF7, AZT2, AYI4, AZR8, AYW7, AZQ6** z dôvodu nedostatočného počtu bodov (prehľad výsledkov hlasovania v prílohe 6).

Pani **Mihal'ová** poďakovala STS za pripravené podklady.

#### 4. Informácia a schvaľovanie výročnej správy o vykonávaní programu za rok 2020

Pani **Csonková** informovala o Výročnej správe za rok 2020, ktorá bola vypracovaná v súčinnosti s NO a členovia SMV mali možnosť sa k nej vyjadriť. Boli predstavené jednotlivé pripomienky, pričom 9 pripomienok k výročnej správe bolo zo strany RO akceptovaných a 1 neakceptovaná (avšak s predkladateľom pripomienky - CKO, odkomunikovaná).

Pani **Mihal'ová** následne otvorila diskusiu k návrhu správy. SMV hlasovaním **rozhodol o schválení** Výročnej správy o vykonávaní programu za rok 2020 (príloha 7).

#### 5. Informácia k implementácii Fondu malých projektov

Pani **Smutná** predstavila stav implementácie Fondu malých projektov. V súčasnosti sa zazmluvňuje 6. výzva a prebieha hodnotenie 7. výzvy investičnej priority 11b. V rámci Fondu malých projektov je plánované vyhlásenie 8. výzvy zameranej na investičné priority 11b a 6c. Regionálny výbor je plánovaný na 24.-25.6.2021. Pani **Smutná** predstavila niekoľko úspešných projektov realizovaných v rámci Fondu malých projektov.

#### 6. Informácia k priebežnému stavu programovania nového programového obdobia

Pani **Mihal'ová** informovala o stave programovania na nové programové obdobie. K 26.5.2021 bolo uskutočnených sedem zasadnutí programovacej skupiny spolu s konzorciom zloženého z viacerých spoločností zo Slovenska a Česka. V súčasnosti sú pripravené konsolidované návrhy ku kapitole 1. a 2.



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

(predbežne je navrhnutá intervenčná logika). V spolupráci s NO sa začali pripravovať kapitoly 3-7. Návrh finančnej alokácie bude diskutovaný na Task Force, ktorý je plánovaný 1.6.2021.

## 7. Rôzne

### Plán komunikačných aktivít 2021 a plán Výziev 2021

Pani **Csonková** stručne informovala o pláne komunikačných aktivít na rok 2021 a predstavila plán výziev na rok 2021. V júni 2021 bude vyhlásená výzva v špecifickom ciele 2.1 v súlade so schváleným plánom výziev. Alokácia na výzvu predstavuje aktuálne dostupnú alokáciu, ktorá v prípade uvoľnenia zdrojov z finančne ukončených projektov môže byť navýšená. Podľa schváleného plánu výziev sa počíta aj s vyhlásením výzvy v PO 3. Tu však RO navrhuje nechať otázku prípadného vyhlásenia výzvy otvorenú a o uvedenom rozhodovať až v 4. kvartáli 2021, keď budú dostupné informácie o žiadostiach predložených v rámci PO 2. V prípade, že by bolo predložených dostatok kvalitných projektových žiadostí výrazne prevyšujúcich alokáciu výzvy, je tu možnosť využitia dostupných zdrojov z PO 3.

Následne pani **Štrbková** predstavila výzvu č. 13 pre PO2/ ŠC 2.1, ktorej alokácia je 1,8 mil. € za zdroj EFRR a jej vyhlásenie je plánované na začiatok júna 2021. K podstatným zmenám došlo najmä v oblasti dokladania povinných príloh, kde boli medzi povinné prílohy zaradené právoplatné stavebné povolenia a povinnosti mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy už v čase predloženia žiadosti o NFP. Tieto opatrenia boli prijaté najmä s ohľadom na pomerne obmedzený čas na implementáciu projektov, a preto je kľúčové, aby po schválení žiadostí mohli projekty okamžite začať s realizáciou. Pani **Mihaľová** vyzvala členov SMV, aby informácie o zverejnenej výzve promovali v regiónoch s cieľom zabezpečiť informovanosť v území tak, aby bolo predložených dostatok kvalitných projektových žiadostí.

### Žiadosť o zmenu v projekte U434

Pani **Kročková** stručne predstavila požadovanú zmenu v projekte, ktorá sa týka predĺženia doby realizácie projektu o 6 mesiacov, t.j. do 10/2021. SMV hlasovaním **rozhodol o schválení** predloženej žiadosti o zmenu v projekte<sup>3</sup>.

Pani **Csonková** informovala členov SMV o plánovaných vyhláseniach písomných procedúr k požadovaným projektovým zmenám, ktoré sú priebežne spracovávané. Ďalej navrhla zrušenie zasielania mesačného monitoringu dohodnutého v roku 2017 vzhľadom na to, že požadované výsledky sa priebežne dosahujú a tento nástroj monitorovania už nie je nevyhnutný. K návrhu nebola vnesená žiadna pripomienka, pani **Mihaľová** skonštatovala, že návrh bol jednohlasne **schválený**.

Na záver zasadnutia SMV poďakovala pani **Mihaľová** všetkým prítomným za účasť a spoluprácu.

<sup>3</sup> Zo SK delegácie boli za schválenie 4 hlasujúci členovia, 2 členovia sa zdržali (CO, TSK), žiaden z členov nebol proti. Z CZ delegácie boli za schválenie 5 hlasujúci členovia, žiaden z členov nebol proti.



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Prílohy:

1. Prezenčná listina
2. Prezentácia k 10. online zasadnutiu SMV programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020
3. Zoznam predložených ŽoNFP\_INTERREG V-A SK-CZ\_2020\_12
4. Zoznam schválených ŽoNFP\_INTERREG V-A SK-CZ\_2020\_12
5. Zásobník projektov v rámci ŠC 1.1
6. Zoznam neschválených ŽoNFP\_INTERREG V-A SK-CZ\_2020\_12
7. Výročná správa o vykonávaní programu za rok 2020

V Bratislave, 21.06.2021

Zapísala: Ing. Eliška Szabo  
Projektová manažérka STS

Podpis:.....

Overila: Ing. Ivana Kročková  
Vedúca oddelenia STS

Podpis:.....

Schválila: Mgr. Katarína Mihaľová  
Predsedníčka Spoločného monitorovacieho výboru

Podpis:.....