

**VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PROGRAMU  
INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA  
ZA ROK 2021**



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

## Obsah

Časť A – Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) .....	3
1.1 IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY .....	3
1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU .....	3
1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI .....	8
1.3.1 Prehľad o vykonávaní .....	8
1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele .....	11
1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci .....	21
1.3.4 Finančné údaje .....	23
1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ .....	31
1.5. INFORMÁCIA O REALIZOVANÍ IZM, AK JE RELEVANTNÁ (ČLÁNOK 19 (2) a 19 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1304/2013 .....	31
1.6. PROBLÉMY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA .....	31
1.7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV .....	33
1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV .....	33
1.9. OPATRENIE PRIJATÉ NA SPLNENIE EX-ANTE KONDICIONALÍT .....	33
1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV .....	33
2. Zoznam príloh .....	33
3. Zoznam použitých skratiek .....	33

## Časť A – Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

### 1.1 IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY

Kód programu (CCI)	2014TC16RFCB030
Názov programu	<b>Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika</b> <i>(Skrátený názov: Interreg V-A SK-CZ)</i>
Verzia	1.0
Vykazovaný rok	2021
Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom	30.05.2022

### 1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU

V priebehu roka 2021 bola v spolupráci s NO vyhlásená **1 výzva** na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“) a **1 vyzvanie** pre projekty technickej pomoci:

1) **INTERREG V-A SK-CZ/2021/13**, PO 2. Kvalitné životné prostredie, ŠC 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, alokácia 1 890 000 EUR, termín 10.06.2021 – 15.10.2021, prijatých 26 ŽoNFP;

2) **INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03**, PO 4. Technická pomoc, ŠC 4.1 Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov , alokácia 287 607,53 EUR, termín 10.12.2021 – 10.01.2022, prijaté 2 ŽoNFP.

V roku 2021 pokračovala implementácia projektov schválených na zasadnutí SMV v júni 2017, v júni a októbri 2018, septembri 2019, júni 2020, máji 2021 a prebiehalo zazmluvňovanie ďalších projektov schválených počas roka 2021.

K 31.12.2021 bolo zazmluvnených celkovo 151 projektov vrátane 5 projektov TP. V roku 2021 sa zazmluvnilo celkovo 30 projektov, z toho žiaden projekt TP.

Výdavky kumulatívne schválené certifikačným orgánom predstavovali 51 190 993,02 EUR, z toho za zdroj EÚ 43 490 503,64 EUR. V roku 2021 boli schválené výdavky vo výške 16 366 964,04 EUR.

Čerpanie k 31.12.2021 dosiahlo po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v sume 748 327,50 EUR výšku 42 742 176,14 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 47,42 % - ný podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii 90 139 463,00 EUR za zdroj EÚ. Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2020 predstavuje nárast o 15,72 mil. EUR za zdroj EÚ, t. j. o 17,44 p. b.

Certifikačný orgán deklaroval k 31.12.2021 v rámci programu výdavky v celkovej sume 44 060 968,80 EUR za zdroj EÚ (z toho 4 priebežné žiadosti o platbu v celkovej sume 19 355 815 EUR za zdroj EÚ v roku 2021), čo predstavuje 48,88 % z alokácie programu.

Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov v objeme 43 636 065,82 EUR predstavuje 48,41% - ný podiel čerpania na celkovej alokácii programu.

Na účet certifikačného orgánu pre program Interreg V-A SK-CZ za rok 2021 boli prijaté platby z EK v celkovej sume 16 968 932,37 EUR za zdroj EÚ, z toho:

- suma 1 EUR predstavuje technickú platbu za ročnú zálohovú platbu za rok 2021 vo výške 1 802 789,26 EUR, ktorá bola započítaná voči bilancii Účtov za 6. účtovný rok (-2 254 090,38 EUR);
- suma 16 968 931,37 EUR predstavuje 90 % úhradu priebežných žiadostí o platbu schválených EK, ktorá bola znížená o zostatok bilancie Účtov za 6. účtovný rok (-451 302,12 EUR).

V rámci programu boli kumulatívne prijaté platby z EK vo výške 49 682 283,36 EUR.

Kumulatívna suma vygenerovaných úrokov k 31.12.2021 predstavuje 2 363,48 EUR (z toho v roku 2021 vo výške 320,10 EUR), pričom sa tieto prostriedky priebežne používajú na financovanie programu.

**Počas roku 2021 nebolo vykonané žiadne certifikačné overovanie.**

V sledovanom období od 01.01.2021 do 31.12.2021 boli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v rámci žiadostí o platbu na Európsku komisiu a Účtov spolu vo výške 582 146,73 EUR za všetky zdroje financovania (z toho 494 824,71 EUR za zdroj EÚ). V Účtoch za 6. účtovný rok neboli dočasne vylúčené žiadne výdavky.

**Tabuľka: Prehľad odpočítaných súm na úrovni prioritnej osi v EUR**

Prioritná os	Trvalo stiahnuté sumy		Dočasne vylúčené sumy v Účtoch podľa čl. 137 (2) CPR					
			Dočasne vylúčené sumy		Opätovne nadeklarované sumy EK		Zostatok dočasne vylúčených súm	
	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ
30402	581 168,73	493 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	978,00	831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>582 146,73</b>	<b>494 824,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zdroj: CO, MF SR

Dňa 15.01.2021 bola uzavretá výzva INTERREG V-A SK-CZ/2021/12 v rámci PO 1, ŠC 1.1. (vyhlásená 15.10.2020) za účelom dočerpania zvyšnej alokácie v hodnote takmer 3,0 mil. EUR zo zdroja EFRR. K uvedenému dátumu bolo predložených 56 žiadostí o NFP v celkovej výške cca 14 mil. EUR za zdroj EFRR. Následne sa začal proces kontroly podmienok doručenia predložených žiadostí o NFP.

Zasadnutia pracovnej skupiny, tzv. Task Force, pre prípravu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027 (ďalej aj ako „Zasadnutie TF SK-CZ“) sa konali na pravidelnej báze v priebehu roka 2021. Hlavnou úlohou stretnutí bola príprava programovej dokumentácie v súvislosti s novým programovým obdobím. Výsledkom on-line stretnutia dňa 26.01.2021 v zložení RO, NO, CKO, TSK, TTSK, ŽSK, BSK, RBK, ZK, MSK, JMK, konzorcium, bolo schválenie socioekonomickej analýzy, pričom následne prebiehala príprava programového dokumentu.

Z Metodického pokynu CKO č. 33, verzia 1 – Krízové riadenie operačného programu, kapitola 4, odsek 3, naďalej vyplývala povinnosť zasielať Informáciu o stave plnenia prijatých opatrení RO vždy v prvý pracovný deň nasledujúceho týždňa a to až do schválenia zrušenia KROP vládou SR. Táto povinnosť RO za rok 2021 bola splnená. Napriek plneniu záväzného plánu nebolo krízové riadenie programu v priebehu roka 2021 zrušené.

V priebehu marca 2021 rovnako intenzívne prebiehali stretnutia k príprave programového obdobia 2021-2027. Dňa 03.03.2021 sa konalo on-line stretnutie za účelom prezentácie a pripomienkovania návrhu priorít a kapitoly 2 programového dokumentu.

Dňa 04.03.2021 bol zrealizovaný online seminár pre prijímateľov RO v spolupráci s NO a s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ v rámci výziev č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. Prijímatelia boli informovaní hlavne o implementácii projektov, finančnom riadení a platbách, dokladovaní a predkladaní výdavkov v rámci jednotlivých kapitol, o zmenách v projekte a povinnej publicite projektov.

V priebehu apríla 2021 prebiehalo odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12, pričom hodnotenie bolo ukončené v priebehu mája 2021.

Dňa 26.05.2021 sa uskutočnilo 10. zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru, na ktorom bolo schválených 12 žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy č. 12, ktorá bola vyhlásená v roku 2020. Schválené žiadosti o NFP boli v hodnote 2 859 655,30 EUR za zdroj EÚ. Zároveň bolo 8 žiadostí o NFP zaradených do zásobníka projektov. SMV hlasovaním rozhodol aj o schválení Výročnej správy o vykonávaní programu za rok 2020.

Dňa 28.05.2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu a Čerešňového sadu v rámci projektu 304021C977 „TreBuChet (Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície)“, realizovanom TSK, mestom Bučovice a mestom Trenčín.

V mesiaci jún 2021 boli vydané Rozhodnutia o zastavení konania, Rozhodnutia o neschválení k žiadostiam o NFP, ktoré nespĺnili podmienky poskytnutia príspevku, alebo ktoré boli neschválené po odbornom hodnotení. Zároveň boli odoslané výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku pred vydaním Rozhodnutia o schválení k žiadostiam o NFP, ktoré dosiahli dostatočný počet bodov na schválenie v odbornom hodnotení. Zostatok alokácie v rámci špecifických cieľov 2.1 a 3.1 bol v zmysle plánovaného harmonogramu výziev a vyzvaní predmetom dočerpania a to formou vyhlásenia 1 výzvy a 1 vyzvania.

Dňa 10.06.2021 bola vyhlásená výzva INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 zameraná na ŠC 2.1. Alokácia na výzvu bola stanovená v indikatívnej výške 1 890 000 EUR. V rámci vyhlásenej výzvy boli zavedené zmeny najmä v oblasti dokladania povinných príloh, kde boli medzi povinné prílohy zaradené právoplatné stavebné povolenia. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu, aby po schválení žiadostí mohli projekty okamžite začať s realizáciou.

V mesiaci júl 2021 boli priebežne doručované dokumenty k preukázaniu splnenia podmienok poskytnutia príspevku potrebné k vydaniu Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, a zároveň boli doručené aj žiadosti o predĺženie termínu na doručenie týchto dokumentov.

V dňoch 03.07.2021 a 24.07.2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie cyklotrasy v rámci projektu 304021P620 „Na kole za histórii Velké Moravy“, VP obec Boršice, HCP obec Opatovce, PP Obec Zlechov. Cyklocestu je možné pod názvom Cyklostezka svätého Metoděje nájsť aj na Wikipédii.

Počas mesiacov júl, august a september 2021 prebiehali konzultácie k 13. výzve prostredníctvom videohovorov, emailových komunikácií a taktiež telefonickou formou s projektovými manažérmi z STS.

V rámci prípravy programu na obdobie 2021-2027 bol v druhej polovici 2021 zahájený proces posudzovania vplyvov programu na životné prostredie v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom životného prostredia ČR a Národným orgánom.

Dňa 06.09.2021 bol zrealizovaný online seminár pre prijímateľov RO v spolupráci s NO a s Regionálnymi poradenskými centrami SK-CZ v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. Prijímatelia boli informovaní hlavne o implementácii projektov, finančnom riadení a platbách, dokladovaní a predkladaní výdavkov v rámci jednotlivých kapitol, o zmenách v projekte a povinnej publicite projektov.

V dňoch 07.09.2021 a 30.09.2021 boli realizované semináre pre žiadateľov k vyhlásenej výzve č. 13. Cieľom bolo poskytnúť účastníkom dôležité informácie a poradenstvo ako sa správne a bezproblémovo orientovať v jednotlivých vyhlásených výzvach, aké sú kritériá oprávnených žiadateľov a v neposlednom rade, v rámci každej prezentácie, odpovedať na konkrétne a špecifické otázky každého účastníka a taktiež poskytnúť dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov.

04.10.2021 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ spojené s odovzdaním zrekonštruovaného úseku cesty č. II/499 do užívania. VP Trenčiansky samosprávny kraj, HCP Príspevková organizácia Správa a údržba silnic Juhomoravského kraja.

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 zameraná na ŠC 2.1 bola uzavretá dňa 15.10.2021. V rámci tejto výzvy bolo prijatých 26 žiadostí o NFP v hodnote 12,2 mil. EUR za zdroj EFRR. Zostatok alokácie na programe sa plánoval využiť na projekty, ktoré budú zaradené do zásobníka projektov z predmetnej výzvy. RO z uvedeného dôvodu už neplánoval ďalšie vyhlasovanie výziev v nadchádzajúcom roku 2022.

Október, november a december 2021 pokračoval tiež v prípravách nového programového obdobia aj v rámci stretnutí Task Force.

Dňa 02.12.2021 bol na zasadnutí TF SK-CZ členmi odsúhlasený finálny návrh Programového dokumentu na obdobie 2021 – 2027.

Plánované výročné podujatie sa neuskutočnilo kvôli reštrikciám v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou COVID-19. Koncom roka 2021 sa začalo s prípravou náhradnej aktivity, elektronickej súťaže „Staň sa reportérom prihraničia“ pre žiakov základných a stredných škôl s cieľom priblížiť program a jeho výsledky mladšej generácii. Vyhlásenie súťaže sa plánuje uskutočniť v priebehu roku 2022.

Pandemická situácia pokračovala aj v roku 2021 a mala stále výrazný vplyv na implementáciu programu. RO reagoval na mimoriadnu situáciu prostredníctvom ďalších prechodných opatrení, ktoré riešili potreby pre existujúce výzvy.

**Pravidlo N+3 pre rok 2021 bolo úspešne splnené s uplatnením miery 100% spolufinancovania** napriek uvedeným vonkajším faktorom spôsobeným pandémiou COVID-19.

Napĺňanie merateľných ukazovateľov programu prebehlo v roku 2021 podľa plánu. Zazmluvnená hodnota MU prekračovala cieľové hodnoty pre rok 2023 u väčšiny MU, s výnimkou s MU ID O0272, O0269, C026 a O0266.

Pri vyhodnocovaní splnenia MU programu použil RO hodnoty dát z čiastočne, ako aj plne realizovaných projektov. Vo vzťahu k plneniu finančných ukazovateľov RO použil finančné údaje na úrovni ŽoP predložených na EK do 31.12.2021.

RO počas roka 2021 vykonal aktualizáciu programových dokumentov, ktorá súvisela najmä s jej prispôbovaním sa zmenám vyplývajúcim zo Systému riadenia EŠIF, národných legislatív a mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

### **Prehľad vládnych auditov**

V roku 2021 prebiehali na slovenskej strane štyri vládne audity: A1049, 21-009, 21-010 a 21-011. Vládny audit č. A1049 (audit záverečnej dokumentácie ukončený v roku 2021) začal v zmysle oznámenia o vykonaní vládneho auditu zo dňa 10.12.2020. Išlo o overenie významných zmien v nastavení SRaK Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika a overenie a získanie uistenia o správnosti údajov obsiahnutých v záverečnej dokumentácii RO. Správa z vládneho auditu bola zaslaná 12.02.2021 (bez nedostatkov).

Vládny audit č. 21-009: začatie vládneho auditu 15.02.2021 (v zmysle oznámenia o začatí vládneho auditu zaslaného 15.02.2021) za účelom získania primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika (systémový audit). Správa z vládneho auditu bola zaslaná 18.11.2021. Vládnym auditom bolo identifikovaných 13 nedostatkov z toho 12 nedostatkov na úrovni riadiaceho orgánu a 1 nedostatok na úrovni platobnej jednotky. Najzávažnejšie nedostatky sa týkali nedostatočne vykonanej administratívnej finančnej kontroly zoznamu deklarovaných výdavkov/žiadosti o platbu, v dôsledku ktorej vznikli 2 finančné nedostatky - neoprávnené výdavky vo výške 362 492,08 EUR, nedodržania povinnosti v prípade konfliktu záujmov, nedodržania postupu na vykonanie finančnej kontroly na mieste, nedostatočného audítorského záznamu v súvislosti s overením žiadosti o platbu, nedostatočného zberu, zaznamenávania a uchovávanía údajov v elektronickej podobe, nedostatočného posúdenia rizík podvodu a nezavedenia účinných a primeraných opatrení proti podvodom.

Vládny audit č. 21-010: začatie vládneho auditu 07.06.2021 (v zmysle oznámenia o začatí vládneho auditu zaslaného 07.06.2021). Cieľom vládneho auditu bolo získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov Programu spolupráce Interreg V-

A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Auditom operácií bolo identifikovaných 11 nedostatkov, z ktorých bolo 5 finančných v celkovej výške 2 697,98 EUR. Zároveň v 1 prípade boli zistené neuznané výdavky inou národnou autoritou v celkovej výške 184 639,89 EUR. Finančné nedostatky identifikované vládny auditom sa týkali najmä oblasti nedostatočného overenia podmienok oprávnenosti výdavkov a nedostatočného výkonu finančnej kontroly na mieste (identifikované rozdiely v rámci vykonaných fyzických overení skutočného stavu realizácie projektu audítorskou skupinou).

Vládny audit č. 21-011: začatie vládneho auditu 10.12.2021 (v zmysle oznámenia o začatí vládneho auditu zaslaného 10.12.2021) za účelom overenia a získania uistenia o správnosti údajov obsiahnutých v záverečnej dokumentácii RO. Správa z vládneho auditu sa bude zasielať v roku 2022.

Na strane NO v roku 2021 prebehol 1 systémový audit a 12 auditov operácií. V rámci systémového auditu bolo okrem iného overené účinné fungovanie riadiaceho a kontrolného systému programu spolupráce a preverenie súladu s požiadavkami použiteľného právneho rámca pre programové obdobie 2014-2020. Boli zistené nedostatky týkajúce sa nedostatočného kontrolného systému pri overovaní zákaziek v oblasti stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky a overovania umelého rozdeľovania zákaziek. Zároveň bol zistený nedostatok v plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených v systémovom audite č. A918 (5. účtovný rok) – nedostatočné využívanie systému ITMS2014+ a neaktualizovanie postupov v popise systému riadenia a kontroly v manuáli interných postupov odboru Európskej územnej spolupráce.

Auditom operácií na českej strane bolo identifikovaných 10 nedostatkov, z ktorých bolo 9 finančných v celkovej výške 944 013,88 EUR. Boli zistené nedostatky týkajúce sa podstatnej zmeny záväzku zo zmluvy, nedostatočne stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky, neoprávnených výdavkov za nákup alkoholických nápojov, zadania verejnej zákazky, ktorá nezodpovedala zákonnému režimu, nesúladu plnenia projektu s výzvou, neoprávnené fakturovaných výdavkov a neoprávnených personálnych výdavkov, nesprávne dopočítanej finančnej opravy na ďalšie položky rozpočtu, nedostatok súvisiaci s porušením zákona o konflikte záujmov, nedostatok týkajúci sa diskriminačne nastavených technických podmienok v zadávacej dokumentácii.

Od roku 2019 bol realizovaný audit Európskeho dvora audítorov - audit výkonnosti súvisiaci s financovaním z EFRR „Riešia Komisia a členské štáty efektívne problémy cezhraničných regiónov v programoch vnútorných hraníc cezhraničnej spolupráce?“ - kontrolná úloha č. 19CH2009. Tento audit pokračoval v priebehu roku 2020, pričom záverečné stanovisko s pozitívnym výsledkom bolo zaslané v apríli 2021.

### 1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI

#### 1.3.1 Prehľad o vykonávaní

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
----	--------------	--



1	<p><b>Využívanie inováčného potenciálu</b></p>	<p><b>ŠC 1.1</b></p> <p>K 31.12.2021 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 44 projektov vo výške 8 787 323,13 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 110,21% alokácie pre daný ŠC.</p> <p>V roku 2021 bola vyhlásená Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 zameraná na ŠC 1.1. Alokácia na výzvu bola stanovená vo výške 2,9 mil. EUR (suma EFRR).</p> <p>Celkovo bolo na RO predložených 56 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v celkovej hodnote EFRR 14 048 009,- EUR. Keďže v rámci PO 1 došlo k výrazným posunom v implementácii a predlžovaniu projektov, aj finančné ukončenie projektov a uvoľňovanie zdrojov z ukončených projektov sa realizuje s časovým posunom. Uvoľnenie zdrojov vo výške alokácie výzvy bolo k dispozícii až ku koncu roka 2021. Z uvedeného dôvodu RO navrhol schváliť projekty do výšky alokácie výzvy a chýbajúce prostriedky v PO 1 pokryť dočasne voľnými prostriedkami z PO 3.</p> <p>Na 10. zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru, ktoré sa konalo 26.05.2021 sa schválilo dočasné využitie disponibilných zdrojov z PO 3 na zazmluvnenie schválených projektových žiadostí z PO 1 do času, kým sa v PO 1 uvoľnia zdroje z ukončených projektov.</p> <p>Z 56 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 bolo schválených 12 žiadostí za takmer 2,9 milióna eur za zdroj EÚ. Zazmluvnených bolo 11 žiadostí o nenávratný finančný príspevok.</p> <p><b>ŠC 1.2.</b></p> <p>K 31.12.2021 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 14 projektov vo výške 5 295 068,33 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 100% alokácie pre daný ŠC.</p> <p>Kumulatívne čerpanie danej prioritnej osi je vo výške 4 787 157 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 36,08% alokácie pred danú prioritnú os.</p> <p>Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>
2	<p><b>Kvalitné životné prostredie</b></p>	<p><b>ŠC 2.1</b></p> <p>K 31.12.2021 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 47 projektov vo výške 55 528 058,06 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 98,77% alokácie ŠC.</p> <p>Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2021/13, ktorá bola vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 v špecifickom ciele 2.1 v indikatívnej výške 1,89 mil. EUR (suma ERDF). Celkovo bolo v rámci výzvy predložených 26 ŽoNFP v celkovej hodnote ERDF 12 189 379,12 EUR. Schvaľovanie ŽoNFP bolo naplánované na rok 2022.</p> <p>Zazmluvnenie je naplánované v II. kvartáli roku 2022.</p>

		<p><b>ŠC 2.2</b></p> <p>K 31.12.2021 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 15 projektov vo výške 6 209 320,66 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 101,55% alokácie daného ŠC.</p> <p>Kumulatívne čerpanie danej prioritnej osi je vo výške 31 218 396 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 50,08% alokácie pred danú prioritnú os.</p> <p>Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>
3	Rozvoj miestnych iniciatív	<p>K 31.12.2021 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 26 projektov vo výške 8 639 122,52 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 94,71% alokácie ŠC.</p> <p>Kumulatívne čerpanie danej prioritnej osi je vo výške 3 423 626 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 37,53% alokácie pred danú prioritnú os.</p> <p>Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p> <p>RO neindikoval žiadne vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>
4	Technická pomoc	<p>K 31.12.2021 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených, resp. s vydaným rozhodnutím o schválení, 5 ŽoNFP vo výške 4 921 868 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 91% alokácie ŠC.</p> <p>Kumulatívne čerpanie danej prioritnej osi je vo výške 3 312 998 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 61,26% alokácie pred danú prioritnú os.</p> <p>RO v spolupráci s NO vyhlásilo dňa 28.08.2020 vyzvanie pre projekty technickej pomoci č. INTERREG V-A SK CZ/TP/2020/02, aby boli voľné finančné prostriedky využité. Vyzvanie bolo uzavreté dňa 27.10.2020, pričom bola predložená jedna žiadosť o NFP v hodnote 459 000 EUR za zdroj EFRR. Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bolo vydané v roku 2021.</p> <p>V termíne od 10.12.2021–10.01.2022 bolo vyhlásené vyzvanie INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03 so stanovenou alokáciou 287 607,53 EUR pre projekty technickej pomoci - Zabezpečenie plynulej implementácie programov ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutých stanovených cieľov. V rámci vyzvania boli prijaté 2 ŽoNFP.</p> <p>Rozhodnutia o ŽoNFP budú vydané v priebehu roka 2022.</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>

### 1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

Tabuľka 1. Ukazovatele výsledku EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele

#### Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita 1 – Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (EÚS – cezhraničná) (10b)

Špecifický cieľ 1.1 – Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0177	Miera uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce (nezamestnaní do 29 rokov)	%	31,40	2012	29	0	0	0	0	21,20	N/A	22,41	N/A	-	-	každé 2 roky / Ústredie práce, soc. vecí a rodiny SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR

#### Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita 2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím(1b)

Špecifický cieľ 1.2 – Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

R0176	Podiel MSP, ktoré vytvorili inovovaný produkt alebo proces	%	35,79	2012	36,50	0	0	0	0	39,34	N/A	65,82 <sup>1</sup>	N/A	-	-	každé 2 roky / Štatistický úrad SR, Český štatistický úrad
-------	--	---	-------	------	-------	---	---	---	---	-------	-----	--------------------	-----	---	---	--

### Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie

#### Investičná priorita 3 – Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

#### Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0175	Počet návštevníkov v cezhraničnom regióne	počet	9 769 562	2012	10 000 000	0	0	0	0	13 749 256	N/A	3 513 466 <sup>2</sup>	N/A	-	-	každé 2 roky / Štatistický úrad, SR, Český štatistický úrad

<sup>1</sup> Poznámka ŠÚ SR - Od roku 2018 v zmysle revidovanej metodiky Oslo manuálu neboli netechnologické inovácie samostatne zisťované, ale sú čiastočne obsiahnuté v rámci inovácií podnikových procesov. Inovácie procesov podľa predchádzajúcej metodiky boli zaradené do technologických inovácií. Preto nastal nárast v údajoch za inovácie podnikových procesov v časovom rade od roku 2018 a termíny technologické inovácie a netechnologické inovácie sa ďalej nepoužívajú.

<sup>2</sup> Poznámka ŠÚ SR - Odhad údajov o tzv. jednoduchovej turistike sa realizuje len za územie Slovenska spolu, triedenie na úrovni krajov nie je realizované. Zároveň RO konštatuje, že k výraznému poklesu počtu návštevníkov v cezhraničnom regióne prispela aj mimoriadna situácia spôsobená pandemiou COVID-19, keďže v rámci mimoriadnych opatrení bola výrazne obmedzená cezhraničná a vnútroštátna mobilita.

### Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita 4 – Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Špecifický cieľ 2.2 – Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0174	Plocha územia, ktorá je predmetom cezhraničných aktivít zameraných na ochranu a obnovu biodiverzity	ha	668,7	2014	698,7	0	0	0	0	5 087,09	N/A	N/A	N/A	-	-	2018, 2023 / Štátna ochrana prírody SR, Agentura ochrany prírody a krajiny ČR

### Prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita 5 – podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná) (11b)

Špecifický cieľ 3.1 – Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0173	Úroveň kvality cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov	priemerná hodnota na základe údajov o kvalite meranej na škále od 1 do 5	2,67	2015	3	0	0	0	0	2,61	N/A	N/A	N/A	-	-	2018, 2023 / Riadiaci orgán

## Prioritná os 4 Technická pomoc

**Špecifický cieľ 4.1 – Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov**

V rámci prioritnej osi 4. Technická pomoc sa neuplatňuje merateľný ukazovateľ výsledku.

**Tabuľka 2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu v rozdelení na prioritné osi, investičné priority**

Investičná priorita 1: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F *	O0272	Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	počet	15	0	0	0	0	1	1	7	16	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 16,000 častočne realizované v hodnote 9,000 plne realizované v hodnote 7,000 zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 24,000 častočne realizované v hodnote 17,000 plne realizované v hodnote 7,000
S*									1	1	20	24			
F *	O0271	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne	počet	20	0	0	0	0	40	76	172	183	-	-	
S*									193	173	190	202			

F *	00270	Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne	počet	10	0	0	0	0	9	33	133	144	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 144,000 častočne realizované v hodnote 100,000 plne realizované v hodnote 44,000
S*									130	130	150	165			zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 165,000 častočne realizované v hodnote 120,000 plne realizované v hodnote 45,000
F *	C046	Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania	počet	50	0	0	0	0	347	823	2751	3128	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 3 128,000 častočne realizované v hodnote 1 874,000 plne realizované v hodnote 1 254,000
S*									2782	2782	4102	5691			zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 5 691,000 častočne realizované v hodnote 4 399,000 plne realizované v hodnote 1 292,000

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 10.5.2022 so stavom k 31.12.2021)

Investičná priorita 2: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja (1b) a vysokoškolským vzdelávacím prostredím

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
F *	00269	Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov	počet	10	0	0	0	0	0	0	3	3	8	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 8,000 častočne realizované v hodnote 7,000 plne realizované v hodnote 1,000

S*										3	3	12			zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 12,000 čiasťočne realizované v hodnote 11,000 plne realizované v hodnote 1,000
F*	C026	Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami	podniky	30	0	0	0	0	0	2	11	16 <sup>3</sup>	-	-	Dosiahnuté hodnoty P0282 k 31.12.2021: všetky projekty v hodnote 36 čiasťočne realizované v hodnote 20 plne realizované v hodnote 16
S*										29	29	29			zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 76,000 čiasťočne realizované v hodnote 60,000 plne realizované v hodnote 16,000
F*	O026 8	Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom	počet	10	0	0	0	0	0	2	4	11	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 11,000 čiasťočne realizované v hodnote 3,000 plne realizované v hodnote 8,000
S*										9	9	18			zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 18,000 čiasťočne realizované v hodnote 10,000 plne realizované v hodnote 8,000

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 10.5.2022 so stavom k 31.12.2021)

<sup>3</sup> Hodnota nie je zhodná s hodnotou vykazovanou v systéme ITMS2014+ z dôvodu, že k jednotlivým projektom neboli zaevidované prvky jedinečnosti. Ide o funkcionality pre očisťovanie duplicitných/multiplicitných hodnôt projektového merateľného ukazovateľa. Dosiahnuté hodnoty projektového MU s kódom P0282, ktorý sa má agregovať (napočítavať) do programového MU s kódom CO26 (pri vyplnení prvkov jedinečnosti) so stavom k 31.12.2021 na základe prepočtu v ITMS2014+ spusteného 10.5.2022.



Investičná priorita 3: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F*	O026 7	Zhodnotený objekt kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	100	0	0	0	0	4	52,8	79	162	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 162,000 častočne realizované v hodnote 38,000 plne realizované v hodnote 124,000
S*									102	114	112	115			
F*	O026 5	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	počet	5	0	0	0	0	1	19	26	33	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 33,000 častočne realizované v hodnote 4,000 plne realizované v hodnote 29,000
S*									26	30	28	29			
F*	O026 6	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	150	0	0	0	0	4,5	33,065 2	97,680 8	107,32 74	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 107,3274 častočne realizované v hodnote 21,5482 plne realizované v hodnote 85,7792
S*									64,631 5	115,48 29	113,56 29	157,65 26			

															plne realizované v hodnote 94,6302
<b>F *</b>	<b>C014</b>	<b>Celková dĺžka zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných ciest</b>	km	30	0	0	0	0	1,548	1,548	4,5010	34,5320			dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 34,5320 čiastočne realizované v hodnote 32,9840 plne realizované v hodnote 1,5480
<b>S*</b>									1,548	26,9290	26,9290	38,8390			zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 38,8390 čiastočne realizované v hodnote 37,2910 plne realizované v hodnote 1,5480

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 10.5.2022 so stavom k 31.12.2021)

Investičná priorita 4: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>F *</b>	<b>00264</b>	<b>Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity</b>	počet	15	0	0	0	0	15	41	71	83,5			dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 83,500 čiastočne realizované v hodnote 17,500 plne realizované v hodnote 66,000
<b>S*</b>									66	90	90	94			zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 94,000 čiastočne realizované v hodnote 28,000 plne realizované v hodnote 66,000
<b>F *</b>	<b>00263</b>	<b>Zavedené ekostabilizačné prvky v krajine</b>	počet	5	0	0	0	0	0	11	11	11	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 11,000 čiastočne realizované v hodnote 0,000

																plne realizované v hodnote 11,000
S*									11	11	11	11				zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 11,000 čiasťočne realizované v hodnote 0,000 plne realizované v hodnote 11,000
F*	C022	Celkový povrch rekultivovanej pôdy	ha	5	0	0	0	0	0	6	37,910 0	111,5				dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 111,5000 čiasťočne realizované v hodnote 111,5000 plne realizované v hodnote 0,0000
S*									0	111,5	111,5	111,5				zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 111,5000 čiasťočne realizované v hodnote 111,5000 plne realizované v hodnote 0,0000

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 10.5.2022 so stavom k 31.12.2021)

**Investičná priorita 5: podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)**

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F*	0026 2	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	počet	150	0	0	0	0	38	62	148	165			dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 165,000 čiasťočne realizované v hodnote 102,000 plne realizované v hodnote 63,000
174									182	182	180			zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 180,000 čiasťočne realizované v hodnote 117,000 plne realizované v hodnote 63,000	

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 10.5.2022 so stavom k 31.12.2021)

Technická pomoc: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota									Poznámka	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
F*	0026 1	Vykonané štúdie a hodnotenia	počet	2	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 2,000 čiastočne realizované v hodnote 2,000 plne realizované v hodnote 0,000 zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 3,000 čiastočne realizované v hodnote 3,000 plne realizované v hodnote 0,000
S*									3	3	5	3			
F*	0017 8	Počet zrealizovaných informačných aktivít	počet	20	0	0	0	0	23	35	38	42	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 42,000 čiastočne realizované v hodnote 42,000 plne realizované v hodnote 0,000 zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 20,000 čiastočne realizované v hodnote 20,000 plne realizované v hodnote 0,000
S*									20	20	40	20			
F*	0026 0	Počet zamestnancov, ktorých platy sú spolufinancované z technickej pomoci	FTE	31	0	0	0	0	31,8845	32,2835	32,3125	32,7134	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 32,7134 čiastočne realizované v hodnote 26,8234 plne realizované v hodnote 5,8900 zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 33,0000 čiastočne realizované v hodnote 27,0000
S*									33	33	33	33			

																			plne realizované v hodnote 6,0000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 10.5.2022 so stavom k 31.12.2021)

\*F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota –výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]

\*S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytli prijímatelia]

### 1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

Tabuľka 3. Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

PO	Ukazovateľ výstupu/Finančný ukazovateľ/ukazovateľ/výsledku	ID	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Čiastko vý cieľ pre r. 2018	Zámer pre r. 2023	Dosiahnuté hodnoty										Pozn.:
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	2 545 114	16 967 429	0	0	0	0	358 366,85	1 039 349,76	2 725 950,25	5 081 844,04	-	-	obsahuje výstupy za čiastočne a plne realizované projekty
1	Ukazovateľ výstupu	O0272	Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	počet	4	15	0	0	0	0	1	1	5	16	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 16,000 čiastočne realizované v hodnote 9,000 plne realizované v hodnote 7,000
1	Ukazovateľ výstupu	O0271	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne	počet	3	20	0	0	0	0	40	76	170	183	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 183,000 čiastočne realizované v hodnote 109,000

																	plne realizované v hodnote 74,000
1	Ukazovateľ výstupu	00269	Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov	počet	2	10	0	0	0	0	0	3	3	8	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 8,000 čiastočne realizované v hodnote 7,000 plne realizované v hodnote 1,000
2	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	10 657 666	71 051 106	0	0	0	0	439 809,17	8 161 950,33	18 557 260,26	34 219 454,03	-	-	obsahuje výstupy za čiastočne a plne realizované projekty
2	Ukazovateľ výstupu	00266	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	30	150	0	0	0	0	4,5	33,065 2	92,493 8	107,32 74	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 107,3274 čiastočne realizované v hodnote 21,5482 plne realizované v hodnote 85,7792
2	Ukazovateľ výstupu	00267	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	15	100	0	0	0	0	4	52,8	79	162	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 162,000 čiastočne realizované v hodnote 38,000 plne realizované v hodnote 124,000
2	Ukazovateľ výstupu	00264	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	počet	3	15	0	0	0	0	15	41	71	83,5	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 83,500 čiastočne realizované v hodnote 17,500 plne realizované v hodnote 66,000

3	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	1 749 766	11 665 109	0	0	0	0	428 489,9	1 241 152,1	2 466 101,79	3 953 292,30	-	-	obsahuje výstupy za čiastočne a plne realizované projekty
3	Ukazovateľ výstupu	O0262	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	počet	30	150	0	0	0	0	38	62	146	165	-	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 165,000 čiastočne realizované v hodnote 102,000 plne realizované v hodnote 63,000

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 10.5.2022 so stavom k 31.12.2021)

### 1.3.4 Finančné údaje

Tabuľka 4. Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančný pokrok										
(Súhrnné údaje týkajúce sa finančného pokroku dosiahnutého v rámci programu spolupráce)										
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prioritná os	Fond	Základ pre výpočet podpory Únie (Celkové oprávnené náklady / CON)	Finančné krytie spolu (Podpora Únie a Národné finančné prostriedky) (EUR)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie (%)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)	Počet vybraných operácií
1	EFRR	CON	15 610 035,00	85,00	16 567 519,99	106,13	16 284 077,13	5 934 511,33	38,02	58
2	EFRR	CON	73 341 709,00	85,00	72 477 064,28	98,82	71 666 560,35	38 519 195,41	52,52	61
3	EFRR	CON	10 731 900,00	85,00	10 729 283,58	99,98	10 006 843,78	4 306 390,95	40,13	26

4	EFRR	CON	6 362 785,00	85,00	5 790 432,77	91,00	5 790 432,77	4 195 953,32	65,95	5
<b>Spolu</b>	<b>EFRR</b>	<b>CON</b>	<b>106 046 429,00</b>	<b>85,00</b>	<b>105 564 300,62</b>	<b>99,55</b>	<b>103 747 914,03</b>	<b>52 956 051,01</b>	<b>49,94</b>	<b>150</b>

Zdroj údajov: SFC2014

### Tabuľka 5. Rozdelenie súhrnných finančných údajov za fond EFRR podľa kategórie intervencie

Zdroj údajov: SFC2014

Dimenzie pre kategórie intervencií											Finančné údaje			
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Prioritná os	Fond	1 Oblasť intervencie	2 Forma financovania	3 Typ územia	4 Územné mechanizmy realizácie	5 Tematický cieľ EFRR/KF	6 Sekundárny tematický okruh EFRR	7 Hospodárska činnosť	8 Umiestnenie	Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Počet vybraných projektov	
1	EFRR	60	1	1	7	1	N/A	N/A	N/A	1 095 930,11	1 072 939,19	443 459,04	21	
						10				362 508,67	362 508,65	157 628,74	17	
				2		1				308 650,25	275 288,81	9 589,38	8	



					10				179 050,35	179 050,35	87 785,90	7	
			3		10				80 960,96	80 960,96	0	4	
		62		1	1				2 956 265,05	2 853 701,37	853 184,62	39	
					10				70 132,79	66 303,31	27 521,48	23	
			2	1		N/A	N/A	N/A	986 463,09	948 725,57	165 526,04	24	
					10				33 419,65	30 866,59	12 480,91	21	
			3		1				546 377,60	522 685,96	120 531,36	13	

					10				33 419,65	30 866,59	12 480,91	21
		63		1	1	N/A	N/A	N/A	158 003,17	158 003,17	96 481,71	2
					10				20 003,40	20 003,40	8 800,21	2
				1	1				91 562,34	91 562,34	10 181,1	6
		64			10	N/A	N/A	N/A	20 003,4	20 003,4	8 800,21	2
				2	1				86 240,7	86 240,7	9 589,38	6
				1					956 622,8	956 622,8	369 357,99	22
		116		2	10	N/A	N/A	N/A	192 560,06	192 560,06	58 472,7	8
				3					134 130,87	134 130,87	58 472,7	6

				1					574 890,93	566 575,33	148 340,79	23
		117		2	10	N/A	N/A	N/A	106 815,27	106 815,27	84 490,63	10
				3					58 749,5	58 749,5	52 237,46	8
				1					4 111 235,74	4 095 969,91	1 643 491,92	96
		118		2	10	N/A	N/A	N/A	2 974 431,61	2 951 223,62	1 215 203,35	78
				3					429 092,03	421 719,41	280 402,8	41
2	EFRR	34	1	2	7	6	N/A	N/A	N/A	5 872 287,83	2 109 253,02	6
				3					6 378 988,32	6 378 988,32	564 657,15	6

			1						441 254,22	407 326,07	137 276,03	13
		85	2						1 843 227,99	1 756 054,32	1 108 978,97	21
			3						6 421 186,37	6 085 303,86	4 147 214,44	61
			1						2 161 014,71	2 136 624,36	1 791 331,13	13
		90	2						8 934 703,87	8 908 618,94	5 716 747,74	33
			3						25 049 636,19	24 947 064,08	12 309 622,51	53
			1						409 084,77	382 722,11	144 209,91	15
		92	2						1 020 966,08	981 672,02	352 362,02	20
			3						3 407 815,91	3 371 725,72	2 261 503,75	21

				1						3 294 115,29	3 269 724,94	2 523 428,4	22
		94		2						5 392 375,6	5 352 815,94	4 148 473,48	30
				3						1 850 407,13	1 815 631,84	1 204 136,86	24
				1						3 337 325,78	3 105 729,06	1 449 050,42	60
3	EFRR	119	1	2	7	11	N/A	N/A	N/A	3 560 601,07	3 345 084,02	1 416 028,54	69
				3						3 831 356,73	3 556 030,7	1 441 311,99	61
4	EFRR	121	1	1	7		N/A	N/A	N/A	2 695 851,37	2 695 851,37	1 857 434,07	87

														122		1 343 329,11	1 343 329,11	1 010 641,29	64
														123		1 751 252,29	1 751 252,29	1 327 877,96	65
<b>Spolu</b>																<b>105 564 300,62</b>	<b>10 3747 914,00</b>	<b>52 956 051,01</b>	<b>1252</b>

**Tabuľka 6 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu**

	1.	2.	3.	4.
	Plánovaná výška podpory z EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR)	Podiel plánovanej výška podpory EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%) (1/celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu*100)	Suma oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovanej prijímateľom riadiacemu orgánu na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%) (3/ celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu *100)
Výdavky na časť projektu alebo projekt vykonávaný mimo oblasti programu	-	-	-	-

Zdroj údajov: ITMS2014+

#### **1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ**

V roku 2021 neboli uskutočnené žiadne aktivity v súvislosti s hodnotením programu. Výsledky priebežného hodnotenia programu sú popísané vo Výročnej správe za rok 2020 a v Hodnotiacej správe z priebežného hodnotenia programu. V súlade s aktualizovaným Plánom hodnotenia programu je realizácia ex-post hodnotenia naplánovaná na roky 2022 - 2023.

#### **1.5. INFORMÁCIA O REALIZOVANÍ IZM, AK JE RELEVANTNÁ (ČLÁNOK 19 (2) a 19 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1304/2013**

Nevzťahuje sa.

#### **1.6. PROBLÉMY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA**

*a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO.*

Nepriaznivý trend v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 pokračoval i v roku 2021. Realizácia projektov bola spomalená. Doručované boli početné žiadosti o zmenu. Prejavilo sa to v podobe predlžovania realizácie aktivít projektov zo strany prijímateľov a niektoré plánované aktivity, pokiaľ to bolo možné, sa presúvali do online priestoru alebo prípadne na obdobia s priaznivejšou situáciou.

Toto malo za následok výrazné šetrenia, a to predovšetkým pri projektoch implementovaných v rámci PO 1 (priemerná úspora 20 %) a PO 3 (priemerná úspora až 25 %). Aj napriek tejto skutočnosti sa podarilo finančné záväzky tzv. záväzkov N+3, splniť.

Záväzkov roku 2019, ktorý bolo potrebné vyčerpať do 31.12.2021, predstavoval sumu 38,1 mil. EUR zo zdroja ERDF, bol splnený na 114,8 % aj s využitím možnosti 100 % kofinancovania pre výdavky deklarované na EK v rámci 7. účtovného roku.

RO aj v roku 2021 pokračoval aj v realizácii opatrení prijatých v roku 2020, okrem iného riešil situáciu so snahou uľahčiť riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandémiou Covid-19. RO v priebehu roka 2021 vydal Usmernenie k výkonu finančnej kontroly v čase mimoriadnej situácie v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ a Metodický pokyn k postupu pri pozastavení realizácie aktivít projektu prijímateľom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ.

Mimoriadna situácia zároveň spomalila aj proces zazmluvňovania schválených žiadostí o NFP z 12. a 13. výzvy. RO intenzívne komunikoval so žiadateľmi a usmerňoval ich ako v takejto situácii postupovať. Bolo potrebné spracovať viacero žiadostí o predĺženie termínov stanovených vo výzvach na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku, v rámci ktorých museli žiadatelia pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP preukázať splnenie podmienok poskytnutia príspevku, najmä majetkovo-právne vzťahy a potvrdenia o bezdlžnosti.

Zrejmy vplyv sa odrazil aj na výdavkoch vynaložených z realizovaných aktivít, pričom došlo k výraznému zníženiu výdavkov napr. na cestovné alebo na aktivity zamerané na otvorenie vybudovaných/rekonštruovaných cyklotrás alebo aktivity zamerané na workshopy.

S cieľom zmierniť zaťaženie verejných rozpočtov reagujúcich na krízu v oblasti verejného zdravia dostali členské štáty výnimočnú možnosť požadovať, aby sa v prípade programov politiky súdržnosti na účtovný rok 2020 - 2021 uplatňovala miera spolufinancovania vo výške 100%, v súlade s rozpočtovými prostriedkami a podľa dostupného financovania. Program požadoval dočasné zvýšenie miery spolufinancovania na 100% vo všetkých prioritných osiach, aby sa znížilo zaťaženie v dôsledku krízy COVID-19.

Impulzom uvedenej prijatej legislatívy sa miera spolufinancovania vo výške 100% uplatnila na výdavky deklarované v žiadostiach o platbu počas 7. účtovného roka pre všetky prioritné osi programu.

V nadväznosti na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/562 zo 6. apríla 2022, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE), sa plánuje opatrenie tzn. 100% kofinancovania využiť aj pre výdavky 8. účtovného roka (2021-2022).

Zároveň počas roku 2021 pokračovalo aj tzv. krízové riadenie, kedy RO zasielal na CKO na mesačnej báze odpočet pokroku v implementácii programu v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 411/2019 zo dňa 29. augusta 2019.

**Napriek vonkajším faktorom spôsobeným pandémiou COVID-19, pravidlo N+3 pre rok 2021 bolo úspešne splnené.**

Zvýšenú administratívnu a časovú záťaž pre RO takisto predstavovalo zapracovanie aktualizácií systému riadenia EŠIF, metodických pokynov a vzorov CKO špecifickým potrebám programu najmä v Internom manuáli procedúr, Manuáli prípravy a implementácie projektu a ďalšej programovej dokumentácii. Kooperatívny cezhraničný charakter programu si okrem aplikácie vnútroštátnej legislatívy v oblasti poskytovania príspevku z EŠIF vyžaduje aj zohľadnenie oprávnených požiadaviek druhého členského štátu EÚ, ktorý sa na programe zúčastňuje.

*b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia*

V roku 2021 RO pristúpil k prijatiu niekoľkých opatrení, ktoré majú zabezpečiť naplnenie záväzného plánu programu, opätovné splnenie finančného záväzku N+3 a podporiť zazmluvnenie dostatočných hodnôt merateľných ukazovateľov.

**V roku 2021** boli opatrenia opätovne späté s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19, pričom **boli zabezpečené nasledovné opatrenia:**

- efektívne kontrahovanie schválených projektov - v priebehu roka 2021 bolo zazmluvnených 30 ŽoNFP,
- priebežné monitorovanie stavu implementácie programu na týždennej a mesačnej báze,
- zabezpečenie dostatočného počtu školení a informačných seminárov pre žiadateľov a prijímateľov,
- proaktívna komunikácia so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov a minimalizovať chyby,
- pomoc pri predkladaní a kompletizácii dokumentácie,



- skrátenie lehôt pri výkone administratívnej kontroly výdavkov a žiadostí o platbu,
- zabezpečenie predkladania žiadostí o platbu podľa dohodnutých harmonogramov,
- pri komunikácii so žiadateľmi a prijímateľmi v maximálnej možnej miere využívať elektronickú komunikáciu, najmä prostredníctvom e-mailov, online konzultácií a prostredníctvom systému ITMS2014+,
- nevyžadovať fyzické podpisovanie dokumentov v prípadoch, ak to nie je nevyhnutné,
- zabezpečiť dostatočnú informovanosť k problematike predkladania žiadostí o zmenu realizácie aktivít súvisiacich s pandemiou COVID-19,
- uplatňovať maximálne ústretový prístup pri všetkých úkonoch voči žiadateľom, prijímateľom, partnerom v regiónoch a ostatným partnerom v rámci programu a dbať na dodržanie princípu rovnakého zaobchádzania,
- RO vyhlásil výzvu pod názvom INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 (uzatvorenie výzvy 15.10.2021), ktorou sa majú naplniť ukazovatele, ktoré RO identifikoval ako dosiaľ nedostatočne zastrešené,
- RO vyhlásil vyzvanie pod názvom INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03 (uzatvorenie vyzvania 10.01.2022), aby boli dočerpané prostriedky, ktoré neboli zazmluvnené pri predchádzajúcich dvoch vyzvaniach,

### **1.7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV**

Zhrnutie pre občanov tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

### **1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV**

Nevzťahuje sa.

### **1.9. OPATRENIE PRIJATÉ NA SPLNENIE EX-ANTE KONDICIONALÍT**

Nevzťahuje sa.

### **1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV**

Nevzťahuje sa.

## **2. Zoznam príloh**

Príloha č. 1 – Zhrnutie pre občanov

## **3. Zoznam použitých skratiek**

AFK	Administratívna finančná kontrola
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán / Certifikačné overovanie
CRR	Centrum pro regionální rozvoj

EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
EP	Európsky parlament
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FP	Finančný príspevok
ID	Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
ITMS2014+	IT monitorovací systém
JMK	Jihomoravský kraj
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MSK	Moravskoslezský kraj
MU	Merateľný ukazovateľ
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NO	Národný orgán
OA	Orgán auditu
OH	Odborný hodnotiteľ
PJ	Platobná jednotka
PO	Prioritná os
RBK	Region Biele Karpaty
RO	Riadiaci orgán
RPC	Regionálne poradenské centrum
SFC2014	Systém Európskej únie pre riadenie fondov v programovom období 2014 – 2020
SMV	Spoločný monitorovací výbor
SRaK	Systém riadenia a kontroly
STS	Spoločný technický sekretariát
SŽoP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠC	Špecifický cieľ
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
TF	Task Force
TP	Technická pomoc
TSK	Trenčiansky samosprávny kraj
TTSK	Trnavský samosprávny kraj
VO	Verejné obstarávanie
VP	Vedúci partner
VS	Výročná správa
ZDV	Zoznam deklarováných výdavkov
ZK	Zlínský kraj
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu
ŽSK	Žilinský samosprávny kraj