

Zápisnica z hlasovania formou písomného postupu č. 2 pre program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 - 2027

Predmet písomného postupu:

1. 304011Y185 - Predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu z pôvodných 24 mesiacov na 34 mesiacov, t.j. predĺženie o 10 mesiacov
2. 304021X048 - Predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu z pôvodných 22 mesiacov na 30 mesiacov, t.j. predĺženie o 8 mesiacov
3. 304021BLX5 - Predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu z pôvodných 12 mesiacov na 15 mesiacov, t.j. predĺženie o 3 mesiace
4. 304011U405 - Predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu z pôvodných 27 mesiacov na 31 mesiacov, t.j. predĺženie o 4 mesiace

Začatie písomného postupu: 6.2.2023

Lehota na zaslanie stanoviska: 13.2.2023

Ukončenie písomného postupu: 14.2.2023

Počet členov: 23

Výsledky hlasovania písomného postupu:

V písomnom postupe sa na hlasovaní zúčastnilo 18 riadnych členov výboru s hlasovacím právom. Hlasovanie bolo platné.

1. 304011Y185 - Predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu z pôvodných 24 mesiacov na 34 mesiacov, t.j. predĺženie o 10 mesiacov

Stanovisko k zmene	SK	CZ	Súhrnné vyjadrenie
počet stanovísk za schválenie zmeny	8	9	schválené
počet stanovísk za neschválenie zmeny	-	-	
počet stanovísk zdržujúcich sa hlasovania	1	-	
počet nedoručených stanovísk	3	2	

2. 304021X048 - Predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu z pôvodných 22 mesiacov na 30 mesiacov, t.j. predĺženie o 8 mesiacov

Stanovisko k zmene	SK	CZ	Súhrnné vyjadrenie
počet stanovísk za schválenie zmeny	8	8	schválené
počet stanovísk za neschválenie zmeny	-	-	
počet stanovísk zdržujúcich sa hlasovania	1	1	
počet nedoručených stanovísk	3	2	

3. 304021BLX5 - Predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu z pôvodných 12 mesiacov na 15 mesiacov, t.j. predĺženie o 3 mesiace

Stanovisko k zmene	SK	CZ	Súhrnné vyjadrenie
počet stanovísk za schválenie zmeny	8	9	schválené
počet stanovísk za neschválenie zmeny	-	-	
počet stanovísk zdržujúcich sa hlasovania	1	-	
počet nedoručených stanovísk	3	2	

4. 304011U405 - Predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu z pôvodných 27 mesiacov na 31 mesiacov, t.j. predĺženie o 4 mesiace

Stanovisko k zmene	SK	CZ	Súhrnné vyjadrenie
počet stanovísk za schválenie zmeny	8	9	schválené
počet stanovísk za neschválenie zmeny	-	-	
počet stanovísk zdržujúcich sa hlasovania	1	-	
počet nedoručených stanovísk	3	2	

Príloha č. 1: Rozhodnutie Monitorovacieho výboru v rámci 2. písomného postupu Programu Interreg VI-A Slovensko-Česko 2014–2020

Zapísal:
Ing. Filip Húšťava
projektový manažér OSTs PCS SK-CZ
14.2.2023



Schválila:
Ing. Alexandra Zahradníček
poverená výkonom funkcie vedúceho oddelenia STS SK-CZ
14.2.2023

