

**VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PROGRAMU**  
**INTERREG V-A**  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA**  
**ZA ROK 2022**



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## Obsah

Časť A – Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) .....	3
1.1 IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY .....	3
1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU .....	3
1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI .....	9
1.3.1 Prehľad o vykonávaní .....	9
1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele .....	11
1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci .....	22
1.3.4 Finančné údaje .....	25
1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ .....	34
1.5. INFORMÁCIA O REALIZOVANÍ IZM, AK JE RELEVANTNÁ (ČLÁNOK 19 (2) a 19 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1304/2013 .....	34
1.6. PROBLÉMY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA .....	34
1.7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV .....	36
1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV .....	36
1.9. OPATRENIE PRIJATÉ NA SPLNENIE EX-ANTE KONDICIONALÍT .....	36
1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV .....	36
2. Zoznam príloh .....	36
3. Zoznam použitých skratiek .....	36

## Časť A – Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

### 1.1 IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY

Kód programu (CCI)	2014TC16RFCB030
Názov programu	Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (Skrátený názov: <i>Interreg V-A SK-CZ</i> )
Verzia	1.0
Vykazovaný rok	2022
Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom	

### 1.2 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ PROGRAMU

V priebehu roka 2022 bola v spolupráci s NO vyhlásená **1 výzva** na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“):

1) **INTERREG V-A SK-CZ/2022/14**, PO 2. Kvalitné životné prostredie, ŠC 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, alokácia 3 mil. EUR, termín 31. máj 2022 – 1. august 2022, celkovo bolo prijatých 19 ŽoNFP v celkovej hodnote 16 045 316,00 EUR.

K 31.12.2022 bolo zazmluvnených celkovo 167 projektov vrátane projektov TP. V roku 2022 sa zazmluvnilo celkovo 13 projektov, vrátane projektov TP.

#### Stav čerpania

##### Čerpanie na národnej úrovni

Výdavky kumulatívne schválené certifikačným orgánom k 31.12.2022 predstavujú 68 942 722,59 EUR, z toho za zdroj EÚ 58 573 357,34 EUR. V roku 2022 boli schválené výdavky vo výške 17 751 729,57 EUR, z toho za zdroj EÚ 15 082 853,70 EUR.

K 31.12.2022 dosiahlo čerpanie po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek výšku 63 367 614,06 EUR za zdroj EÚ so zohľadnením novej legislatívy EK pre 7. a 8. účtovný rok (ďalej len „ÚR“), t.j. možnosť preplácania žiadostí o platbu z EK vo výške 100 % za výdavky predložené EK v 7. a 8. ÚR, čo predstavuje 70,30 % podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii 90 139 463,00 EUR.

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2021 predstavuje nárast o 14 940 355,36 EUR za zdroj EÚ, t. j. o 16,58 p. b.

### Čerpanie voči EK

Certifikačný orgán deklaroval k 31.12.2022 v rámci programu výdavky v celkovej sume 61 655 076,44 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 68,40 % z alokácie programu, z toho v roku 2022 v sume 17 594 107,64 EUR (19,52 %). Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2022 splnené.

Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov v objeme 59 509 053,79 EUR predstavuje 66,02 % podiel čerpania na celkovej alokácii programu.

### Finančné toky voči EK

V roku 2022 boli na účet certifikačného orgánu pre program Interreg V-A SK-CZ prijaté platby z EK v celkovej sume 16 291 741,16 EUR za zdroj EÚ, z toho:

- suma 857 719,96 EUR predstavuje ročnú zálohovú platbu za rok 2022 vo výške 1 802 789,26 EUR, ktorá bola započítaná voči bilancii Účtov za 7. účtovný rok (-945 069,30 EUR);
- suma 15 434 021,20 EUR predstavuje 90 % úhradu 2 priebežných žiadostí o platbu schválených EK a 77 % úhradu záverečnej priebežnej žiadosti o platbu na EK (doplatok do 90 % v sume 400 675,68 EUR má byť uhradený v roku 2023).

Kumulatívne boli v rámci programu prijaté platby z EK vo výške 63 495 189,29 EUR.

### Úroky

Z dôvodu zmeny úrokovej sadzby z 0,01 % p. a. na 0,00 % p. a. na bežných účtoch zriadených v Štátnej pokladnici (účinnosť od 1.1.2022) je výška úrokov za rok 2022 pre program Interreg V-A SK-CZ nulová. Kumulatívna suma vygenerovaných úrokov k 31.12.2022 zostáva vo výške 2 363,48 EUR.

### **Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly**

V roku 2022 nebolo vykonané žiadne certifikačné overovanie.

### **Nezrovnalosti a finančné opravy**

V sledovanom období od 1.1.2022 do 31.12.2022 boli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v rámci žiadostí o platbu na Európsku komisiu a Účtov spolu vo výške 1 918 614,34 EUR za všetky zdroje financovania (z toho 1 630 799,55 EUR za zdroj EÚ). V rámci PS Interreg V-A SK-CZ neboli certifikačným orgánom za sledované obdobie dočasne vylúčené žiadne výdavky.

Tabuľka: Prehľad odpočítaných súm na úrovni prioritnej osi v EUR

Prioritná os	Trvalo stiahnuté sumy		Dočasne vylúčené sumy v Účtoch podľa čl. 137 (2) CPR					
			Dočasne vylúčené sumy		Opätovne nadeklarované sumy EK		Zostatok dočasne vylúčených súm	
	Suma celkom (bez pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez pro-rata)	Suma za zdroj EÚ
30402	1 911 026,46	1 624 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	7 587,88	6 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 918 614,34</b>	<b>1 630 799,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zdroj: CO, MF SR

Z Metodického pokynu CKO č. 33, verzia 1 – Krízové riadenie operačného programu, kapitola 4, odsek 3, naďalej vyplývala povinnosť zasielať Informáciu o stave plnenia prijatých opatrení RO vždy v prvý pracovný deň nasledujúceho týždňa a to až do schválenia zrušenia KROP vládou SR. Táto povinnosť RO za rok 2022 bola splnená. Napriek plneniu záväzného plánu nebolo krízové riadenie programu v priebehu roka 2022 zrušené.

V mesiaci január prebiehalo vyhodnotenie pripomienok návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 v rámci interného pripomienkového konania, v mesiaci február prebehlo predbežné pripomienkové konanie a v mesiaci marec medzirezortné pripomienkové konanie. V mesiaci marec bol zaslaný zároveň návrh programu na legislatívne posúdenie na vládu SR.

Dňa 22.03.2022 sa uskutočnilo koordinačné stretnutie RO a NO, v rámci ktorého bola prekonzultovaná informácia o zostatkovej alokácii a možnosť jej využitia v ďalšom období, a taktiež boli dopracované podklady k 11. zasadnutiu SMV. V rámci stretnutia boli prediskutované návrhy na určenie správcu pre FMP na obdobie rokov 2021-2027.

11. zasadnutie SMV sa uskutočnilo dňa 30.03.2022 „online“ formou. Na zasadnutí RO informoval o stave implementácie programu, následne sa rozhodovalo o podpore projektov predložených v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/13 zameranej na ŠC 2.1 a vyzvania č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03 pre projekty technickej pomoci. Z 26 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 bolo SMV schválených 9 ŽoNFP za 4 818 968,78 EUR (EFRR zdroj). V rámci vyzvania INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03 boli schválené 2 ŽoNFP za 281 340,95 EUR (EFRR zdroj). Súčasťou programu 11. zasadnutia SMV bolo aj schvaľovanie plánu komunikačných aktivít na rok 2022.

Dňa 31.03.2022 bol Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 zaslaný Európskej komisii na pripomienkovanie.

Dňa 08.04.2022 sa uskutočnilo XIII. Zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 za účelom určenia správcovstva FMP v novom programovom období, k víziám a stratégiám.

9. zasadnutie Regionálneho výboru FMP k Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 sa realizovalo v Ostraviciach v dňoch 26.04.2022 – 27.04.2022. Výsledkom stretnutia RO, NO a členov Regionálneho výboru FMP bolo pripomienkovanie, hlasovanie

a výsledné schválenie malých projektov predložených v rámci prioritných osí 2 a 3 v rámci výzvy č. 10/FMP/11b a č. 11/FMP/6c.

RO v zmysle Indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie ŽoNFP dňa 31.05.2022 vyhlásil výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 zameranú na ŠC 2.1. Následne sa v mesiacoch jún a júl 2022 uskutočňovali pre žiadateľov pravidelné osobné a online konzultácie a taktiež sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí RO, v rámci ktorých bol prediskutovaný aktuálny stav implementácie PO 2014-2020 a príprava nového PO 2021-2027. STS v spolupráci s NO, JMK a TSK zrealizovali semináre pre žiadateľov v Brne dňa 22.06.2022 a v Trenčíne dňa 28.06.2022.

V mesiaci august 2022 prebiehala kontrola podmienok doručenia a formálna kontrola predložených žiadostí o poskytnutie NFP, pričom ku dňu ukončenia výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 bolo doručených celkovo 19 žiadostí o poskytnutie NFP. V mesiaci september 2022 prebiehala administratívna kontrola predložených žiadostí o poskytnutie NFP a následne sa žiadateľom zasielali výzvy na doplnenie žiadostí. Kvalitatívne hodnotenie predložených žiadostí prebiehalo v mesiacoch október a november. V mesiaci október sa uskutočnili online pracovné stretnutia k príprave programovej dokumentácie pre nové PO.

Dňa 04.10.2022 bol Program cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 schválený zo strany Európskej komisie.

Dňa 29.11.2022 sa uskutočnilo 12. zasadnutie SMV, v rámci ktorého RO podal informácie o stave implementácie programu, o stave a čerpaní FMP, a zároveň ohľadom predložených a schválených projektových žiadostí prijatých v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14.

Dňa 30.11.2022 sa uskutočnilo 1. zasadnutie MV Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027, v rámci ktorého bol schválený Rokovací poriadok MV Programu Interreg SK-CZ 2021-2027, a zároveň členovia MV boli informovaní o stave prípravy dokumentácie a indikatívneho harmonogramu vyhlásenia výziev pre programové obdobie 2021-2027.

V mesiaci december 2022 prebiehalo zasielanie listov na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku k žiadostiam o poskytnutie NFP na základe schváleného zápisu z 12. zasadnutia SMV a zároveň prebiehala príprava rozhodnutí o neschválení žiadostí o poskytnutie NFP a rozhodnutí o zastavení konania na základe rozhodnutia MV. RO v mesiaci december začal aj s prípravou dokumentácie potrebnej k vyhláseniu výzvy č. 15 v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ zameranej na ŠC 2.1 – Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Pandemická situácia pokračovala aj v prvej polovici roku 2022 a mala stále výrazný vplyv na implementáciu programu. RO reagoval na mimoriadnu situáciu prostredníctvom ďalších prechodných opatrení, ktoré riešili potreby pre existujúce výzvy.

**Pravidlo N+3 pre rok 2022 bolo úspešne splnené s uplatnením miery 100% spolufinancovania zo zdroja ERDF do 30.06.2022,** a to aj napriek vonkajším faktorom spôsobeným kumuláciou niekoľkých kríz (pandémia COVID-19, rast cien stavebných materiálov, inflácia).

Napĺňanie merateľných ukazovateľov programu prebehlo v roku 2022 podľa plánu. Zazmluvnená hodnota MU prekračovala cieľové hodnoty pre rok 2023 u väčšiny MU, s výnimkou MU ID O0272, O0269, C026 a O0266.

Pri vyhodnocovaní splnenia MU programu použil RO hodnoty dát z čiastočne, ako aj plne realizovaných projektov. Vo vzťahu k plneniu finančných ukazovateľov RO použil finančné údaje na úrovni ŽoP predložených na EK do 31.12.2022.

RO počas roka 2022 vykonal aktualizáciu programových dokumentov, ktorá súvisela najmä s jej prispôbovaním sa zmenám vyplývajúcim zo Systému riadenia EŠIF, národných legislatív a mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

V rámci informovania a publicity boli odoslané 3 informačné newslette o programe. Prostredníctvom tlačových správ bola komunikovaná vyhlásená výzva na ŽoNFP, informácia o schválení programového dokumentu na obdobie 2021-2027 vládou SR, ako aj Európskou komisiou. Prostredníctvom hromadných tlačových správ boli prezentované zaujímavosti o úspechoch programu a jeho projektov. Cieľové skupiny boli počas celého roka informované o procese implementácie projektov, a to prostredníctvom webovej a Facebookovej stránky programu.

Dňa 25.03.2022 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu (odovzdanie cestných úsekov do užívania) v rámci projektu č. 304021W546 s názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“, realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom a Ředitelstvom silnic Zlínského kraje.

Dňa 21.4.2022 sa v Rajeckej Lesnej uskutočnila záverečná terénna exkurzia, ktorá bola oficiálnym zavŕšením projektu č. 304021S114 s názvom „Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov“ partnerov Lesy Slovenskej republiky, š. p. a Lesy České republiky, s. p. Účastníkom boli predstavené výsledky projektu formou prezentácie, kde hlavnou časťou bola sumarizácia jednotlivých čiastkových aktivít, ako aj zhrnutie celkovej realizácie projektu.

Dňa 28.08.2022 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu na cyklistickom a turistickom stretnutí v rámci projektu č. 304021X100 s názvom „Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy“, realizovanom obcou Čierne a obcou Hrčava.

V rámci podujatia „Kde fondy EU pomáhajú“ ve Valašskom Meziříčí dňa 24.9.2022 bol verejnosti zástupcami Regionu Bílé Karpaty odprezentovaný program, Fond malých projektov a jeho zaujímavé výsledky.

Pri príležitosti Dňa Európskej spolupráce bola v septembri 2022 vyhlásená elektronická súťaž „Staň sa reportérom prihraničia“ pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Účelom súťaže bola reklama, podpora a propagácia programu, ako aj príkladov dobrej praxe medzi mladými ľuďmi. Súťažné príspevky boli k téme súťaže (Spoznaj projekty prihraničia a ich prínos pre ľudí) a zobrazovali/opisovali projekty cezhraničnej spolupráce realizované v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ.

Dňa 26.11.2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie cyklotrás v rámci projektu č. 304021X206 s názvom „Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou“, do ktorého boli zapojení partneri Stará Myjava, Suchá Loz a Poriadie.

## Prehľad vládnych auditov

V roku 2022 prebiehali na slovenskej strane štyri vládne audity: 22-009, 22-010, 22-056 a 22-011. Vládny audit č. 22-009: cieľom vládneho auditu bolo získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly programu na úrovni riadiaceho orgánu a spoločného sekretariátu. Bolo identifikovaných 9 nedostatkov, z toho 4 s vysokou závažnosťou, pričom jednotlivé nedostatky sa týkali viacerých kľúčových požiadaviek. Najväznejšie nedostatky identifikované vládny auditom sa týkali nedodržania postupu pri vyhodnotení nedostatku identifikovaného v rámci odborného hodnotenia podľa platnej riadiacej dokumentácie. Ďalším najväznejším nedostatkom bola nedostatočne vykonaná finančná kontrola verejného obstarávania a administratívna finančná kontrola zoznamu deklarovovaných výdavkov / žiadosti o platbu, v dôsledku ktorých vznikli 3 finančné nedostatky – neoprávnené výdavky vo výške 9 848,29 EUR, a nedostatočný audítorský záznam (neúplný audit trail) v súvislosti s overením výdavkov predkladaných formou zjednodušeného vykazovania v zozname deklarovovaných výdavkov.

Vládny audit č. 22-010: cieľom vládneho auditu bolo získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovovaných výdavkov podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa čl. 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014.

Vládny audit č. 22-056: cieľom vládneho auditu bolo získanie primeraného uistenia o oprávnenosti deklarovovaných výdavkov. V rámci vládneho auditu bolo identifikovaných celkovo 8 nedostatkov. Najzávažnejšie nedostatky identifikované vládny auditom sa týkali porušenia pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, nedostatočného výkonu finančnej kontroly verejného obstarávania – neidentifikovanie porušenia pravidiel verejného obstarávania s vplyvom na jeho výsledok a nevykonania finančnej kontroly verejného obstarávania, nevykonania finančnej kontroly zmien zmlúv (dodatkov) a nezabezpečenia dostatočného audit trailu zo strany kontrolóra podľa čl. 23. Neoprávnené výdavky vyčíslené v rámci nedostatkov s finančným charakterom predstavovali na overovanej vzorke sumu 136 762,61 EUR.

Vládny audit č. 22-011: cieľom vládneho auditu bolo overenie a získanie uistenia o správnosti údajov v záverečnej dokumentácii riadiaceho orgánu pre program (Vyhlásenie hospodáriaceho subjektu a Ročný súhrn konečných audítorských správ a kontrol) za účelom vypracovania audítorského stanoviska. Vládny auditom neboli zistené nedostatky.

Na strane NO prebehli v roku 2022 dva systémové audity. V rámci auditu systému číslo 22-019 boli identifikované 2 nedostatky systémového charakteru so strednou závažnosťou. Nedostatky sa týkali nedostatočne nastavených postupov pre výber projektov určených na výkon kontroly na mieste a pre výber projektov určených pre výkon kontroly na mieste v dobe udržateľnosti projektov. V rámci auditu operácií číslo 22-024 bolo identifikovaných 6 nedostatkov – 5 nedostatkov finančného charakteru, z ktorých 1 bol s vysokou závažnosťou



a 3 so strednou závažnosťou. Nedostatky sa týkali porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri realizovaní zákaziek, neoprávnených výdavkov identifikovaných v rámci personálnych a cestovných výdavkov. Neoprávnené výdavky vyčíslené v rámci nedostatkov d finančným charakterom boli vo výške 54 554,22 EUR.

### 1.3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI

#### 1.3.1 Prehľad o vykonávaní

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
1	Využívanie inovačného potenciálu	<p><b>ŠC 1.1</b></p> <p>K 31.12.2022 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 43 projektov vo výške 8 598 398,41 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 107,84% alokácie pre daný ŠC.</p> <p><b>ŠC 1.2.</b></p> <p>K 31.12.2022 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 14 projektov vo výške 5 295 068,33 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 100% alokácie pre daný ŠC.</p> <p>Kumulatívne čerpanie danej prioritnej osi (so zohľadnením novej legislatívy EK pre 7. a 8. ÚR) je vo výške 9 313 149,98 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 70,19% alokácie pred danú prioritnú os.</p> <p>Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>
2	Kvalitné životné prostredie	<p><b>ŠC 2.1</b></p> <p>K 31.12.2022 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 56 projektov vo výške 66 777 792,72 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 118,77% alokácie ŠC.</p> <p>V rámci prioritnej osi 2 v špecifickom ciele 2.1 bola vyhlásená výzva INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 v indikatívnej výške 3,00 mil. EUR (suma ERDF). Celkovo bolo v rámci výzvy predložených 19 ŽoNFP v celkovej hodnote ERDF 13 482 093,14 EUR, pričom schválených bolo 10 ŽoNFP v celkovej sume ERDF 7 791 401,98 EUR, z dôvodu navýšenia alokácie na výzvu v rámci ušetrených finančných prostriedkov z ukončených projektov.</p> <p>Zazmluvnenie prebehlo v I. kvartáli roku 2023.</p> <p><b>ŠC 2.2</b></p> <p>K 31.12.2022 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 15 projektov vo výške 6 209 320,66 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 101,55% alokácie daného ŠC.</p>

		<p>Kumulatívne čerpanie danej prioritnej osi (so zohľadnením novej legislatívy EK pre 7. a 8. ÚR) je vo výške 44 186 069,60 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 70,88% alokácie pre danú prioritnú os.</p> <p>Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>
3	Rozvoj miestnych iniciatív	<p><b>ŠC 3.1</b></p> <p>K 31.12.2022 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených 26 projektov vo výške 8 639 122,52 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 94,71% alokácie ŠC.</p> <p>Kumulatívne čerpanie danej prioritnej osi (so zohľadnením novej legislatívy EK pre 7. a 8. ÚR) je vo výške 5 136 289,23 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 56,31% alokácie pred danú prioritnú os.</p> <p>Zazmluvňovanie a plnenie MU je na uspokojivej úrovni.</p> <p>RO neindikoval žiadne vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>
4	Technická pomoc	<p><b>ŠC 4.1</b></p> <p>K 31.12.2022 bolo v rámci tohto ŠC zazmluvnených, resp. s vydaným rozhodnutím o schválení, 8 ŽoNFP vo výške 5 662 208,80 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 104,69% alokácie ŠC.</p> <p>Kumulatívne čerpanie danej prioritnej osi (so zohľadnením novej legislatívy EK pre 7. a 8. ÚR) je vo výške 4 732 105,25 % EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 87,50% alokácie pred danú prioritnú os.</p> <p>RO neindikoval žiadne ďalšie vážne problémy v danej prioritnej osi.</p>

### 1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

Tabuľka 1. Ukazovatele výsledku EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele

#### Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita 1 – Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (EÚS – cezhraničná) (10b)

Špecifický cieľ 1.1 – Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0177	Miera uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce (nezamestnaní do 29 rokov)	%	31,40	2012	29	0	0	0	0	21,20	N/A	22,41	N/A	20,52	-	každé 2 roky / Ústredie práce, soc. vecí a rodiny SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR

#### Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita 2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím(1b)

Špecifický cieľ 1.2 – Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

R0176	Podiel MSP, ktoré vytvorili inovovaný produkt alebo proces	%	35,79	2012	36,50	0	0	0	0	39,34	N/A	65,82 <sup>1</sup>	N/A	N/A <sup>2</sup>	-	každé 2 roky / Štatistický úrad SR, Český štatistický úrad
-------	--	---	-------	------	-------	---	---	---	---	-------	-----	--------------------	-----	------------------	---	--

## **Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie**

### **Investičná priorita 3 – Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)**

#### **Špecifický cieľ 2.1 – Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu**

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0175	Počet návštevníkov v cezhraničnom regióne	počet	9 769 562	2012	10 000 000	0	0	0	0	13 749 256	N/A	3 513 466 <sup>3</sup>	N/A	5 493 708 <sup>4</sup>	-	každé 2 roky / Štatistický úrad, SR, Český štatistický úrad

<sup>1</sup> Poznámka ŠÚ SR - Od roku 2018 v zmysle revidovanej metodiky Oslo manuálu neboli netechnologické inovácie samostatne zisťované, ale sú čiastočne obsiahnuté v rámci inovácií podnikových procesov. Inovácie procesov podľa predchádzajúcej metodiky boli zaradené do technologických inovácií. Preto nastal nárast v údajoch za inovácie podnikových procesov v časovom rade od roku 2018 a termíny technologické inovácie a netechnologické inovácie sa ďalej nepoužívajú.

<sup>2</sup> Poznámka ŠÚ SR a ŠÚ ČR – údaj k merateľnému ukazovateľu je k dispozícii len za SR spolu a za 4 regióny podľa NUTS2 z výberového zisťovania o inováciách, ktoré má dvojročnú periodicitu a je harmonizované s medzinárodným zisťovaním krajín EÚ „Community Innovation Survey“ (CIS) podľa metodiky Oslo manuálu. Nie sú však k dispozícii výsledky tohto zisťovania podľa krajov, pretože pri tvorbe výberovej vzorky kritérium rozdelenia do krajov nebolo aplikované (len rozdelenie do regiónov).

Zisťovanie o inováciách za referenčné obdobie 2020-2022 sa realizuje v tomto roku a výsledky za SR aj ČR budú k dispozícii budúci rok.

<sup>3</sup> Poznámka ŠÚ SR - Odhad údajov o tzv. jednoduchovej turistike sa realizuje len za územie Slovenska spolu, triedenie na úrovni krajov nie je realizované. Zároveň RO konštatuje, že k výraznému poklesu počtu návštevníkov v cezhraničnom regióne prispela aj mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19, keďže v rámci mimoriadnych opatrení bola výrazne obmedzená cezhraničná a vnútroštátna mobilita.

<sup>4</sup> Merateľný ukazovateľ vyjadruje počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach za Trnavský, Trenčiansky, Žilinský kraj a Juhomoravský, Zlínsky a Moravskoslezský kraj.

### Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita 4 – Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Špecifický cieľ 2.2 – Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0174	Plocha územia, ktorá je predmetom cezhraničných aktivít zameraných na ochranu a obnovu biodiverzity	ha	668,7	2014	698,7	0	0	0	0	5 087,09	N/A	N/A	N/A	N/A	-	2018, 2023 / Štátna ochrana prírody SR, Agentura ochrany prírody a krajiny ČR

### Prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita 5 – podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná) (11b)

Špecifický cieľ 3.1 – Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Automaticky z ITMS 2014+						Ročná hodnota										Pozn. Frekvencia podávania správ/Zdroj údajov
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R0173	Úroveň kvality cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov	priemerná hodnota na základe údajov o kvalite meranej na škále od 1 do 5	2,67	2015	3	0	0	0	0	2,61	N/A	N/A	N/A	N/A	-	2018, 2023 / Riadiaci orgán

## Prioritná os 4 Technická pomoc

**Špecifický cieľ 4.1 – Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov**

V rámci prioritnej osi 4. Technická pomoc sa neuplatňuje merateľný ukazovateľ výsledku.

**Tabuľka 2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu v rozdelení na prioritné osi, investičné priority**

Investičná priorita 1: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota									Poznámka	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
F*	O0272	Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	počet	15	0	0	0	0	1	1	7	16	20*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 20,000 častočne realizované v hodnote 3,000 plne realizované v hodnote 17,000 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
S*									1	1	20	24	23		
F*	O0271	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne	počet	20	0	0	0	0	40	76	172	183	188*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 188,000 častočne realizované v hodnote 1,000 plne realizované v hodnote 187,000 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
S*									193	173	190	202	202		

															plne realizované v hodnote 189,000
<b>F*</b>	<b>O0270</b>	<b>Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne</b>	počet	10	0	0	0	0	9	33	133	144	149*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 149,000 častočne realizované v hodnote 5,000 plne realizované v hodnote 144,000 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
<b>S*</b>									130	130	150	165	165	zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 165,000 častočne realizované v hodnote 20,000 plne realizované v hodnote 145,000	
<b>F*</b>	<b>C046</b>	<b>Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania</b>	počet	50	0	0	0	0	347	823	2751	3128	3855*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 3 855,000 častočne realizované v hodnote 122,000 plne realizované v hodnote 3 733,000 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
<b>S*</b>									2782	2782	4102	5691	5691	zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 5 691,000 častočne realizované v hodnote 1 925,000 plne realizované v hodnote 3 766,000	

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 4.5.2023 so stavom k 31.12.2022)

\* V dôsledku zvýšenej výkonnosti projektov je skutočné dosiahnutie výstupov (F) vyššie ako dosiahnutie výstupov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov (S).

\*\* V dôsledku zvýšenej výkonnosti projektov a/alebo záujmu o implementáciu projektov v rámci špecifického cieľa je skutočné dosiahnutie výstupov (F) a/alebo dosiahnutie výstupov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov (S) vyššie ako cieľová hodnota.

**Investičná priorita 2: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja (1b) a vysokoškolským vzdelávacím prostredím**

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
F*	O026 9	Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov	počet	10	0	0	0	0	0	0	3	3	8	11*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 11,000 čiastočne realizované v hodnote 8,000 plne realizované v hodnote 3,000 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
S*											3	3	12	12		
F*	C026	Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami	podniky	30	0	0	0	0	0	0	2	11	16	58 <sup>5*</sup>	-	Dosiahnuté hodnoty P0282 k 31.12.2022: všetky projekty v hodnote 58 čiastočne realizované v hodnote 29 plne realizované v hodnote 29 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
S*											29	29	29	76		
F*	O026 8	Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom	počet	10	0	0	0	0	0	0	2	4	11	14*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 14,000 čiastočne realizované v hodnote 5,000

<sup>5</sup> Hodnota nie je zhodná s hodnotou vykazovanou v systéme ITMS2014+ z dôvodu, že k jednotlivým projektom neboli zaevidované prvky jedinečnosti. Ide o funkcionality pre očisťovanie duplicitných/multiplicitných hodnôt projektového merateľného ukazovateľa. Dosiahnuté hodnoty projektového MU s kódom P0282, ktorý sa má agregovať (napočítavať) do programového MU s kódom C026 (pri vyplnení prvkov jedinečnosti) so stavom k 31.12.2022 na základe prepočtu v ITMS2014+ spusteného 4.5.2023.





	0026	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo												čiasťočne realizované v hodnote 2,000 plne realizované v hodnote 26,00 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
S*	5													
F*	0026 6	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	150	0	0	0	0	4,5	33,065 2	97,680 8	107,32 74	129,64 83	- dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 129,6483 čiasťočne realizované v hodnote 27,4049 plne realizované v hodnote 102,2434
S*									64,631 5	115,48 29	113,56 29	157,65 26	189,34 68	- zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 189,3468 čiasťočne realizované v hodnote 76,9764 plne realizované v hodnote 112,3704
F*	C014	Celková dĺžka zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných ciest	km	30	0	0	0	0	1,548	1,548	4,5010	34,532 0	34,532 0*	- dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 34,5320 čiasťočne realizované v hodnote 0 plne realizované v hodnote 34,5320 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
S*									1,548	26,929 0	26,929 0	38,839 0	38,839 0	- zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 38,8390 čiasťočne realizované v hodnote 4,3070 plne realizované v hodnote 34,5320

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 4.5.2023 so stavom k 31.12.2022)

\* V dôsledku zvýšenej výkonnosti projektov je skutočné dosiahnutie výstupov (F) vyššie ako dosiahnutie výstupov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov (S).

\*\* V dôsledku zvýšenej výkonnosti projektov a/alebo záujmu o implementáciu projektov v rámci špecifického cieľa je skutočné dosiahnutie výstupov (F) a/alebo dosiahnutie výstupov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov (S) vyššie ako cieľová hodnota.

**Investičná priorita 4: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)**

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota										Poznámka	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
F*	O026 4	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	počet	15	0	0	0	0	0	15	41	71	83,5	94*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 94,000 častočne realizované v hodnote 0 plne realizované v hodnote 94,000 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
S*										66	90	90	94	94		
F*	O026 3	Zavedené ekostabilizačné prvky v krajine	počet	5	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 11,000 častočne realizované v hodnote 0,000 plne realizované v hodnote 11,000
S*										11	11	11	11	11		

<b>F*</b>	<b>C022</b>	<b>Celkový povrch rekultivovanej pôdy</b>	ha	5	0	0	0	0	0	6	37,910 0	111,5	111,5*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 111,5000 čiastočne realizované v hodnote 0 plne realizované v hodnote 111,5000 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
<b>S*</b>									0	111,5	111,5	111,5	111,5		zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 111,5000 čiastočne realizované v hodnote 0 plne realizované v hodnote 111,5000

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 4.5.2023 so stavom k 31.12.2022)

\* V dôsledku zvýšenej výkonnosti projektov je skutočné dosiahnutie výstupov (F) vyššie ako dosiahnutie výstupov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov (S).

\*\* V dôsledku zvýšenej výkonnosti projektov a/alebo záujmu o implementáciu projektov v rámci špecifického cieľa je skutočné dosiahnutie výstupov (F) a/alebo dosiahnutie výstupov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov (S) vyššie ako cieľová hodnota.

#### Investičná priorita 5: podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Cieľová hodnota (2023)	Súhrnná hodnota									Poznámka	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
<b>F*</b>	<b>0026 2</b>	<b>Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít</b>	počet	150	0	0	0	0	38	62	148	165	179*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 179,000 čiastočne realizované v hodnote 104,000 plne realizované v hodnote 75,000 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**
<b>S*</b>									174	182	182	180	180		zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 180,000 čiastočne realizované v hodnote 105,000



																	plne realizované v hodnote 0,000
<b>F*</b>	<b>00260</b>	<b>Počet zamestnancov, ktorých platy sú spolufinancované z technickej pomoci</b>	FTE	31	0	0	0	0	31,8845	32,2835	32,3125	32,7134	47,7310*	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 47,7310 čiastočne realizované v hodnote 35,6130 plne realizované v hodnote 12,1180 Cieľová hodnota (2023) už bola dosiahnutá.**		
<b>S*</b>									33	33	33	33	45,5	zazmluvnené: všetky projekty v hodnote 45,5000 čiastočne realizované v hodnote 33,5000 plne realizované v hodnote 12,0000			

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 4.5.2023 so stavom k 31.12.2022)

\* V dôsledku zvýšenej výkonnosti projektov je skutočné dosiahnutie výstupov (F) vyššie ako dosiahnutie výstupov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov (S).

\*\* V dôsledku zvýšenej výkonnosti projektov a/alebo záujmu o implementáciu projektov v rámci špecifického cieľa je skutočné dosiahnutie výstupov (F) a/alebo dosiahnutie výstupov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov (S) vyššie ako cieľová hodnota.

\*F = Súhrnná (kumulatívna) hodnota –výstupy zrealizované prostredníctvom projektov [skutočné dosahovanie výstupov]

\*S = Súhrnná (kumulatívna) hodnota – výstupy, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov [prognózy, ktoré poskytl prijímatelia]

### 1.3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

Tabuľka 3. Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

PO	Ukazovateľ výstupu/Finančný ukazovateľ/ukazovateľ výsledku	ID	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Čiastkový cieľ pre r. 2018	Zámer pre r. 2023	Dosiahnuté hodnoty										Pozn.:
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

1	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	2 545 114	15 610 035	0	0	0	0	358 366,85	1 039 349,76	2 725 950,25	5 081 844,04	8 629 498,91	-	obsahuje výstupy za čiastočne a plne realizované projekty
1	Ukazovateľ výstupu	O0272	Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	počet	4	15	0	0	0	0	1	1	5	16	20	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 20,000 čiastočne realizované v hodnote 3,000 plne realizované v hodnote 17,000 Zámer pre r. 2023 už bol dosiahnutý.**
1	Ukazovateľ výstupu	O0271	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne	počet	3	20	0	0	0	0	40	76	170	183	188	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 188,000 čiastočne realizované v hodnote 1,000 plne realizované v hodnote 187,000 Zámer pre r. 2023 už bol dosiahnutý.**
1	Ukazovateľ výstupu	O0269	Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov	počet	2	10	0	0	0	0	0	3	3	8	11	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 11,000 čiastočne realizované v hodnote 8,000 plne realizované v hodnote 3,000 Zámer pre r. 2023 už bol dosiahnutý.**

2	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	10 657 666	73 341 709	0	0	0	0	439 809,17	8 161 950,33	18 557 260,26	34 219 454,03	44 247 164,12	-	obsahuje výstupy za čiastočne a plne realizované projekty
2	Ukazovateľ výstupu	O0266	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	30	150	0	0	0	0	4,5	33,065 2	92,493 8	107,32 74	129,64 83	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 129,6483 čiastočne realizované v hodnote 27,404 plne realizované v hodnote 102,2434
2	Ukazovateľ výstupu	O0267	Zhodnotený počet objektov kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	15	100	0	0	0	0	4	52,8	79	162	115	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 115,000 čiastočne realizované v hodnote 25,000 plne realizované v hodnote 90,000 Zámer pre r. 2023 už bol dosiahnutý.**
2	Ukazovateľ výstupu	O0264	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	počet	3	15	0	0	0	0	15	41	71	83,5	94	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 94,000 čiastočne realizované v hodnote 0 plne realizované v hodnote 94,000 Zámer pre r. 2023 už bol dosiahnutý.**



3	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	1 749 766	10 731 900	0	0	0	0	428 489,9	1 241 152,1	2 466 101,79	3 953 292,30	4 986 195,94	-	obsahuje výstupy za čiastočne a plne realizované projekty
3	Ukazovateľ výstupu	O0262	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	počet	30	150	0	0	0	0	38	62	146	165	179	-	dosiahnuté: všetky projekty v hodnote 179,000 čiastočne realizované v hodnote 104,000 plne realizované v hodnote 75,000 Zámer pre r. 2023 už bol dosiahnutý.**

Zdroj údajov: ITMS2014+ (prepočet v ITMS2014+ spustený 12.4.2023 so stavom k 31.12.2022)

\*\* V dôsledku zvýšenej výkonnosti projektov a/alebo záujmu o implementáciu projektov v rámci prioritnej osi je skutočné dosiahnutie výstupov a/alebo dosiahnutie výstupov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom vybraných projektov vyššie ako zámer pre r. 2023.

### 1.3.4 Finančné údaje

Tabuľka 4. Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančný pokrok										
(Súhrnné údaje týkajúce sa finančného pokroku dosiahnutého v rámci programu spolupráce)										
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prioritná os	Fond	Základ pre výpočet podpory Únie (Celkové oprávnené náklady / CON)	Finančné krytie spolu (Podpora Únie a Národné finančné prostriedky) (EUR)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie (%)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)	Počet vybraných operácií

1	EFRR	CON	15 610 035,00	85,00	16 345 255,49	104,71	16 122 548,09	10 191 003,81	65,28	57
2	EFRR	CON	73 341 709,00	85,00	79 508 894,73	108,41	78 767 600,35	49 491 862,47	67,48	71
3	EFRR	CON	10 731 900,00	85,00	10 758 187,30	100,24	10 178 774,05	5 441 816,51	50,71	26
4	EFRR	CON	6 362 785,00	85,00	6 661 422,12	104,69	6 661 422,12	5 075 271,53	79,76	8
<b>Spolu</b>	<b>EFRR</b>	<b>CON</b>	<b>106 046 429,00</b>	<b>85,00</b>	<b>113 273 759,64</b>	<b>106,82</b>	<b>111 730 344,61</b>	<b>70 199 954,32</b>	<b>66,20</b>	<b>162</b>

Zdroj údajov: SFC2014

### Tabuľka 5. Rozdelenie súhrnných finančných údajov za fond EFRR podľa kategórie intervencie

Zdroj údajov: SFC2014

	Dimenzie pre kategórie intervencií										Finančné údaje			
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.	15.
Prioritná os	Fond	1 Oblasť intervencie	2 Forma financovania	3 Typ územia	4 Územné mechanizmy realizácie	5 Tematický cieľ EFRR/KF	6 Sekundárny tematický okruh EFRR	7 Hospodárska činnosť	8 Umiestnenie		Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Počet vybraných projektov
1	EFRR	60	1	1	7	1	N/A	N/A	N/A		20 308,05	20 308,05	18 088,51	1

					10				360 110,98	360 110,96	221 691,47	17
					1				308 650,25	275 288,81	139 900,77	8
			2		10				177 534,05	177 534,05	109 532,50	7
					10				79 444,66	79 444,66	21 746,60	4
			3		10				2 956 265,05	2 876 692,28	1 761 250,19	39
		62		1	10	N/A	N/A	N/A	70 132,79	66 303,31	51 808,38	23
					1				986 463,09	956 909,79	524 383,97	24
			2		1							

					10				33 419,65	30 866,59	24 162,17	21
				3	1				546 377,60	529 255,38	333 955,42	13
					10				33 419,65	30 866,59	24 162,17	21
		63		1	1	N/A	N/A	N/A	158 003,17	158 003,17	141 790,21	2
					10				20 003,40	20 003,40	15 565,12	2
		64		1	1				91 562,34	91 562,34	60 920,70	6
					10	N/A	N/A	N/A	20 003,4	20 003,4	15 565,12	2
				2	1				86 240,7	86 240,7	57 379,98	6

				1					898 999,10	898 999,10	474 154,53	20
		116		2	10	N/A	N/A	N/A	134 130,85	134 130,85	70 652,96	6
				3					134 130,87	134 130,87	70 652,96	6
				1					578 303,59	569 988,00	302 120,91	23
		117		2	10	N/A	N/A	N/A	106 815,27	106 815,27	84 490,63	10
				3					58 749,5	58 749,5	52 237,46	8
				1					4 065 218,74	4 049 952,90	2 514 600,46	94
		118		2	10	N/A	N/A	N/A	2 917 431,18	2 894 223,19	2 075 330,31	76

				3						427 915,49	420 542,87	313 913,77	41
2	EFRR	34	1	2	7	6	N/A	N/A	N/A	5 872 287,83	5 872 287,83	3 713 355,48	6
				3						6 378 988,32	6 378 988,32	3 056 659,67	6
				1						488 938,77	456 751,53	245 499,79	13
		85		2						1 869 830,58	1 786 092,43	1 215 701,28	21
				3						6 339 673,39	6 015 916,72	5 432 318,19	61
				1						2 322 499,42	2 299 849,98	1 843 338,43	29
				2						10 113 047,89	10 090 398,47	6 518 779,01	53
		90		1									
				2									

				3						26 333 307,87	26 242 862,01	15 809 693,85	73
				1						570 569,48	545 947,73	196 217,21	31
		92		2						2 047 596,89	2 011 738,35	400 699,11	42
				3						3 708 254,40	3 684 290,07	2 977 257,41	39
				1						3 485 883,69	3 463 234,27	2 575 435,68	24
		94		2						6 666 325,91	6 630 201,77	4 196 810,57	40
				3						3 311 690,29	3 289 040,87	1 310 096,79	32
3	EFRR	119	1	1	7	11	N/A	N/A	N/A	3 647 150,61	3 436 414,66	1 819 528,82	60

				2						3 744 310,57	3 560 919,65	1 936 451,56	69	
				3						3 366 726,12	3 181 439,74	1 685 836,13	61	
		121								3 107 834,00	3 107 834,00	2 204 771,78	104	
4	EFRR	122	1	1	7	N/A	N/A	N/A		1 440 332,47	1 440 332,47	1 276 631,54	72	
		123								2 113 255,65	2 113 255,65	1 593 868,21	74	
<b>Spolu</b>										<b>113 273 759,64</b>	<b>111 730 344,61</b>	<b>70 199 954,32</b>	<b>1410</b>	



**Tabuľka 6 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu**

	1.	2.	3.	4.
	Plánovaná výška podpory z EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR)	Podiel plánovanej výška podpory EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%)  (1/celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu*100)	Suma oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovanej prijímateľom riadiacemu orgánu na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%)  (3/ celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu *100)
Výdavky na časť projektu alebo projekt vykonávaný mimo oblasti programu	-	-	-	-

Zdroj údajov: ITMS2014+

## 1.4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ

V roku 2022 neboli uskutočnené žiadne aktivity v súvislosti s hodnotením programu. Výsledky priebežného hodnotenia programu sú popísané vo Výročnej správe za rok 2020 a v Hodnotiacej správe z priebežného hodnotenia programu. Aktualizovaný „Plán hodnotenia“ predpokladal na rok 2022 začatie realizácie ex-post hodnotenia, avšak vzhľadom na relatívne pomalší nábeh programu a s tým súvisiace oneskorenia pri implementácii, ako aj v súvislosti s predlžovaním projektov a ďalšími vyhlasovanými výzvami v roku 2022 aj v roku 2023 sa so skutočným začiatkom realizácie tohto hodnotenia počíta až v roku 2024. Táto skutočnosť bude reflektovaná aj v pripravovanej aktualizácii „Plánu hodnotenia“.

## 1.5. INFORMÁCIA O REALIZOVANÍ IZM, AK JE RELEVANTNÁ (ČLÁNOK 19 (2) a 19 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1304/2013

Nevzťahuje sa.

## 1.6. PROBLÉMY OVPLYVŇUJÚCE VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA

*a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO.*

Nepriaznivý trend v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 pokračoval i v prvej polovici roku 2022. Realizácia projektov bola spomalená. Doručované boli početné žiadosti o zmenu. Prejavilo sa to v podobe predlžovania realizácie aktivít projektov zo strany prijímateľov a niektoré plánované aktivity, pokiaľ to bolo možné, sa presúvali do online priestoru alebo prípadne na obdobia s priaznivejšou situáciou.

Toto malo za následok výrazné šetrenia, a to predovšetkým pri projektoch implementovaných v rámci PO 1 (priemerná úspora 20 %) a PO 3 (priemerná úspora až 25 %). Aj napriek tejto skutočnosti sa podarilo finančné záväzky, tzv. záväzok N+3, splniť.

RO aj v roku 2022 pokračoval aj v realizácii opatrení prijatých v roku 2020, okrem iného riešil situáciu so snahou uľahčiť riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandémiou Covid-19. RO v prvom kvartáli roku 2022 postupoval v zmysle Usmernenia k výkonu finančnej kontroly v čase mimoriadnej situácie v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ a Metodického pokynu k postupu pri pozastavení realizácie aktivít projektu prijímateľom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ, ktoré boli vydané v roku 2021.

Mimoriadna situácia zároveň spomalila aj proces zazmluvňovania schválených žiadostí o NFP v rámci 13. výzvy. RO intenzívne komunikoval so žiadateľmi a usmerňoval ich ako v takejto situácii postupovať. Bolo potrebné spracovať viacero žiadostí o predĺženie termínov stanovených vo výzvach na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku, v rámci ktorých museli žiadatelia pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP preukázať splnenie podmienok poskytnutia príspevku, najmä majetkovo-právne vzťahy a potvrdenia o bezdlžnosti.

Zrejмый vplyv sa odrazil aj na výdavkoch vynaložených z realizovaných aktivít, pričom došlo k výraznému zníženiu výdavkov, napr. na cestovné alebo na aktivity zamerané na otvorenie vybudovaných/rekonštruovaných cyklotrás alebo aktivity zamerané na workshopy.

V nadväznosti na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/562 zo 6. apríla 2022, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE), program využil dočasné zvýšenie miery spolufinancovania na 100% vo všetkých prioritných osiach aj pre výdavky 8. účtovného roku (2021-2022), a to za účelom zníženia zaťaženia v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, rastom cien stavebných materiálov a infláciou.

Zároveň počas roku 2022 pokračovalo aj tzv. krízové riadenie, kedy RO zasielal na CKO na týždennej báze odpočet pokroku v implementácii programu.

**Napriek vonkajším faktorom spôsobeným kumuláciou niekoľkých kríz (pandémia COVID-19, rast cien stavebných materiálov, inflácia) pravidlo N+3 pre rok 2022 bolo úspešne splnené.**

Zvýšenú administratívnu a časovú záťaž pre RO takisto predstavovalo zapracovanie aktualizácií systému riadenia EŠIF, metodických pokynov a vzorov CKO a ich prispôsobenie špecifickým potrebám programu, najmä v Internom manuáli procedúr, Manuáli prípravy a implementácie projektu a ďalšej programovej dokumentácii. Kooperatívny cezhraničný charakter programu si okrem aplikácie vnútroštátnej legislatívy v oblasti poskytovania príspevku z EŠIF vyžaduje aj zohľadnenie oprávnených požiadaviek druhého členského štátu EÚ, ktorý sa na programe zúčastňuje.

*b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia*

V roku 2022 RO pokračoval v uplatňovaní balíka opatrení, ktoré majú zabezpečiť naplnenie záväzného plánu programu, opätovné splnenie finančného záväzku N+3 a podporiť zazmluvnenie dostatočných hodnôt merateľných ukazovateľov.

**V roku 2022** boli opatrenia späté s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19, ku ktorej sa pridala inflačná kríza a problémy s rastom cien stavebných materiálov **opätovne zamerané na:**

- priebežné monitorovanie stavu implementácie programu na týždennej a mesačnej báze,
- zabezpečenie dostatočného počtu školení a informačných seminárov pre žiadateľov a prijímateľov,
- proaktívnu komunikáciu so žiadateľmi, prijímateľmi a partnermi v regiónoch a ostatnými partnermi v rámci programu s cieľom optimalizovať proces predkladania výdavkov a minimalizovať chyby,
- pomoc pri predkladaní a kompletizácii dokumentácie,
- skrátenie lehôt pri výkone administratívnej kontroly výdavkov a žiadostí o platbu,
- zabezpečenie predkladania žiadostí o platbu podľa dohodnutých harmonogramov,
- pri komunikácii so žiadateľmi a prijímateľmi v maximálnej možnej miere využívanie elektronickej komunikácie, najmä prostredníctvom e-mailov, online konzultácií a prostredníctvom systému ITMS2014+,
- nevyžadovanie fyzického podpisovania dokumentov v prípadoch, ak to nie je nevyhnutné,
- zabezpečenie dostatočnej informovanosti k problematike predkladania žiadostí o zmenu realizácie aktivít súvisiacich s pandémiou COVID-19,
- uplatňovanie maximálne ústretového prístupu pri všetkých úkonoch voči žiadateľom, prijímateľom, partnerom v regiónoch a ostatným partnerom v rámci programu a dbanie na dodržanie princípu rovnakého zaobchádzania,

- vyhlásenie výzvy pod názvom INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 (uzatvorenie výzvy 1.8.2022) a zabezpečenie prípravy výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15 s plánovaným termínom vyhlásenia začiatkom roka 2023, ktorými sa majú naplniť ukazovatele, ktoré RO identifikoval ako dosiaľ nedostatočne zastrešené, a zároveň ktorými sa majú efektívne dočerpať ušetrené voľné finančné prostriedky z ukončených projektov.

### **1.7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV**

Zhrnutie pre občanov tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

### **1.8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV**

Nevzťahuje sa.

### **1.9. OPATRENIE PRIJATÉ NA SPLNENIE EX-ANTE KONDICIONALÍT**

Nevzťahuje sa.

### **1.10. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV**

Nevzťahuje sa.

## **2. Zoznam príloh**

Príloha č. 1 – Zhrnutie pre občanov

## **3. Zoznam použitých skratiek**

AFK	Administratívna finančná kontrola
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán / Certifikačné overovanie
CRR	Centrum pro regionální rozvoj
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
EP	Európsky parlament
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FP	Finančný príspevok
ID	Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
ITMS2014+	IT monitorovací systém
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
JMK	Jihomoravský kraj
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MSK	Moravskoslezský kraj

MU	Merateľný ukazovateľ
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NO	Národný orgán
OA	Orgán auditu
OH	Odborný hodnotiteľ
PJ	Platobná jednotka
PO	Prioritná os
RBK	Region Biele Karpaty
RO	Riadiaci orgán
RPC	Regionálne poradenské centrum
SFC2014	Systém Európskej únie pre riadenie fondov v programovom období 2014 – 2020
SMV	Spoločný monitorovací výbor
SRaK	Systém riadenia a kontroly
STS	Spoločný technický sekretariát
SŽoP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠC	Špecifický cieľ
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
TF	Task Force
TP	Technická pomoc
TSK	Trenčiansky samosprávny kraj
TTSK	Trnavský samosprávny kraj
VO	Verejné obstarávanie
VP	Vedúci partner
VS	Výročná správa
ZDV	Zoznam deklarováných výdavkov
ZK	Zlinský kraj
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu
ŽSK	Žilinský samosprávny kraj