
   

   
 
 

Zápis z 3. mimoriadneho zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru  
pre Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika   

 
 

 
 

Dátum konania: 16. 3. 2016 
 
Miesto konania: Piešťany/Slovenská republika 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Informácia o stave prípravy implementácie nového programového obdobia 
3. Rôzne 

3.1. Informácia o implementácii akčného plánu opatrení RO pre Program 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 
3.2. Iné 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zástupca predsedu výboru pán Pícha na úvod privítal prítomných, osobitne pána Semoráda – 
námestníka sekcie pre európske programy za české Ministerstvo pro místní rozvoj, a následne všetkých 
oboznámil s programom zasadnutia. 

Pán Semorád sa poďakoval za zorganizovanie SMV a zároveň prítomným vysvetlil dôvody, pre 
ktoré česká strana trvala na jeho usporiadaní. Stav Programu Interreg V-A SK-CZ považuje za 
problémový, zatiaľ čo na ostatných programoch sú výzvy vyhlásené a už sa vyberajú projekty, tu možno 
hovoriť o značnom oneskorení v implementácii Programu. Česká strana striktne trvala na odsúhlasení 
harmonogramu vyhlásenia výzvy na nové programové obdobie ako aj harmonogramu pre zaslanie 
finálnych dokumentov českej strane na overenie. Zároveň NO považuje za nanajvýš dôležité doriešiť 
problémy, ktoré pretrvávajú na programe za programové obdobie 2007 - 2013, a to nevyplácanie platieb 
prijímateľom. 

V tejto súvislosti zástupca Centra pro regionální rozvoj ČR pán Vašák zdôraznil dôležitosť tohto 
zasadnutia a poznamenal, že stav Programu z programového obdobia 2007 - 2013 je natoľko vážny, že 
sa už vedú diskusie v poslaneckej snemovne; česká pani ministerka sa listom zaujímala o stav riešenia 
nevyplatených platieb prijímateľom, ktorých vzniknutá situácia uvádza do insolventnosti.  

 

2. Informácia o stave prípravy implementácie nového programového obdobia 

Pani Molnárová, dočasne poverená vedením oddelenia riadenia programov európskej územnej 
spolupráce, informovala, že k vyhláseniu výzvy na nové programové obdobie sú pripravené dokumenty 
„Výberové kritériá“ a „Oprávnenosť výdavkov“ (schválené na 2. SMV v januári 2016), zvyšná potrebná 
dokumentácia (formulár žiadosti o poskytnutie NFP, Príručka pre žiadateľa NFP, Zmluva o poskytnutí 
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NFP, Dohoda o spolupráci partnerov na projekte,...) si vyžaduje dopracovanie a najmä konzultácie 
s Certifikačným orgánom MF SR a predovšetkým Centrálnym koordinačným orgánom Úradu vlády, čo 
je časovo náročné. Pani Molnárová informovala, že prvá výzva pre Program Interreg V-A SK-CZ môže 
byť vyhlásená najskôr v týždni 18. – 22. apríl 2016.  

Pán Horáček vyjadril nespokojnosť s uvedeným termínom, keďže na poslednom zasadnutí 
SMV sa hovorilo, že prvá výzva bude vyhlásená 22. 2. 2016. Toto nebolo Riadiacim orgánom dodržané, 
preto dôrazne žiadal, aby výstupom tohto mimoriadneho zasadnutia bol záväzne prijatý harmonogram 
vyhlásenia výziev, vrátane presného stanovenia finančnej alokácie na jednotlivé prioritné osi.  

Pani Michale v tejto súvislosti vysvetlila, že podklady k vyhláseniu výzvy síce boli pripravené, 
ale nie v prijateľnej a finálnej podobe. Je menšie riziko radšej počkať, výzvu lepšie pripraviť, preveriť 
súlad a správnosť všetkých dokumentov s legislatívou a všetkými postupmi podľa systému finančného 
riadenia EŠIF (Európskych štrukturálnych a investičných fondov), ako vyhlásiť výzvu za každú cenu aj 
s nedostatkami, o ktorých vieme, že je nutné ešte dopracovať. Pán Horáček na to reagoval 
požiadavkou, aby jasne odznelo, či sa bude výzva vyhlasovať na všetky prioritné osi v rámci jednej 
výzvy alebo iba na niektoré osi a priority, a s akým rozpočtom.    

Pani Molnárová pokračovala vo svojom vstupe k 2. bodu zasadnutia. Prítomných oboznámila 
so zameraním vyhlásenej výzvy. Výzva sa bude vyhlasovať na tieto prioritné osi a investičné priority: 

Prioritná os Investičná priorita Alokácia 

1.Využívanie inovačného 
potenciálu 

1.Príprava a vykonávanie spoločných 
vzdelávacích, odborných vzdelávacích 
a školiacich programov (10b) 

2 974 000 EUR 

2.Kvalitné životné prostredie 3.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj 
prírodného a kultúrneho dedičstva (6c) 

14 332 000 EUR 

4.Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy 
a podpory ekosystémových služieb vrátane siete 
Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d) 

2 704 000 EUR 

3.Rozvoj miestnych iniciatív 5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce 
a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b) 

4 506 942 EUR 

Výzva na  investičnú prioritu 1b „Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania 
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím 
prostredím...“ nebude zatiaľ vyhlásená, nakoľko doteraz nedošlo ku schváleniu schém štátnej pomoci, 
resp. schém de minimis. Súčasťou výzvy, ktorá sa má vyhlásiť najneskôr 22.4., nebude Fond 
mikroprojektov (FMP) a Technická asistencia (TA). Tie budú vyzvané osobitnou výzvou. 

Pán Buršík požadoval, aby v prípade vyhlásenia výzvy 18. 4. boli všetky dokumenty k výzve 
zaslané na národný orgán aspoň koncom marca 2016, keďže si tiež vyhradzujú čas na preštudovanie 
dokumentov. Pretože dokumentácia musí byť v súlade nielen so slovenským právom a systémom EŠIF, 
ale zároveň s českými legislatívnymi podmienkami, keďže sa jedná o program cezhraničnej spolupráce. 
Taktiež podotkol, že nerozumie, prečo sa dokumentácia ešte musí zosúlaďovať s finančným riadením. 
Keďže v dokumente systému finančného riadenia EŠIF je uvedené, že sa na programy cezhraničnej 
spolupráce vzťahuje primerane a doposiaľ nezaznela informácia, že by v súčasných dokumentoch bol 
zásadný problém. 

Pani Michale informovala o rokovaní, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň u pána podpredsedu 
vlády SR pre investície p. Vážneho. Je potrebné povedať si, čo je primeranosť podľa systému 
finančného riadenia EŠIF vo vzťahu k programom cezhraničnej spolupráce. Taktiež je tu ešte priestor 
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pre diskusiu s Ministerstvom financií SR – Orgánom auditu ako aj s CKO. Pani Michale pripomenula, že 
podľa systému EŠIF je RO povinný pred zverejnením výzvy predložiť znenie výzvy gestorom 
zodpovedným za horizontálne princípy a komisii, ktorá posudzuje synergiu. OA a CKO by mali povedať, 
ako môže RO pristupovať v otázke primeranosti. Avšak otázka primeranosti mala byť predmetom 
rokovaní ešte v čase príprav výzvy.  

V tejto súvislosti sa pani Danišová za OA vyjadrila, že OA je pripravený designovať/overiť 
pripravenosť RO okamžite ako bude predložená dokumentácia na OA, avšak RO doteraz OA 
nekontaktoval a nevie si predstaviť teraz diskutovať ohľadom vyhlásenia výzvy – či je výzva adekvátne 
nastavená. OA sa vopred nemôže vyjadriť k správnemu nastaveniu výzvy, najmä keď ešte neprebehol 
audit pripravenosti RO. Výzva môže byť následne predmetom auditu a vyhlásenie výzvy je plne 
v kompetencii RO. Prípadné konzultácie je však OA pripravený poskytnúť v čase kompletizácie 
dokumentov, nie vo fáze finalizácie. Pani Michale doplnila, že Opis systému riadenia a kontroly je 
v štádiu pripravenosti, v krátkej dobe budú oslovené jednotlivé orgány za účelom doplnenia podkladov 
a dokumenty môžu odísť na OA; do 15.4. má byť pripravený Opis systému. Interný manuál vrátane 
ostatnej riadiacej dokumentácie majú byť dopracované do konca apríla a následne začiatkom mája 
zaslané na OA. 

V nadväznosti na vyjadrenie OA pán Puszkailer poznamenal, že súčasťou designačného 
kritéria 1 je zabezpečenie dostatočného počtu administratívnych kapacít, ktoré by disponovali 
potrebnými odbornými znalosťami. 

Pán Semorád uviedol, že termín vyhlásenia výzvy stanovený najskôr na 18.4. je 
akceptovateľný, ale s tým, že česká strana bude mať dokumentáciu do konca marca, aby bolo možné 
preveriť uskutočniteľnosť, súlad s právnym poriadkom ČR, tak aby aspoň 1 týždeň pred vyhlásením 
výzvy mohli byť zamestnanci Centra pro regionální rozvoj ČR preškolení a mohli žiadateľom o finančný 
príspevok poskytovať aktuálne a presné informácie.  

Pán Pícha následne vyzval prítomných na hlasovanie o záväznom termíne vyhlásenia prvej 
výzvy na nové programové obdobie, ktorý bol stanovený na 18. – 22. apríla 2016. Členovia SMV sa 
jednomyseľne uzniesli na tom, že RO v spolupráci s NO vyhlási výzvu na prioritné osi Programu 
Interreg V-A SK-CZ najneskôr do 22. 4. 2016 („za“ 10 členov, „proti“ 0, „zdržal sa“ 0) a dokumentácia 
potrebná k vyhláseniu výzvy bude Národnému orgánu zaslaná do 30. 3. 2016.     

V ďalšej časti pán Pícha informoval o stave príprav strešného projektu za Fond mikroprojektov. 
V Bruseli sa konalo neformálne rokovanie s EK k FMP, vyvolané poľskou stranou, išlo o výmenu 
poznatkov a skúseností. Na niektorých stredoeurópskych cezhraničných programoch už sú na FMP 
vyhlásené výzvy a pripravujú sa zmluvy. Poľsko v mene všetkých zúčastnených strán poslalo na 
Generálny sekretariát list, kde vznieslo požiadavku, aby FMP mohol aj v ďalšom období fungovať tak 
ako v programovom období rokov 2007 – 2013. Strop na správu projektov zostáva 15 %. Zatiaľ však 
RO nemá vyjadrenie z EK; v súčasnosti sa čaká na tzv. Conformity Letter – stanovisko EK 
k implementácii a správe FMP. Pán Horáček by uvítal stanovenie termínov vyhlásenia výzvy aj na 
FMP, podľa neho nie je potrebné čakať na list z Bruselu. Navyše na predchádzajúcom SMV v Trenčíne 
bolo dohodnuté, že Fond bude mať iný charakter, teda že FMP bude vyhlasovaný formou tzv. vyzvania; 
FMP bude vyzvaný k predloženiu projektov. Pani Michale uviedla, že zatiaľ nie je dopracovaná 
dokumentácia k vyzvaniu FMP, aj pre nedostatok personálnych kapacít na odbore PCS. Pán Patúš za 
Žilinský samosprávny kraj ako partner Strešného projektu požiadal, aby príručky, ktoré sa budú zasielať 
na NO koncom marca, boli zaslané aj na Správcov FMP, na ich základe spracujú Príručky pre FMP 
a zašlú na RO, s čím RO súhlasil. Pán Mikel za Region Bílé Karpaty taktiež vyjadril nespokojnosť 
s nedodržaním termínov na zaslanie príručiek, neakceptuje personálnu poddimenzovanosť odboru PCS 
a upozornil na to, že neprebieha komunikácia nielen medzi RO a NO, ale ani medzi RO a Správcami 
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FMP. Pán Horáček požiadal, aby bola do konca mája pripravená dokumentácia pre FMP a aby sa 
stanovil záväzný termín k predloženiu projektov, keďže právne nie je na čo čakať. Pán Pícha uzatvoril 
tento bod rokovania s tým, že do 30. mája bude vedúci partner FMP vyzvaný k predloženiu projektu. 
RO, NO a Správcovia FMP vyjadrili ochotu stretnúť sa v priebehu nasledujúceho týždňa a doriešiť 
podstatné záležitosti fungovania FMP a harmonogram vyzvaní Správcov FMP; pracovné stretnutie 
k FMP je naplánované na 23. 3. 2016 v Bratislave.  

V rámci bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 1/2016, v súlade s článkom 2 Úlohy výboru, Štatútu 
SMV: 
 
Spoločný monitorovací výbor vyzýva Riadiaci orgán, aby v spolupráci s Národným orgánom 
vyhlásil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
prioritné osi Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020, s výnimkou investičnej priority 1b, 
najneskôr v termíne do 22. 4. 2016. 
 
 

3. Rôzne 

3.1. Informácia o implementácii akčného plánu opatrení RO pre Program 
             cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 
 

Pani Michale vystúpila s prezentáciou „Informácia o implementácii akčného plánu opatrení RO 
pre Program CS SR-ČR 2007-2013“. Keďže na programe boli Európskou komisiou prerušené 
a následne pozastavené priebežné platby a na to, aby sa mohli znova vyplácať, EK predniesla svoje 
požiadavky na RO: EK požaduje, aby RO analyzoval nedostatky v oblasti verejného obstarávania 
a oprávnenosti výdavkov s cieľom prijať opatrenia k ich predchádzaniu, aby RO opätovne preveril 
všetky výdavky za roky 2014 a 2015 v rámci prvostupňovej kontroly, ďalej aby RO uplatnil relevantné 
finančné opravy k individuálnym nedostatkom identifikovaným vo vzorke z auditov operácií 
a k neauditovanej časti populácie výdavkov za rok 2013 podľa výročnej kontrolnej správy. Zároveň bude 
EK požadovať, aby RO poskytol informácie, že finančné opravy vyplývajúce zo 
spomínaných „reauditov“ boli odpočítané z nasledujúcich žiadostí o platbu.  

Pani Michale ďalej vo svojom vstupe informovala, že okrem toho, že Akčný plán odblokovania 
platieb plne odráža spomínané požiadavky EK, celkovo zahŕňa 15 prijatých opatrení, ktoré zohľadňujú 
nepriaznivé stanovisko Orgánu auditu vo výročnom stanovisku za rok 2014 a rok 2015 
a prostredníctvom ktorých bolo možné identifikovať hlavné nedostatky v oblasti finančného riadenia na 
úrovni prvostupňovej kontroly. V roku 2015 boli prijaté 4 opatrenia. Akčný plán opatrení RO bol 
vypracovaný k 31.1.2016 a 1.2.2016 zaslaný na EK, OA a CO; opatrenia sa priebežne plnia.  

Čo sa týka časového rámca, prvý odpočet plnenia opatrení bol stanovený k 29.2.2016 a 
zaslaný na OA a CO. Druhý odpočet plnenia opatrení bude predložený na OA a CO k 11.4.2016. OA 
tak bude môcť vykonať overenie splnenia opatrení najskôr po 11.4.2016. Prehľad napĺňania jednotlivých 
opatrení Akčného plánu je uvedený v prezentácii, ktorá bude členom SMV zaslaná. 

 
Pán Semorád po prezentácii reagoval otázkou, ako dlho ešte bude trvať, kým prídeme 

k splneniu hlavného cieľa, a teda k tomu, že prijímateľom budú výdavky za projekt preplatené, keďže 
11.4. je termín, kedy sa ešte len zasiela druhý odpočet plnenia opatrení na OA a CO.  

 
Pani Danišová za OA sa vyjadrila, že odblokovanie platieb môže nastať až po splnení všetkých 

opatrení (OA má na overenie cca 2 týždne), ktoré s konečnou platnosťou posúdi EK listom alebo na 
mieste v termíne do jedného mesiaca, čo znamená, že aj keby bol najbližší možný termín odblokovania 
platieb v máji 2016, tak žiadosť o platbu môže byť pripravená najskôr v júni 2016. Tu treba rátať 
s poslednými možnými termínmi na deklarovanie výdavkov. Tým že minulý rok neboli deklarované 
žiadne výdavky, OA odporúča RO, aby už teraz RO začal pripravovať výdavky, ktoré by v júni mohol 
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deklarovať; aby už teraz pracoval na vyčisťovaní nezrovnalostí, vysporiadaní nezrovnalostí a ich 
evidencii. RO poznamenal, že tak už koná, keďže je to prepojené s Akčným plánom, takže toto sa rieši 
priebežne.  
 

Pán Minařík vyjadril nespokojnosť, že prijímatelia, ktorým v dôsledku pozastavenia platieb zo 
strany EK neboli preplatené finančné prostriedky, doposiaľ neboli o tejto skutočnosti listom informovaní. 
RO prisľúbil, že tak urobí bezodkladne. Zároveň jasne upozornil, že zo strany RO nie sú napĺňané 
uznesenia, ktoré výbor prijal na svojich zasadnutiach. 

 
Pán Mikel informoval o prijímateľoch za Fond mikroprojektov, ktorým neboli vyplatené 

prostriedky (cca 40 subjektov); až polovica z nich sú neziskové organizácie a vzniknutá situácia ich 
uvádza do insolventnosti, hrozí zažalovanie RO za nevyplácanie platieb. Taktiež vyjadril nespokojnosť, 
že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli výdavky skontrolované oneskorene až v tomto roku.  

 
Pán Puszkailer uviedol, že pri nepreplácaní prostriedkov prijímateľom z úrovne poskytovateľa 

dotácie nie je možné zaistiť naplnenie čl. 80 všeobecného nariadenia, resp. v rámci auditnej činnosti 
nemôže byť naplnenie čl. 16 odst. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia, preto je vysoké riziko výskytu 
zistení v danej oblasti. Zároveň zdôraznil, že v zmysle usmernení k ukončeniu programového obdobia 
2007 – 2013, úspešného uzavretia programu a vykonanej kontroly zo strany OA je dôležité dodržiavať 
lehoty uvedené EK, t. j. 30. júna 2016, inak sa členský štát vystavuje vysokému riziku, že neposkytne 
auditnému orgánu primerané prostredie na to, aby mohol kontrolovať výdavky vykázané v roku 2016, 
predovšetkým pokiaľ ide o lehotu na predloženie vyhlásenia o uzavretí programového obdobia 2007 – 
2013. 

 
Pán Semorád vyzval RO, aby si pripravil alternatívne riešenie, v prípade, že EK platby 

neodblokuje. Navrhol, aby sa vyplácanie platieb všetkým prijímateľom riešilo dočasným 
prefinancovaním zo štátneho rozpočtu SR a požadoval, aby NO dostal informáciu do konca marca, či 
bude možné prefinancovanie prijímateľov (českých aj slovenských) zo ŠR SR. Pán Semorád ďalej 
podotkol, že v súvislosti s posúvaním termínov finančného ukončenia projektov a odsúvaním doby 
začiatku udržateľnosti projektu bude potrebné zmeniť znenie Príručky pre prijímateľa. RO v tejto 
súvislosti uviedol, že možnosti rozpočtu SR budú preverené, aby platby prijímateľom mohli byť 
vyplatené. RO poskytne stanovisko neskôr. 

 
Pani Valášková vo svojom vystúpení dôrazne poznamenala, že nepreplatenie finančných 

prostriedkov príjemcom na českej strane privádza týchto príjemcov do situácie, kedy môže dôjsť 
z finančných dôvodov až k ich likvidácii. Tieto dôvody sú spôsobené nepreplácaním finančných 
prostriedkov, ktoré tieto subjekty vynaložili na realizáciu schválených a národnými kontrolórmi 
skontrolovaných projektov. Ďalej zdôraznila, že chybovosť, ktorá zapríčinila zastavenie programu, je 
spôsobená takmer výlučne chybami na slovenskej strane. Je teda nemorálne, že českí príjemcovia 
teraz pykajú za chyby, na ktorých by sa akokoľvek podieľali.  

 
Pani Valášková podporila návrh a požiadavku pána Semoráda na preplatenie výdavkov 

projektov (ERDF) z prostriedkov slovenského štátneho rozpočtu. Tento návrh ďalej vo svojom vystúpení 
podporila aj pani Kovaříková, zástupkyňa Zlínskeho kraja. 

 
Pani Máčeková poznamenala, že otázkou prefinancovania sa už zrejme bude zaoberať nové 

vedenie slovenského ministerstva. Zdôraznila potrebu personálne posilniť odbor programov 
cezhraničnej spolupráce. Zároveň navrhla, aby RO lepšie informoval prijímateľov o jednotlivých krokoch 
odblokovania platieb prostredníctvom web stránky, prípadne, aby prijímateľom poskytol informácie 
o konaní mimoriadneho zasadnutia SMV.  

NO ako aj členovia SMV vyjadrujú podporu k posilneniu personálnych kapacít RO, zároveň NO 
vyzval RO na lepšiu komunikáciu.  
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Pani Švecová za CKO informovala členov SMV o tom, že sa pripravuje odpoveď pána 
podpredsedu vlády SR pre investície p. Vážneho na list českej pani ministerky. Pokiaľ ide  o mieru 
flexibility systému riadenia, RO má možnosť komunikovať konkrétne otázky s oddelením metodiky na 
CKO (metodika.cko@vlada.gov.sk). 

Pán Pícha uviedol, že RO v spolupráci s OA urobí všetko preto, aby boli platby zo strany EK 
odblokované a prijímatelia mohli byť vyplácaní čo najskôr. Akčný plán opatrení RO pre Program CS SR-
ČR 2007-2013 bude členom SMV zaslaný.  

 
3.2. Iné 
 
V rámci bodu „Iné“ pani Máčeková položila otázku, na kedy je stanovený termín ukončenia 

výzvy. RO na zasadnutí nestanovil konkrétny termín ukončenia výzvy, avšak je pravdepodobné, že 
výzva bude vyhlásená na obdobie dlhšie ako tri mesiace, aby sa preklenulo letné obdobie. RO spresní 
termín ukončenia výzvy priamo vo výzve, pričom zohľadní tento aspekt.     

 
V závere zasadnutia prebehla diskusia k prípadnému možnému posunutiu zaslania poslednej 

priebežnej žiadosti o platbu na EK z konca júna 2016 na neskorší termín. Pani Bocková a pani 
Velecká za Certifikačný orgán MF SR uviedli, že vzhľadom na to, že zo strany EK predstavuje 30. jún 
2016 odporúčaný termín na zaslanie poslednej priebežnej žiadosti o platbu, bude možné po vzájomnej 
komunikácii medzi riadiacim orgánom, orgánom auditu, certifikačným orgánom a EK, posunúť konečný 
termín na predloženie poslednej priebežnej žiadosti o platbu na EK na mesiac august 2016 a potom by 
bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu na EK v marci 2017.   

 
Pani Birošíková položila otázku, či sa aj v novom programovom období bude využívať 

zásobník projektov, najmä pokiaľ ide o predkladanie projektov v rámci investičnej priority 6c, keďže 
práve na tejto priorite možno očakávať veľa predložených projektov. Pani Michale uviedla, že finančná 
alokácia na jednotlivé investičné priority už boli s NO dohodnuté a zatiaľ sa nebudú meniť, zásobník 
projektov sa nebude využívať, v prípade veľkého záujmu sa radšej rýchlo vyhlási nová výzva. Tento 
názor podporil aj pán Horáček, napriek veľkému previsu projektov v rámci jednotlivých priorít sa treba 
v prvej výzve zamerať skôr na kvalitu predložených projektov a prípadné zmeny vo finančných 
alokáciách operatívne doriešiť až na ďalšom zasadnutí SMV.    

 

Na záver pán Pícha zosumarizoval výsledky zasadnutia a poďakoval všetkých členom 
Spoločného monitorovacieho výboru za ich účasť a spoluprácu. 

 
V Bratislave, 21. 3. 2016 
 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Grambličková     Podpis:........................... 
oddelenie pre STS programov cezhraničnej  
spolupráce, MPRV SR     
 
Overila: Mgr. Jarmila Michale                                                           Podpis:........................... 
dočasne poverená riaditeľka odboru programov cezhraničnej  
spolupráce, MPRV SR 
 
Schválil: PhDr. Emil Pícha, CSc.                                                       Podpis:........................... 
zástupca predsedu Spoločného monitorovacieho výboru                             
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