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1 VÝSLEDKY HODNOTENIA (ZHRNUTIE) 

Hodnotenie programu INTERREG V-A SK-CZ prebiehalo v zmysle vopred definovaného rámca 

a okruhov popísaných v Úvodnej správe. Na tomto základe boli ku každej kapitole 

vypracované zistenia a závery. Z tých vychádzali odporúčania do budúceho programového 

obdobia 2021-2027. 

Z pohľadu plnenia špecifických cieľov možno konštatovať, že vývoj ukazovateľov na úrovni 

špecifických cieľov vykazoval pozitívny vývoj. Vzhľadom na charakter špecifických cieľov 

a stanovených ukazovateľov bol vývoj determinovaný priaznivým socio-ekonomickým 

vývojom. Doterajší príspevok programu k pozitívnemu vývoju bol minimálny s ohľadom na 

nízky pokrok v implementácii. Prínosy programu sa prejavia až v závere programového 

obdobia 2014-2020.  

V tejto súvislosti uvádzame, že vybrané rozvojové potreby a výzvy pre programové územie 

zohľadňujú tematické vymedzenie EŠIF, pričom sú vhodne nastavené v nadväznosti na 

rozvojové zámery regionálnej a miestnej samosprávy. Intervenčná logika bola nastavená 

vhodne, je zrozumiteľná a podporuje tvorbu projektov, ktorých aktivity sú oprávnené na 

podporu z programu. Túto skutočnosť potvrdili aj zástupcovia samosprávnych krajov.  

V rámci plnenia výkonnostného rámca, neboli dosiahnuté cieľové hodnoty finančných 

a nefinančných ukazovateľov stanovených pre rok 2018 najmä z dôvodu, že v programe 

došlo k výraznému sklzu z pohľadu začiatku implementácie. Toto oneskorenie bolo 

spôsobené nutnosťou aplikácie Systému riadenia EŠIF, nepripravenosťou monitorovacieho 

systému ITMS 2014+ pre potreby cezhraničného programu, a s tým súvisiacim zdĺhavým 

procesom dezignácie. Zároveň  boli jedným z dôležitých faktorov oneskorenia implementácia 

aj početné personálne zmeny v rámci RO počas rokov 2016 a 2017. Prognóza plnenia cieľov 

na konci programového obdobia je však pozitívna a očakávame naplnenie cieľov 

stanovených pre rok 2023.  

Napriek tomu, že program cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR je realizovaný už vyše 20 

rokov, hodnotenie ukázalo, že povedomie o programe má len malá časť verejnosti. Išlo 

približne o 15 % obyvateľov na českej strane, resp. 30 % obyvateľov na slovenskej strane 

prihraničného regiónu. Na druhej strane, potenciálni žiadatelia (cca. 80 %) vo veľkej väčšine 

disponujú informáciami o možnostiach podpory cezhraničnej spolupráce. Najviac 

využívanými informačnými zdrojmi je internet, oficiálne podujatia programu a regionálne 

poradenské centrá.  
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Potenciálnych žiadateľov odrádza od zapojenia sa do cezhraničnej spolupráce 

administratívna náročnosť, nedostatočné kapacity a absencia aktívnej spolupráce 

s cezhraničnými partnermi.  

Prijímatelia sa vyjadrili, že objem papierovej agendy pri predkladaní zoznamu deklarovaných 

výdavkov, resp. žiadostí o platbu je neúmerne vysoký,  systém refundácie je relatívne 

nepružný, z čoho vyplývajú dlhé lehoty pri preplácaní finančných prostriedkov. Viacerí 

prijímatelia poukázali na to, že často dochádza k personálnym zmenám na pozícii národného 

kontrolóra, a to najmä na slovenskej strane. Jednotlivé procesy v rámci implementácie sú vo 

všeobecnosti nastavené v súlade s požiadavkami európskej, resp. národnej legislatívy, 

v rámci niektorých procesov však boli zistené nedostatky, týkajúce sa najmä dodržiavania 

termínov rámci jednotlivých procesných úkonov zo strany riadiacich štruktúr programu 

INTERREG V-A SK-CZ. Na druhej strane, prevažná väčšina procesných úkonov je z pohľadu 

prijímateľa administratívne zvládnuteľná. Uvedené ukázal prieskum medzi vybranými 

prijímateľmi, ktorí v  súčasnej dobe realizujú projekty. 

Kľúčovým zistením pre ďalšiu implementáciu programu INTERREG V-A SK-CZ, najmä 

z hľadiska prípravy nového programového obdobia 2021-2027 je, že zahrnutie programu do 

Systému riadenia EŠIF v programovom období 2014-2020 spôsobilo, že program INTERREG 

V-A SK-CZ sa musel začať prispôsobovať postupom implementácie vytvorených pre národné 

programy. Systém riadenia EŠIF je primárny vytvorený pre tzv. národné programy a jeho 

uplatňovanie na programy cezhraničnej spolupráce nezohľadňuje všetky špecifiká týchto 

programov. Z tohto dôvodu jeho aplikácia nepodporuje plynulú a efektívnu implementáciu 

programu. V tejto súvislosti by mal RO do budúceho programového obdobia vyvinúť 

maximálne úsilie na to, aby bol zo Systému riadenia EŠIF vyčlenený.  
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Executive summary  

The evaluation of the program INTERREG V-A SK-CZ was carried out in accordance with the 

pre-defined framework and topics described in the Introduction Report. On this basis, 

findings and conclusions have been drawn up for each chapter. Finally, recommendations for 

the next programming period 2021-2027 have been prepared. 

Referring to fulfillment of specific objectives, it can be stated that the indicators at the level 

of specific objectives showed a positive development. Given the nature of the specific 

objectives and the indicators set, the development was determined by favorable socio-

economic developments. The program's contribution to the positive development so far has 

been minimal, given the low progress in implementation. The benefits of the program will be 

more visible at the end of the programming period 2014-2020. 

In this context, it can noted that the selected development needs and challenges for the 

program area take into account the thematic definition of the ESIF and are appropriately 

adjusted to the development objectives of regional and local government. The intervention 

logic has been set up appropriately, is comprehensible and supports the creation of projects 

whose activities are eligible for support from the program. This fact was also confirmed by 

representatives of self-governing regions. 

In meeting the performance framework, the target values for financial and non-financial 

indicators set for 2018 have not been achieved, mainly because of a significant delay in the 

start of program implementation. This delay was due to the need to apply the ESIF 

Management System to cross border program, the unpreparedness of the ITMS 2014+ 

monitoring system for the needs of the cross-border program, as well as the lengthy process 

of program designation. However, the projection of meeting the targets at the end of the 

programming period is positive and we expect the targets set for 2023 to be met. 

Although the program of cross-border cooperation between the Slovak Republic and the 

Czech Republic has been implemented for more than 20 years, the evaluation showed that 

only a small part of the public has awareness of the program. It was about 15% of the 

population on the Czech side, respectively 30% of the population on the Slovak side of the 

border region. On the other hand, the majority of potential applicants (about 80%) have 

information on the possibilities of promoting cross-border cooperation. The most widely 

used information sources are Internet, official program events and regional advisory centers. 

Potential applicants are discouraged from engaging in cross-border cooperation by the 

administrative burden, lack of capacity and the absence of active cooperation with cross-

border partners. 
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Based on the information from beneficiaries it was found that the volume of paper agenda is 

disproportionately high when submitting list of declared expenditure, respectively payment 

request, the reimbursement system is relatively inflexible, resulting in long payment 

deadlines. Several beneficiaries pointed out that there are often personnel changes in the 

position of the national controller, especially on the Slovak side. Individual processes within 

the implementation are generally set up in accordance with the European respectively 

Slovak legislation requirements. However, deficiencies were found in some implementation 

processes, in particular the observance of deadlines by the management structures of the 

program INTERREG V-A SK-CZ within individual implementation processes. On the other 

hand, the majority of processes are administratively manageable from the beneficiary's 

point of view. This has shown a survey among the selected beneficiaries currently 

implementing projects. 

A key finding for the further implementation of the program INTERREG V-A SK-CZ, in 

particular with regard to the preparation of the new programming period 2021-2027, is that 

the inclusion of the program into the ESIF Management System in the programming period 

2014-2020 caused that the program INTERREG V-A SK-CZ had to adjust implementation 

procedures which are established mainly for national programs. The ESIF management 

system is primarily designed for national programs and its applications to cross-border 

cooperation programs do not take into account all the specificities of these programs. For 

this reason, its application does not support the smooth and efficient implementation of the 

program. In this context, the MA should make every effort to be excluded from the ESIF 

Management System for the next programming period.  
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2 POPIS HODNOTENÝCH OBLASTÍ  

Zhodnotenie plnenia špecifických cieľov  

V rámci hodnotenia boli posúdené skutočné prínosy implementácie projektov k napĺňaniu 

jednotlivých špecifických cieľov k 30.06.2019. Hodnotenie bolo zamerané na kvantitatívne 

plnenie na úrovni špecifických cieľov, vrátane posúdenia obsahového zamerania (prínosov) 

a územnej dimenzie podporených projektov/aktivity vo vzťahu k špecifickým cieľom.  

Zhodnotenie plnenia výkonnostného rámca  

V rámci tejto kapitoly hodnotiteľ skúmal plnenie výkonnostného rámca. Európska komisia 

v súlade so Všeobecným nariadením v spolupráci s členskými štátmi vykonáva v roku 2019 

preskúmanie výkonnostného rámca operačných programov na základe výročných správ 

o vykonávaní za rok 2018. Cieľom preskúmania výkonnostného rámca bola identifikovať 

prioritné osi, ktoré dosiahli ciele stanovené vo výkonnostnom rámci pre rok 2018.  

V rámci výkonnostného rámca prioritných osí programu INTERREG V-A SK-CZ sú definované 

finančné ukazovatele a ukazovatele výstupu s plánovanými hodnotami pre rok 2018 a 2023. 

Hodnotenie bolo zamerané na posúdenie plnenia výkonnostného rámca prioritných osí 

k 31.12.2018.  

Zhodnotenie efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov  

Cieľom hodnotenia efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov bolo 

poskytnúť informácie o odhade čerpania disponibilných zdrojov do konca programového 

obdobia 2014-2020. Priebeh a prognóza finančnej implementácie programu v rokoch 2019-

2023 je dôležitým faktorom pre posúdenie prípadných rizík spojených s nevyužitím 

dostupnej finančnej alokácie pre jednotlivé roky v súlade s pravidlom n+3 a  prípadného 

nedočerpania finančných prostriedkov programu INTERREG VA SK-CZ na konci 

programového obdobia.  

Zhodnotenie potrieb programového územia a nastavenie intervenčnej logiky programu   

V rámci tejto kapitoly bolo úlohou hodnotiteľa zistiť požiadavku k aktualizácii potrieb 

cezhraničného regiónu a posúdiť prípadné  zmeny v socio-ekonomickej situácii 

programového územia od začiatku programového obdobia 2014-2020. Výstup v podobe 

aktualizácie potrieb programového územia by mal zároveň tvoriť podklad do procesu 

prípravy nového programu cezhraničnej spolupráce po roku 2020. 
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Zhodnotenie publicity programu 

Vo vzťahu k publicite programu bolo hodnotenie zamerané na posúdenie informovanosti 

žiadateľov a prijímateľov, potenciálnych žiadateľov a širokej verejnosti. V súvislosti so 

žiadateľmi a prijímateľmi bolo potrebné získať informácie o hlavných informačných zdrojoch, 

rozsahu a kvalite získaných informácií, špecificky získaných z oficiálnych komunikačných 

kanálov programu.  

V rámci hodnotenia boli oslovené aj subjekty, ktoré sa doteraz nezúčastnili na projektoch 

cezhraničnej spolupráce. V rámci tejto skupiny sa hodnotenie sústredilo na zistenie dôvodov 

neúčasti na cezhraničnej spolupráci v rámci programu INTERREG VA SK-CZ. Informácie od 

širokej verejnosti boli získané s cieľom posúdenia do akej miery sú komunikačná stratégia 

a zvolené komunikačné nástroje schopné zasiahnuť cieľovú skupinu o zvýšiť jej povedomie 

o prínosoch cezhraničnej spolupráce.  

Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov 

Hodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov bolo zamerané na posúdenie 

administratívnej náročnosti v rámci prípravy a implementácie projektov cezhraničnej 

spolupráce medzi slovenskými a českými partnermi v programovom období 2014-2020. Na 

základe výsledkov posúdenia administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov mal 

hodnotiteľ možnosť zistiť potenciálny vplyv administratívnej záťaže na záujem o podanie 

žiadosti o NFP, ako aj na trvanie procesov v rámci realizácie projektu. Počas hodnotenia 

administratívnej záťaže boli vedené pohovory s vybranou vzorkou prijímateľov realizujúcich 

projekt.  

Zhodnotenie procesného nastavenia implementácie programu 

Procesné nastavenie implementácie programu je jedným z kľúčových faktorov efektívnej 

realizácie programu INTERREG VA SK-CZ. Kapitola bola zameraná na posúdenie efektívnosti 

a účinnosti nastavených procesných úkonov. Predmetom hodnotenia bolo zistenie do akej 

miery aktuálne nastavenie riadenia a implementácie programu prispieva ku kvalite výkonu 

procesov v rámci programového cyklu. Hodnotenie bolo orientované na kvalitatívne 

posúdenie výkonu základných procesov. Zároveň boli posudzované schopnosti 

implementačných štruktúr dodržiavať stanovené lehoty pre jednotlivé procesy (úkony) 

a náročnosť výkonu z pohľadu ľudských zdrojov.  
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Zhodnotenie vplyvu vonkajšieho prostredia na dosiahnuté výstupy a výsledky programu 

Hodnotenie vplyvu vonkajšieho prostredia na implementáciu programu predstavuje jednu 

z kľúčových kapitol celého priebežného hodnotenia programu INTERREG V-A SK-CZ. 

Predmetom tejto časti hodnotenia bolo posúdenie miery a intenzity vplyvu legislatívneho 

rámca (európskeho a národného) na implementáciu programu a jeho schopnosť vykazovať 

plánované výstupy a výsledky. Výsledkom hodnotenia je vypracovanie odporučenia, resp. 

návrhov pre RO týkajúcich sa znižovania potenciálnych rizík v oblasti vonkajších vplyvov 

v rámci súčasného programového obdobia, ako aj návrhov opatrení v kontexte budúceho 

programového obdobia 2021-2027. Cieľom je, aby sa operačný program v budúcom 

programovom období vyhol zbytočným komplikáciám pri implementácii, ktoré môže 

vzniknúť zlým nastavením legislatívneho rámca najmä na slovenskej strane.  

Na základe hodnotenia vyššie uvedených oblasti hodnotiteľ spracoval návrhy na nastavenie 

programu cezhraničnej spolupráce v programovom období 2021-2027 a realizáciu ex-post 

hodnotenia programového obdobia 2014-2020.  
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3 ZHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE A POKROKU PROGRAMU PODĽA PLNENIA 

VÝKONNOSTNÉHO RÁMCA  

3.1 Zhodnotenie plnenia špecifických cieľov  

Hodnotenie sa zameriavalo na posúdenie kvantitatívneho plnenia na úrovni jednotlivých 

špecifických cieľov, pričom dôraz bol kladený na posúdenie obsahového zamerania 

(prínosov) a územnej dimenzie podporených projektov/aktivity vo vzťahu k špecifickým 

cieľom. Hodnotenie je realizované na vzorke 65 projektov, ktoré mali k 31.12.2018 

podpísanú zmluvu o NFP. Hlavným dôvodom je fakt, že efekty projektov sa neprejavujú 

v úvodných fázach implementácie projektu, resp. môžu sa na plnení špecifických cieľov 

prejaviť až v určitej fáze implementácie projektu. Vzhľadom na obmedzený počet projektov 

v realizácii budeme považovať za projekty prispievajúce k špecifickým cieľom všetky projekty, 

ktoré začali s reálnou implementáciou pred koncom roka 2018, tzn. implementujú sa 

minimálne 6 mesiacov. 

Tabuľka 1: Monitorovanie pokroku plnenia špecifických ukazovateľov programu 

ŠC ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Východisk

ová 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2018 
Frekvencia 
podávania 

správ 

1.1 

R
0
1
7

7
 

Miera uplatniteľnosti 
mladých ľudí na trhu 
práce (nezamestnaní do 29 
rokov) 

% 31,40 2012 29 21,20 
Každé 2 

roky 

1.2 

R
0
1
7

6
 

Podiel MSP, ktoré vytvorili 
inovatívny produkt alebo 
proces 

% 35,79 2012 36,50 39,34 
Každé 2 

roky 

2.1 

R
0
1
7

5
 

Počet návštevníkov 
v cezhraničnom regióne 

počet 9 769 562 2012 10 000 000 13 749 256 
Každé 2 

roky 

2.2 

R
0
1
7

4
 

Plocha územia, ktorá je 
predmetom cezhraničných 
aktivít zameraných na 
ochranu a obnovu 
biodiverzity 

ha 668,7 2014 698,7 5 087,09 2018, 2023 

3.1 

R
0
1
7

3
 Úroveň kvality 

cezhraničnej spolupráce 
miestnych a regionálnych 
aktérov 

Priemerná 
hodnota* 

2,67 2015 3 2,61 2018, 2023 

*priemerná hodnota na základe údajov o kvalite meranej na škále od 1 do 5 
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Hodnotenie bolo vykonané k 31.12.2018 RO a výsledky boli zverejnené vo Výročnej správe za 

rok 2018. Na základe programovo špecifických ukazovateľov programu môžeme konštatovať, 

že  pri 4 ukazovateľoch je zaznamenaný progres, pričom už v roku 2018 boli dosiahnuté 

a prekročené stanovené cieľové hodnoty ukazovateľov.  

Ukazovateľ Miera uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce (nezamestnaní do 29 rokov) 

v roku 2018 dosiahol hodnotu 21,20 %, čo je v porovnaní s východiskovou hodnotou pokles 

o 32,5 %. Na uvedený progres nemá program cezhraničnej spolupráce žiaden, resp. 

minimálny  vplyv. Vzhľadom k množstvu ukončených projektov možno povedať, že úroveň 

uplatniteľnosti mladých ľudí je ovplyvnená intervenciami z iného programu.  

Ukazovateľ Podiel MSP, ktoré vytvorili inovatívny produkt, alebo proces, zaznamenal 

v sledovanom období nárast. Po bližšej analýze pokroku v implementácii, sme došli 

k  zisteniu, že aktivity na podporu MSP zatiaľ z programu cezhraničnej spolupráce neboli 

podporené, pričom dosiahnutá hodnota pre rok 2018 síce prekročila cieľovú hodnotu, ale 

nebolo to príspevkom z programu cezhraničnej spolupráce.  

Počet návštevníkov v cezhraničnom regióne patrí k ukazovateľom s pozitívnym vývojom. 

V tomto prípade možno konštatovať, že program cezhraničnej spolupráce mohol svojimi 

intervenciami prispieť k nárastu počtu návštevníkov v cezhraničnom regióne, avšak 

príspevok je minoritný v porovnaní s intervenciami z iných programov.  

Ukazovateľ Plocha územia, ktorá je predmetom cezhraničných aktivít zameraných na 

ochranu a obnovu biodiverzity narástol v sledovanom období 5 násobne a prekročil tak 

cieľovú hodnotu o 500%. Uvedené je zaujímavé z tohto pohľadu, že  subjekty zodpovedné za 

koordinované riadenie prírodne významných území (definované v programovej 

dokumentácie), ako napr. Štátna ochrana prírody SR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

realizovali aktivity v rámci projektov  súbežne s projektmi programu LIFE, z ktorého dostali 

finančnú podporu. 

V prípade ukazovateľa, ktorý poukazuje na úroveň kvality cezhraničnej spolupráce miestnych 

a regionálnych aktérov, došlo počas implementácie k miernemu regresu. Ďalšie meranie 

pokroku bude realizované v roku 2023. Vzhľadom ku skutočnosti, že ku koncu roka 2018 

malo zmluvu o NFP podpísanú len 70 projektov, možno predpokladať, že tento ukazovateľ 

v nasledujúcich 5 rokoch zaznamená výrazne zlepšenie a dosiahne tak cieľovú hodnotu roku 

2023.  

K programovým ukazovateľom (výsledku) určitým spôsobom prispievajú aj výstupy 

programu, preto sa pri posúdení pokroku zaoberáme stavom fyzickej implementácie. Vzťah 

medzi výstupmi programu a výsledkami programu definuje intervenčná logika programu. 
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Fyzická implementácia bola doteraz veľmi obmedzená a preto príspevok programu bol do 

roku 2018 zanedbateľný. Ďalšia úroveň sa zaoberá kategorizáciou identifikovateľných 

výstupov projektov, ktoré prispievajú k výsledkom programu. 

Pre lepšiu ilustráciu o pokroku implementácie a hodnotenie skutočného prínosu intervencie 

je vhodnejšie vyhodnotiť ukazovatele výstupu na úrovni špecifických cieľov programu.  

Tabuľka 2: Ukazovatele s väzbou na ŠC 1.1 

PO ŠC Názov  ukazovateľa ID 
T

y
p

 u
k
a

z
o

v
a

te
ľa

 

M
e
rn

á
 j

e
d

n
o

tk
a

 

C
e
lk

o
v

ý
 c

ie
ľ 

(2
0

2
3

) 

z
a
z
m

lu
v

n
e

n
á
 

h
o

d
n

o
ta

 

%
 z

 c
e

lk
o

v
é
h

o
 

c
ie

ľa
  

O
č
a

k
á

v
a

n
á
 

h
o

d
n

o
ta

 

s
c

h
v
á

le
n

ý
c
h

 

p
ro

je
k
to

v
 

S
P

O
L

U
 

(z
a
z
m

lu
v

ň
e

n
á
 +

 

o
č

a
k
á

v
a

n
á

 

h
o

d
n

o
ta

) 

1 1,1 
Podporené partnerstvá 
v oblasti vzdelávania (vrátane 
celoživotného vzdelávania) 

 O0272  
 vo 

výkonnostnom  
rámci  

 Počet  15 1 6,67 0 1 

1 1,1 

Vytvorené spoločné prvky 
systému vzdelávania 
aplikované  v cezhraničnom 
regióne 

 O0271  
 vo 

výkonnostnom  
rámci  

 Počet  20 193 965,00 0 193 

1 1,1 

Spoločné nástroje na 
podporu odborného 
vzdelávania  v cezhraničnom 
regióne 

 O0270   HP UR   Počet  10 130 1300,0 0 130 

1 1,1 

Počet účastníkov 
cezhraničných programov 
spoločného vzdelávania  a 
odbornej prípravy  na 
podporu zamestnanosti  
mladých ľudí, možnosti 
vzdelávania a vyššieho 
odborného vzdelávania 

 CO46   HP RN  
 Počet 
(muži)  

50 0 0,00 0 0 

1 1,1 

Počet účastníkov 
cezhraničných programov 
spoločného vzdelávania a 
odbornej prípravy  
na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí, možnosti 
vzdelávania a vyššieho 
odborného vzdelávania 

 CO46   HP RN  
 Počet 
(ženy)  

50 0 0,00 0 0 

1 1,1 

Počet účastníkov 
cezhraničných programov 
spoločného vzdelávania  a 
odbornej prípravy  
na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí, možnosti 
vzdelávania a vyššieho 
odborného vzdelávania 

 CO46   HP RN  
 Počet 
(spolu)  

50 2 782 5564,00 0 2782 

 

K plneniu špecifického cieľa 1.1 prispieva 14 projektov, ktoré mali k 31.12.2018 uzavretú 

zmluvu o NFP. Podporené aktivity vedú predovšetkým k príprave inovatívnych študijných 

programov, študijných materiálov a k zvýšeniu kvality vzdelávania, ako aj k zapojeniu 

študentov do vzdelávacích a výmenných programov. Projekty sú realizované na celom 

oprávnenom území programu, s výraznejším miestnym charakterom projektov. Medzi 

hodnotenými projektmi sú tri, ktoré rozsahom svojich aktivít prekračujú miestnu úroveň 

a výstupy budú používane v širšom území. Radíme ich medzi projekty so sub-regionálnym 
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vplyvom. Väčšina podporených projektov sa bude realizovať vo veľkých a malých mestských 

oblastiach vo všetkých krajoch oprávneného programového územia. 

Tri zo štyroch sledovaných ukazovateľov by mali dosiahnuť výrazne vyššie príspevky 

k plneniu cieľovej hodnoty, ako sa očakávalo. Tento pozitívny trend poukazuje na veľký 

záujem zo strany žiadateľov o takýto typ podpory a poukazuje na schopnosť subjektov 

pripraviť projekty v tejto oblasti. Z analýzy vidieť, že na slovensko-českom cezhraničnom 

území existujú dlhotrvajúce väzby, ktoré sa pomaly premietajú do funkčných partnerstiev.  

Väčšina zapojených subjektov sú vzdelávacie inštitúcie všetkých úrovní vzdelávacích 

inštitúcii, ktorých hlavým cieľom je zavedenie inovatívnych riešení a programov do 

vzdelávania a prípravy študentov na zamestnanie. Plánované aktivity majú prevažne 

neinvestičný charakter.  

Medzi žiadateľmi najčastejšie figurovali subjekty so sídlom v Žilinskom kraji s cezhraničným 

partnerom z Moravskosliezskeho kraja, následne žiadatelia so sídlom v Zlínskom kraji s 

najčastejším cezhraničným partnerom z Trenčianskeho kraja.  

Tabuľka 3: Ukazovatele s väzbou na ŠC 1.2 

PO ŠC Názov  ukazovateľa ID 

T
y

p
 u

k
a

z
o

v
a

te
ľa

 

M
e
rn

á
 j

e
d

n
o

tk
a

 

C
e
lk

o
v

ý
 c
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ľ 

(2
0

2
3

) 

z
a
z
m
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v

n
e

n
á
 

h
o

d
n

o
ta

 

%
 z

 c
e
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o

v
é
h

o
 

c
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ľa
  

O
č
a

k
á

v
a

n
á
 

h
o

d
n

o
ta

 

s
c

h
v
á
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n

ý
c
h

 

p
ro
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k
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v
 

S
P

O
L

U
 

(z
a
z
m

lu
v

ň
e

n
á
 +

 

o
č

a
k
á

v
a

n
á

 

h
o

d
n

o
ta

) 

1 1,2 

Podporené partnerstvá 
zamerané na posilnenie 
regionálnych inovačných 
systémov 

 0269  
 vo 

výkonnostnom  
rámci  

 Počet   10 0 0,00% 3 3 

1 1,2 
Počet podnikov 
spolupracujúcich s 
výskumnými inštitúciami 

 CO26   HP UR   Počet  30 0 0,00% 29 29 

1 1,2 

Opatrenia na zvýšenie 
spolupráce medzi 
inštitúciami výskumu 
a vývoja a produktívnym 
sektorom 

 0268   HP UR   Počet  10 0 0,00% 11 11 

 

Za sledované obdobie nebol ani jeden projekt, ktorý by svojimi aktivitami prispieval k plneniu 

cieľa 1.2. K 30.6.2019 už boli na SMV schválené žiadosti o NFP, ktorých očakávaný príspevok 

na plnení špecifických cieľov predstavuje takmer 100% cieľovej hodnoty programu.  
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Tabuľka 4: Ukazovatele s väzbou na ŠC 2.1 

PO ŠC Názov  ukazovateľa ID 

T
y

p
 

u
k

a
z
o

v
a

te
ľa

 

M
e
rn

á
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d
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o
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a

 

C
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ý
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0

2
3
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á
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á
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h
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) 

2 2,1 
Zhodnotené objekty 
kultúrneho a prírodného 
dedičstva 

 0267  
 HP UR, vo 

výkonnostnom  
rámci  

 Počet  100 102 105,00 16 118 

2 2,1 

Celková dĺžka 
novovybudovaných alebo 
zmodernizovaných 
cyklistických ciest a 
turistických chodníkov ) 

O0266  
 HP UR, vo 

výkonnostnom  
rámci  

 km  150 64,6316 46,08 57,7865 122,4181 

2 2,1 
Vytvorené ucelené produkty 
zhodnocujúce kultúrne a 
prírodné dedičstvo 

O0265   N/A   Počet  5 26 520,00 4 30 

2 2,1 

Celková dĺžka 
rekonštruovaných alebo 
zrenovovaných ciest  (II. a III. 
triedy)  

 CO14   HP UR   km  30 1,5480 5,16% 25,3811 26,9291 

 

V rámci výziev vyhlásených v období rokov od 2016-2018 malo 22 projektov podpísanú 

zmluvu o NFP s príspevkom ku cieľom špecifického cieľa 2.1 (tento počet sa bude postupne 

zvyšovať o projekty z výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/09; INTERREG V-A SK-CZ/2019/10; 

INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. Projekty majú prevažne investičný charakter, čo sa prejavilo aj 

vo výške žiadaného príspevku z ERDF na jednu žiadosť. Priemerná výška jedného príspevku 

z ERDF je 1 252 045 EUR. Aktivity projektov sú zamerané predovšetkým na budovanie 

a značenie nových cyklotrás, ako aj obnovu prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré budú 

prostredníctvom inovácií a zavádzania nových produktov prispievať k utvoreniu ucelených 

produktov cestovného ruchu v území. Žiadateľmi sú prevažne obce a mestá, ktoré sú vo 

väčšine prípadov vlastníkmi pozemkov plánovaných investičných zámerov. Po analýze 

projektov s podpísanou zmluvou o NFP, ale aj schválených ŽoNFP na SMV očakávame, že sa 

prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce vybuduje 122 km nových, alebo novo 

značených cyklotrás, výrazne sa zhodnotí potenciál prírodného a kultúrneho  dedičstva, 

ktorým disponuje programové územie a tým sa vytvoria ucelené produkty, ktoré pomôžu 

v území rozvíjať cestovný ruch. Projekty budú realizované predovšetkým vo vidieckych 

oblastiach po celom programovom území. Fyzický dopad projektov bude mať vplyv najmä na 

miesta realizácie a ich bezprostredné okolie, avšak kvalitatívne bude zhodnotené širšie 

územie a bude obohatená aj široká verejnosť, pre ktorú sú prostredníctvom programu 

cezhraničnej spolupráce vytvárané ucelené produkty pre trávenie voľného času.  

Z projektov, ktoré mali uzavretú zmluvu do 31.12.2018, len jeden projekt realizuje aktivity 

spojené s rekonštrukciou alebo renováciou ciest. Očakávaný prínos k 31.12.2018 tak bude na 

úrovni 5,16% plánovanej hodnoty ukazovateľa. Dôvodom je zdĺhavá príprava projektovej 

dokumentácie k investičným projektom. Očakáva sa, že v ďalšom období bude takýchto 
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investičných projektov viac a bude dosiahnutá cieľová hodnota ukazovateľa C014. 

Predpoklad je podporený už schválenými ŽoNFP, v ktorých sa odhaduje naplnenie 

ukazovateľa po ukončení projektov  na úroveň takmer 90% cieľovej hodnoty ukazovateľa.  

Tabuľka 5: Ukazovatele s väzbou na ŠC 2.2 

PO ŠC Názov  ukazovateľa ID 
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2 2,2 
Systémové nástroje na 
zvýšenie efektívnosti ochrany 
prírody a biodiverzity 

 
O0264  

 HP UR, vo 
výkonnostnom  

rámci  
 Počet  15 66 440,00 33 99 

2 2,2 
Zavedené ekostabilizačné 
prvky v krajine 

 
O0263  

 HP UR   Počet  5 11 220,00 6 17 

2 2,2 
Celkový povrch 
rekultivovanej pôdy 

 CO22   HP UR   ha  5,0000 0,0000 0,00 111,500 111,500 

 

V rámci špecifického cieľa 2.2 malo ku koncu roka 2018 podpísanú zmluvu o NFP 8 projektov. 

Vo viac ako polovici projektov je vedúci partner z Juhomoravského kraja, avšak projekty 

majú prevažne sub-regionálny charakter a v mnohých prípadoch sa dotýkajú aj regiónov 

mimo programového územia. Projekty v realizácii sú prevažne neinvestičnej povahy, ktorých 

výstupy vedú k ochrane a obnove flóry, fauny, klímy a životného prostredia v programovom 

území. Realizáciou sú dotknuté predovšetkým vidiecke oblasti, prípadne malé mestské 

oblasti na celom programovom území. Plánované opatrenia by mali byť zavádzané ako 

pilotné riešenia na ochranu biodiverzity, nové prístupy k ochrane ekosystémov a nástroje na 

mapovanie a monitoring živočíchov. Z investičných aktivít sú podporené aktivity na 

dobudovanie krajino-stabilizačných prvkov ako sú malé vodné nádrže. Všetky projekty 

prispejú k plneniu špecifického cieľa. Cieľové hodnoty by mali byť presiahnuté, čo poukazuje 

na súčasnú výraznú absenciu systémových nástrojov a ekostabilizačných prvkov na 

programovom území.   

V projektoch s podpísanou zmluvou do 31.12.2018 zatiaľ neboli projekty, ktorých aktivity by 

prispievali k plneniu ukazovateľa C022 – celkový povrch rekultivovanej pôdy. V najbližšom 

období očakávame výrazný posun pri projektoch zameraných na ochranu a kultiváciu pôd. 

K 30.6.2019 boli na SMV schválené 3 ŽoNFP, ktorých výsledkom bude rekultivovaná pôda 

a príde tak naplneniu príspevku špecifického cieľa.  
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Tabuľka 6: Ukazovatele s väzbou na ŠC 3.1 

PO ŠC Názov  ukazovateľa ID 
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3 3.1 
Partneri aktívne zapojení  do 
spoločných aktivít 

 
O0262  

 vo 
výkonnostnom  

rámci  
 Počet  150 174 116,00 17 191 

 

Z hodnotenej skupiny projektov je 21 realizovaných s príspevkom k špecifickému cieľu 3.1. 

Do realizácie projektov sú zapojené všetky kraje. Najviac projektov je s vedúcim  projektov so 

sídlom v  Trenčianskom kraji. Väčšina projektov má neinvestičný charakter a sú zamerané na 

podporu budovania inštitucionálnych kapacít, poradenských centier a informačných bodov, 

ktoré svojou činnosťou majú pomáhať pri vytváraní a upevňovaní partnerstiev, sieti 

a spoločných aktivít. Projekty budú realizované predovšetkým vo veľkých mestských 

oblastiach, ale aj v malých mestských oblastiach a v menšej miere budú dotknuté aj vidiecke 

oblasti. Charakter projektov napovedá, že projekty budú mať  sub-regionálny  charakter. Do 

výzvy pre špecifický cieľ - Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych 

a regionálnych aktérov sa zapojili subjekty s rôznou právnou formou. Viac ako polovica 

subjektov je zo samosprávy. Ostatné subjekty sú prevažne neziskové organizácie. V rámci 

projektových partnerov sa v projekte nachádza aj partner z Košického kraja, ktorý je 

reprezentovaný Univerzitou Pavla Jozefa Štefánika v Košiciach. 7 projektov má viac ako 

jedného cezhraničného partnera. Projekty sú neinvestičného charakteru a ich realizácia je 

naplánovaná v rozmedzí od 12 do 48 mesiacov. Po ukončení projektov v realizácii by mala 

hodnota ukazovateľa pre špecifický cieľ presiahnuť plánovanú hodnotu o 16%, očakáva sa 

však, že táto hodnota sa ešte zvýši a cieľová hodnota bude prekročená o 27% a to najmä 

z dôvodu realizácie aktuálnych výziev na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré sú v procese 

hodnotenia, prípadne nových výziev, ktoré plánuje vyhlásiť RO. Okrem príspevku k plneniu 

cieľových hodnôt ukazovateľa bude mať program prínos pre  širokú verejnosť, ktorá bude 

môcť využiť služby novovytvorených inštitucionálnych kapacít.  

Závery a odporúčania 

Od schválenia programu INTERREG V-A SK-CZ sme zaznamenali pozitívny vývoj ukazovateľov 

na úrovni špecifických cieľov. Vzhľadom na charakter špecifických cieľov a zvolených 

ukazovateľov bol vývoj determinovaný priaznivým socio-ekonomickým vývojom 

v prihraničnom regióne. K minimálnemu poklesu došlo v prípade úrovne kvality spolupráce 

miestnych a regionálnych aktérov, čo môžeme okrem slabšiemu zapojeniu partnerských 

inštitúcií  pripísať aj nižšiemu počtu projektov v realizačnej fáze do konca roka 2018. 
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K minimálnemu poklesu došlo aj pri ukazovateli výsledku Úroveň kvality cezhraničnej 

spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Z toho istého dôvodu považujeme reálny 

prínos programu k plneniu stanovených špecifických cieľov v doterajšej implementácii za 

marginálny. Identifikovateľné prínosy investičných a neinvestičných projektov sa prejavujú 

na miestnej alebo sub-regionálnej úrovni. Prínosy programu budú viditeľnejšie a budú mať 

schopnosť prejaviť sa v závere programového obdobia 2014-2020. 
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3.2 Zhodnotenie plnenia výkonnostného rámca programu  

V zmysle Všeobecného nariadenia EK č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 sa výkonnostný 

rámec stanovuje pre každý program s cieľom sledovať pokrok v dosahovaní cieľov 

stanovených pre každú prioritu v priebehu programového obdobia 2014 - 2020.  

Výkonnostný rámec pozostáva z plánovaných hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov 

na úrovni prioritných osí programu, s výnimkou prioritnej osi zameranej na technickú pomoc. 

Plnenie výkonnostného rámca sa sleduje k 31.12.2018 a k 31.12.2023. Dosiahnutie 

čiastkového cieľa sa na základe podmienok a pravidiel uvedených v Nariadení EK č. 

1303/2013 vyhodnocuje počas programového obdobia (v roku 2019), pričom  Európska 

komisia v spolupráci s RO programu preskúmava výkonnosť daného programu na základe 

reálnych výstupov z implementácie za obdobie 2014-2018.  

Výkonnostný rámec prioritných osí programu INTERREG V-A SK-CZ je tvorený sústavou 

finančných a výstupových ukazovateľov s plánovanými hodnotami pre roky 2018 a 2023. 

Finančné ukazovatele predstavujú celkovú sumu oprávnených výdavkov po certifikácii 

Certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platbu Európskej komisii. Ide o celkovú sumu 

oprávnených výdavkov (zdroje EŠIF, národné verejné zdroje a národné súkromné zdroje, bez 

zdroja pro-rata) po ich certifikácii Certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platbu 

Európskej komisii. Pre potreby výkonnostného rámca sa nastavuje jeden finančný ukazovateľ 

na úrovni prioritnej osi programu. Pre každú prioritnú os sú zároveň stanovené ukazovatele 

výstupu, ktoré boli určené na základe rozhodnutia RO programu po dôkladnej analýze 

schválených aktivít a cieľov programu.  

Výkonnostná rezerva a pravidlá s ňou súvisiace (tak ako to definuje Nariadenie EK č. 

1303/2013) sa na program INTERREG V-A SK-CZ nevzťahujú. 
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3.2.1 Vyhlásené a plánované výzvy 

V programovom období 2014-2020 bolo v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ do 

referenčného dátumu (30.06.2019) vyhlásených celkovo 13 výziev a vyzvaní v celkovom 

objeme 83 345 456 EUR. Uvedený počet zahŕňa jedno vyzvanie v rámci technickej pomoci 

a jedno vyzvanie pre dva strešné projekty Fondu malých projektov v celkovej sume 9 013 946 

EUR. Celkovo bolo prijatých 447 ŽoNFP v úhrnnej hodnote viac ako 198 mil. EUR (zdroj 

ERDF). 

Tabuľka 7: Prehľad výziev a vyzvaní - Prijaté ŽoNFP  

Por. Kód výzvy alokácia na výzvu PO ŠC 
Dátum 

vyhlásenia 
Dátum 

uzavretia 

Prijaté ŽoNFP 

Počet ERDF 

1 INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 2,974,000.00 € 1 1.1 22-04-16 31-10-16 97 22,509,996.15 € 

2 INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 4,506,942.00 € 3 3.1 22-04-16 31-10-16 39 9,090,734.05 € 

3 INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 14,332,000.00 € 2 2.1 22-04-16 31-10-16 112 63,892,651.16 € 

4 INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 2,704,000.00 € 2 2.2 22-04-16 31-10-16 14 5,197,242.93 € 

5 INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01 5,408,367.00 € 4 4.1 27-01-17 24-02-17 5 4,921,867.84 € 

6 INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 

3,605,578.00 € 2 2.1 17-05-17 15-06-17 1 3,605,577.99 € 

5,408,368.00 € 3 3.1 17-05-17 15-06-17 1 5,408,366.84 € 

9,013,946.00 €     17-05-17 15-06-17 1 9,013,944.83 € 

7 INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 17,000,000.00 € 2 2.1 08-01-18 06-04-18 32 26,669,970.94 € 

8 INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 3,200,000.00 € 1 1.2 16-01-18 16-04-18 25 8,480,245.40 € 

9 INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 4,000,000.00 € 2 2.2 01-06-18 14-09-18 17 4,408,324.60 € 

10 INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 993,000.00 € 3 3.1 01-06-18 27-09-18 27 2,959,337.29 € 

11 INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 6,987,144.00 € 1 1.1 26-10-18 31-01-19 47 6,669,415.78 € 

12 INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 9,556,211.00 € 2 2.1 13-03-19 13-06-19 31 34,754,235.75  

13 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 2,669,846.00 € 1 1.2 30-04-19 10-09-19 0                       -   € 

  SPOLU 83,345,456.00 €         447 198,567,966.72  

zdroj: tab. "Projekty Interreg V-A SK-CZ_30 06 2019" 
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Z celkového objemu alokovaných prostriedkov na všetky vyhlásené výzvy (83 345 456 EUR) 

bolo k referenčnému dátumu zo strany Spoločného monitorovacieho výboru programu 

schválených celkovo 114 ŽoNFP v hodnote 62 434 431,91 EUR. Zo 114 ŽoNFP navrhnutých na 

schválenie vydal RO rozhodnutie v 92 prípadoch (60 666 475,81 EUR).  

K referenčnému dátumu (30.06.2019) neboli ešte spracované/zhodnotené, resp. ukončené 

tri výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09; INTERREG V-A SK-CZ/2019/10; INTERREG V-A SK-

CZ/2019/11, u ktorých prebehne schvaľovací  a zazmluvňovací proces v priebehu rokov 2019 

(INTERREG V-A SK-CZ/2018/09) a 2020. 

Tabuľka 8: Prehľad výziev a vyzvaní - schválené ŽoNFP 

Por. Kód výzvy 
alokácia na 

výzvu 
PO ŠC 

Schválené ŽoNFP (Spoločný 
monitorovací výbor) 

Schválené ŽoNFP (Rozhodnutie o 
schválení ŽoNFP) 

Počet ERDF 
% v porovnaní  

s alokáciou 
Počet ERDF 

% v porovnaní  
s alokáciou 

1 INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 2,974,000.00 € 1 1.1 19 4,065,432.46 € 136.70% 15 3,300,504.41 € 110.98% 

2 INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 4,506,942.00 € 3 3.1 23 3,739,415.43 € 82.97% 21 3,514,702.29 € 77.98% 

3 INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 14,332,000.00 € 2 2.1 22 24,322,569.01 € 169.71% 21 22,185,813.11 € 154.80% 

4 INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 2,704,000.00 € 2 2.2 8 3,773,102.12 € 139.54% 8 3,773,102.12 € 139.54% 

5 INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01 5,408,367.00 € 4 4.1 5 4,921,867.84 € 91.00% 5 4,921,867.84 € 91.00% 

6 INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 

3,605,578.00 € 2 2.1 0                     -   € 0.00% 1 3,605,576.83 € 100.00% 

5,408,368.00 € 3 3.1 0                     -   € 0.00% 1 5,408,366.84 € 100.00% 

9,013,946.00 €     0                     -   € 0.00% 1 9,013,943.67 € 100.00% 

7 INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 17,000,000.00 € 2 2.1 16 16,034,463.81 € 94.32% 13 11,473,662.56 € 67.49% 

8 INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 3,200,000.00 € 1 1.2 5 1,859,959.45 € 58.12% 5 1,816,712.57 € 56.77% 

9 INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 4,000,000.00 € 2 2.2 8 2,870,818.37 € 71.77% 2 565,583.00 € 14.14% 

10 INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 993,000.00 € 3 3.1 8 846,803.42 € 85.28% 1 100,584.24 € 10.13% 

11 INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 6,987,144.00 € 1 1.1 0                   -   € 0.00% 0                    -   € 0.00% 

12 INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 9,556,211.00 € 2 2.1 0                   -   € 0.00% 0                    -   € 0.00% 

12 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 2,669,846.00 € 1 1.2 0                   -   € 0.00% 0                    -   € 0.00% 

  SPOLU 83,345,456.00 €     114 62,434,431.91 € 74.91% 92 60,666,475.81 € 72.79% 

zdroj: tab. "Projekty Interreg V-A SK-CZ_30 06 2019" 
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Z celkového počtu 92 projektov, u ktorých vydal RO rozhodnutie o schválení, bola v 74 

prípadoch podpísaná zmluva s prijímateľom. Úroveň kontraktácie k 30. 06. 2019 predstavuje 

výšku  48 301 474 EUR z prostriedkov EFRR (53,59% z celkovej alokácie na program). U 37 

projektov bola realizovaná kontrola predložených žiadostiach o platbu, čím došlo aj 

k začiatku reálneho čerpania prostriedkov v programovom období 2014-2020. Celková suma 

čerpaných prostriedkov v rámci programu k 30.6.2019 je na úrovni 4 078 456 EUR (4,52% 

z celkovej alokácie), viď tabuľka č.9. 

Tabuľka 9:Stav implementácie programu - Kontrahovanie a čerpanie k 30.06.2019 

Prioritná os 

Alokácia Zazmluvnené projekty Čerpanie 

ERDF Počet Celkom ERDF 
% z 

alokácie 
(ERDF) 

ERDF 
% z 

alokácie 
(ERDF) 

Prioritná os 1  
Využívanie inovačného 
potenciálu 

14,422,314.00 € 14 3,444,939 € 2,928,198 € 20.30% 510,606 € 3.54% 

Prioritná os 2  
Kvalitné životné prostredie 

60,393,440.00 € 34 37,092,663 € 31,528,764 € 52.21% 1,782,658 € 2.95% 

Prioritná os 3  
Rozvoj miestnych iniciatív 

9,915,342.00 € 22 10,497,229 € 8,922,644 € 89.99% 600,144 € 6.05% 

Prioritná os 4  
Technická pomoc 

5,408,367.00 € 5 5,790,433 € 4,921,868 € 91.00% 1,185,048 € 21.91% 

SPOLU 90,139,463.00 € 74 56,825,263 € 48,301,474 € 53.59% 4,078,456 € 4.52% 

zdroj: tab. "ŠMT k 30 06 2019_Interreg V-A SK-CZ" 
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3.2.2 Vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca v rámci prioritných osí 1 až 3  

Vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca v rámci prioritnej osi 1 

V rámci prvej prioritnej osi bol čiastkový cieľ finančného ukazovateľa „Celková suma 

oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o 

platbu Európskej komisii“ nastavený na hodnotu 2 545 114,- EUR. Zároveň boli zvolené 

ďalšie tri ukazovatele výstupu (podrobný popis viď. tabuľka č.1). Pre čiastkový cieľ 

ukazovateľa výstupu „Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného 

vzdelávania)“ bola hodnota stanovená na úroveň 4. Ukazovateľ výstupu „Vytvorené spoločné 

prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne“ mal čiastkový cieľ určený na 

hodnotu 3 a ukazovateľ výstupu „Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie 

regionálnych inovačných systémov“ na hodnotu 2.  

Na základe údajov poskytnutých RO programu možno konštatovať, že čiastkové ciele 

ukazovateľov výkonnostného rámca programu neboli okrem jedného ukazovateľa naplnené. 

Dosiahnutá hodnota finančného ukazovateľa výkonnostného rámca pre prioritnú os č.1 

programu je na úrovni 358 366,85 EUR, čo predstavuje jeho plnenie na úrovni 14,08%. 

Podporené partnerstvo v oblasti vzdelávania bolo jedno (25% plánovanej hodnoty 

čiastkového cieľa), vytvorených spoločných prvkov systému vzdelávania aplikovaných v 

cezhraničnom regióne bolo 40 (1 333,33% plánovanej hodnoty čiastkového cieľa 

ukazovateľa) a podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných 

systémov neboli zatiaľ žiadne realizované (text zaoberajúci sa dôvodmi aktuálneho stavu je 

uvedený v časti 1.4).Z vyššie uvedeného vyplýva, že plnenie ukazovateľov výkonnostného 

rámca v rámci prioritnej osi č.1 je uspokojivé, má pozitívny trend, pričom v najbližších rokoch 

bude s pribúdajúcimi realizovanými projektmi stúpať jeho plnenie. Z tohto pohľadu 

nepredpokladá hodnotiteľ v budúcnosti výrazné ťažkosti pri jeho napĺňaní. Na základe 

výsledkov hodnotenia výziev odporúčame zvážiť prípadné presuny finančných prostriedkov 

alokovaných na špecifický cieľ 1.1 v prospech špecifických cieľov s vyššou absorpčnou 

kapacitou.   
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Tabuľka 10: Výkonnostný rámec PO 1 Programu k 31.12.2018 

Prioritná 
os 

Druh ukazovateľa ID 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Čiastkový cieľ 
výkonnostného 

rámca (2018) 

Celkový cieľ 
výkonnostného 

rámca (2023) 

Dosiahnutá 
hodnota 

Dosiahnutý 
čiastkový 
cieľ (2018) 

Dosiahnutý 
celkový cieľ 

(2023) 

1 

Celková suma oprávnených 
výdavkov po ich certifikácii 
certifikačným orgánom  
a predložení žiadostí  
o platbu Európskej komisii 

 F0002  
 Finančný 

ukazovateľ  
 EUR     2,545,114.00 €     16,967,429.00 €        358,366.85 €  14.08% 2.11% 

1 
Podporené partnerstvá v oblasti 
vzdelávania (vrátane 
celoživotného vzdelávania) 

O0272 
(P0615) 

Ukazovateľ 
výstupu 

Počet 4 15 1 25.00% 6.67% 

1 
Vytvorené spoločné prvky 
systému vzdelávania aplikované  
v cezhraničnom regióne 

O0271 
(P0680) 

Ukazovateľ 
výstupu 

Počet 3 20 40 1333.33% 200.00% 

1 
Podporené partnerstvá zamerané  
na posilnenie regionálnych 
inovačných systémov 

O0269 
(P0616) 

Ukazovateľ 
výstupu 

Počet 2 10 0 0.00% 0.00% 

Zdroje dát: program Interreg V-A CZ-SK; Výročná správa o vykonávaní programu Interreg  V-A  Slovenská republika – Česká republika za rok 2018 
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Vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca v rámci prioritnej osi 2 

Pre výkonnostný rámec prioritnej osi č. 2 boli v procese programovania určené štyri 

ukazovatele. Čiastkový cieľ finančného ukazovateľa „Celková suma oprávnených výdavkov po 

ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platbu Európskej komisii“ bol 

stanovený na hodnotu 10 657 666,- EUR. Ukazovateľ výstupu „Zhodnotené objekty 

kultúrneho a prírodného dedičstva“ má čiastkový cieľ stanovený na hodnotu 15, pre 

ukazovateľ „Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a 

turistických chodníkov“ je hodnota 30 a ukazovateľ „Systémové nástroje na zvýšenie 

efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity“ bol naplánovaný na úroveň 3.  

Obdobne ako pri prioritnej osi č. 1, ani u prioritnej osi č. 2 sa nepodarilo plánované hodnoty 

čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca naplniť. Dosiahnutá hodnota 

finančného ukazovateľa výkonnostného rámca je na úrovni 439 809,17 EUR, čo predstavuje 

4,13% plánovanej hodnoty čiastkového cieľa výkonnostného rámca. Ukazovateľ výstupu 

„Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva“ vykazoval k referenčnému dátumu 

hodnotu 4, čo predstavuje 26,67% z plánovanej hodnoty ukazovateľa. Celková dĺžka 

novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov bola 

na úrovni 4,5 km (15% plánovanej hodnoty) a z programu podporených Systémových 

nástrojov na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity bolo 15 (500,00% 

plánovanej hodnoty). Bližšie vysvetlenie je uvedené v časti 1.4.  
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Tabuľka 11: Výkonnostný rámec PO 2 Programu k 31.12.2018 

Prioritná 
os 

Druh ukazovateľa ID 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Čiastkový cieľ 
výkonnostného 

rámca (2018) 

Celkový cieľ 
výkonnostného 

rámca (2023) 

Dosiahnutá 
hodnota 

Dosiahnutý 
čiastkový 
cieľ (2018) 

Dosiahnutý 
celkový cieľ 

(2023) 

2 

Celková suma oprávnených 
výdavkov po ich certifikácii 
certifikačným orgánom  
a predložení žiadostí  
o platbu Európskej komisii 

 F0002  
 Finančný 

ukazovateľ  
 EUR      10,657,666.00 €     71,051,106.00 €     439,809.17€  4.13% 0,62% 

2 
Zhodnotené objekty kultúrneho  
a prírodného dedičstva 

O0267 
(P0686) 

Ukazovateľ 
výstupu 

Počet 15 20 4 26.67% 20.00% 

2 

Celková dĺžka 
novovybudovaných alebo 
zmodernizovaných cyklistických 
ciest  
a turistických chodníkov 

O0266 
(P0002) 

Ukazovateľ 
výstupu 

km 30 50 4,5 15.00% 9.00% 

2 
Systémové nástroje na zvýšenie 
efektívnosti ochrany prírody a 
biodiverzity 

O0264 
(P0633) 

Ukazovateľ 
výstupu 

Počet 3 15 15 500,00% 100,00% 

Zdroje dát: program Interreg V-A CZ-SK; Výročná správa o vykonávaní programu Interreg  V-A  Slovenská republika – Česká republika za rok 2018 
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Vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca v rámci prioritnej osi 3 

V rámci prioritnej osi č.3 programu boli pre výkonnostný rámce stanovené dva ukazovatele. 

Finančný ukazovateľ „Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným 

orgánom a predložení žiadostí o platbu Európskej komisii“ bol stanovený na úrovni 1 749 

766,- EUR a hodnota výstupového ukazovateľa „Partneri aktívne zapojení do spoločných 

aktivít“ bola stanovená na 30.  

Dosiahnutá hodnota finančného ukazovateľa je k referenčnému dátumu na úrovni 428 489, 

EUR, čo predstavuje 24,49% plánovaného stavu. Pre ukazovateľ výstupu „Partneri aktívne 

zapojení do spoločných aktivít“ bolo implementáciou programu dosiahnutej hodnoty na 

úrovni 38, čo predstavuje 25,33% plánovanej hodnoty. V priebehu roka 2020 odporúčame 

zvážiť absorpčnú kapacitu prioritnej osi a zvážiť prípadnú alokáciu v prospech prioritných 

osí, kde sa očakáva dostatočná schopnosť vyčerpať dodatočné prostriedky.   
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Tabuľka 12: Výkonnostný rámec PO 3 Programu k 31.12.2018 

Prioritná 
os 

Druh ukazovateľa ID 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Čiastkový cieľ 
výkonnostného 

rámca (2018) 

Celkový cieľ 
výkonnostného 

rámca (2023) 

Dosiahnutá 
hodnota 

Dosiahnutý 
čiastkový 
cieľ (2018) 

Dosiahnutý 
celkový cieľ 

(2023) 

3 

Celková suma oprávnených 
výdavkov po ich certifikácii 
certifikačným orgánom  
a predložení žiadostí  
o platbu Európskej komisii 

 F0002  
 Finančný 

ukazovateľ  
 EUR     1,749,766.00 €     11,665,109.00 €  428,489.90 € 24.49% 3.67% 

3 
Partneri aktívne zapojení  
do spoločných  
aktivít 

O0262 
(P0110) 

Ukazovateľ 
výstupu 

Počet 30 150 38 126.67% 25.33% 

Zdroje dát: program Interreg V-A CZ-SK; Výročná správa o vykonávaní programu Interreg  V-A  Slovenská republika – Česká republika za rok 2018 
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3.2.3 Faktory plnenia výkonnostného rámca  

Výkonnostný rámec vyjadruje očakávaný priebeh implementácie programu INTERREG V-A 

SK-CZ v programovom období 2014-2020. Na základe vopred stanovených merateľných 

ukazovateľov boli stanovené ciele, ktoré by mali byť dosiahnuté počas obdobia 

implementácie programu INTERREG VA SK-CZ. Na rozdiel od predchádzajúcich programových 

období výkonnostný rámec obsahuje nielen cieľové hodnoty, ktoré majú byť dosiahnuté na 

konci programového obdobia (2023), ale  aj počas jeho priebehu implementácie (2018). Pri 

kvantifikácii cieľov vychádzali riadiace štruktúry z predpokladov v procese prípravy programu 

(roky 2013-2014), ako aj z dostupných poznatkov získaných počas implementácie programu 

INTERREG IVA SK-CZ v rámci programového obdobia 2007-2013.  

Stav plnenia výkonnostného rámca programu INTERREG V-A SK-CZ k 31.12.2018 odráža 

limitovaný pokrok v implementácii programu ako celku. Nesplnenie väčšiny stanovených 

cieľových hodnôt pre rok 2018 je možné pripísať oneskoreniu v plnohodnotnej 

implementácii projektov cezhraničnej spolupráce. Tento stav odráža rozdiel medzi 

predpokladaným priebehom implementácie v čase tvorby programu a výkonnostného 

rámca, ktorý vychádzal zo skúseností z programového obdobia 2007-2013 a skutočnej 

implementácie v rokoch 2016-2018.  

Hlavné dôvody posunu implementácie sú jednoznačné a  v ďalšom texte sú bližšie popísané:  

 aplikácia Systému riadenia EŠIF, vytvoreného primárne pre programy cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, na programy cezhraničnej spolupráce 

a následná potreba prispôsobenia programovej dokumentácie a procesov; 

 absencia funkčného monitorovacieho systému (ITMS 2014+) zohľadňujúceho 

základné potreby a  programov a projektov cezhraničnej spolupráce, ktorá sa 

prejavila na posune termínov uzavretia prvých výziev; 

 zdĺhavý proces dezignácie, ktorý významnou mierou ovplyvnil proces zazmluvňovania 

projektov z prvých výziev (spôsobený vyššie uvedenými faktormi) 

 početné personálne zmeny na RO/STS a vysoká fluktuácia v priebehu rokov 2016 a 

2017 

Vyššie uvedené faktory spôsobili oneskorenie začiatku implementácie programu. Prvé 

projekty z výziev vyhlásených v apríli 2016 boli zazmluvnené v marci 2018, to znamená  od 

ukončenia výzvy prešlo takmer 17 mesiacov. Pri zohľadnení faktu, že podstatná časť 

projektov z týchto výziev začala s realizáciou až v roku 2018, stav výkonnostného rámca 

zodpovedá reálnemu pokroku v implementácii. Výnimkou sú merateľné ukazovatele, ktorých 

hodnoty pre rok 2018 boli niekoľko násobne prekročené. Napriek uvedeným skutočnostiam 
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prognóza plnenia výkonnostného rámca v roku 2023 je pozitívna. Hlavným dôvodom je, že 

po 4. výzve bol vyhlásený dostatočný počet nových výziev na predkladanie žiadostí o NFP 

a následná implementácia prebiehala bez významnejších oneskorení.  

V kontexte dosiahnutého pokroku v implementácii programu a celkového plnenia 

výkonnostného rámca na konci roku 2018 pôsobia dosiahnuté hodnoty niektorých 

ukazovateľov neprimerane vysoké. K vykazovaným hodnotám ukazovateľov, ktoré napriek 

obmedzenému pokroku v implementácii projektov podporených v rámci programu 

INTERREG V-A SK-CZ niekoľkonásobne prekračujú cieľové hodnoty aj pre rok 2023, 

hodnotiteľ uvádza niekoľko postrehov: 

 v procese programovania bol vytvorený základný rámec pre monitorovanie na úrovni 

programu INTERREG V-A SK-CZ, vrátene výkonnostného rámca. Základný rámec 

pozostáva z merateľných ukazovateľov, ktorých primárnym účelom bolo sledovať 

hlavné výstupy a výsledky na úrovni programu, 

 v súlade s požiadavkami definovanými vo všeobecnom nariadení boli v priebehu 

negociácií s EK kvantifikované ciele programových merateľných ukazovateľov 

(výkonnostný rámec tvorí ich podmnožinu). Kvantifikácia bola vykonaná štruktúrami 

zodpovednými za riadenie programu v spolupráci so spracovateľom programového 

dokumentu a partnermi. Tu je potrebné zdôrazniť, že kvantifikácia cieľov bola 

postavená na poznatkoch získaných v programovom období 2007-2013, tematických 

cieľoch a indikatívnych aktivitách uvedených v programe a očakávanom priebehu 

implementácie v programovom období 2014-2020,  

 merateľné ukazovatele definované na úrovni programu vyjadrujú v tom čase platné 

očakávania RO a NO ohľadom záujmu o jednotlivé tematické oblasti zo strany 

žiadateľov a zároveň ich snahu o posun k systémovejšej spolupráci a produkcii 

ucelených výstupov s reálnym dopadom na cieľové skupiny, najmä v prípade 

neinvestičných aktivít. Kvantifikácia merateľných ukazovateľov pre neinvestičnú 

podporu predpokladala obmedzený/nízky počet systémových, ucelených výstupov na 

projekt s priemerným rozpočtom (v zásade 1 výstup ako je partnerstvo, nástroj, 

opatrenie na podporený projekt). V čase schvaľovania programu nebola k dispozícii 

bližšia definícia ukazovateľov na úrovni programu, neboli definované podrobné 

projektové aktivity, neboli vytvorené špecifické ukazovatele pre úroveň projektov 

a spôsob prepojenia monitorovania na projektovej a programovej úrovni.  

 merateľné ukazovatele neobsahujú jednoznačnú definíciu a spôsob vykazovania, 

preto umožňujú rôzne spôsoby interpretácie zo strany žiadateľov a prijímateľov. 

Chýbajúca jednoznačná definícia každého merateľného ukazovateľa neumožňuje 



                                                

                                
 

 

 
 

 

Stran 35 Odborné priebežné zhodnotenie programu Interreg V -A  
Slovenská republika –  Česká republika 2014 -2020  

 

konzistentne sledovať pokrok v implementácii, resp. agregáciu údajov z projektovej 

na programovú úroveň.       

 podľa hodnotiteľa problém vykazovania vysokých hodnôt niektorých ukazovateľov 

programu (výkonnostného rámca) spočíva v tom, že do programových ukazovateľov, 

vychádzajúcich z vyššie uvedených predpokladov v čase prípravy programu, sa začali 

načítavať hodnoty čiastkových aktivít podporených projektov, ktoré v tom čase 

neexistovali. Do vytvoreného základného rámca monitorovania na úrovni programu 

sa momentálne načítavajú výstupy veľmi špecifických aktivít a nezohľadňujú 

východiská pre kvantifikáciu cieľov programových ukazovateľov. Momentálne neplatí 

predpoklad z času prípravy programu, že projekty budú vykazovať veľmi obmedzený 

počet väčších, systémových výstupov pre sledovanie pokroku na úrovni programu. 

Naopak na každý programový ukazovateľ (pre neinvestičné aktivity) je naviazané 

väčšie množstvo menších, hierarchicky nižších aktivít, ktoré podľa Prílohy 2 Manuálu 

prípravy a implementácie projektu majú relevanciu k predmetnému programovému 

ukazovateľu. V praxi to znamená, že pri rovnakom počte podporených projektov 

bude podľa aktuálneho nastavenia spôsobu monitorovania vykazovaný 

niekoľkonásobne vyšší počet dosiahnutých výstupov v neinvestičných projektoch 

v porovnaní s pôvodným zámerom.1  

Pozn. Prognóza finančnej implementácie programu tvorí podkapitolu 3.3 Zhodnotenie 

efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov 

 

3.2.4 Prognóza fyzickej implementácie programu 

K odhadu plnenia nefinančných cieľov výkonnostného rámca boli primárne použité údaje na 

projektovej úrovni. Na základe údajov o ukazovateľoch zvolených v zazmluvnených 

projektoch a v projektoch schválených/schválených s podmienkami SMV boli načítané 

očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov zaradených do výkonnostného rámca. Do 

prognózy nebolo možné zaradiť hodnoty relevantných ukazovateľov projektov, ktoré boli 

predložené v rámci vyhlásených výziev, ktoré neboli doteraz posúdené (zo strany SMV). 

                                                      

 

1 Uvedená skutočnosť sa dá riešiť napr. vytvorením jedného systémového programového ukazovateľa, ktorý by 
pozostával z čiastkových projektových ukazovateľov. Ich vykazovanie by bolo jednoduchšie, keďže by sa 
napĺňali po realizácii jednotlivých projektov. Následne by došlo ku kumulatívnemu spočítaniu všetkých 
čiastkových ukazovateľov a takto by sa programový ukazovateľ vykazoval voči EK.  
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Prognóza plnenia nefinančných ukazovateľov si bude vyžadovať aktualizáciu po vyhodnotení 

predmetných výziev na predkladanie ŽoNFP, resp. zazmluvnení projektov.  

Tabuľka 13: Predikcia vývoja MU výstupu VR programu 

PO ŠC Názov  ukazovateľa ID
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1 1.1 
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania 
(vrátane celoživotného vzdelávania) 

 P0615   Počet  1 0 1 15 6.67% 

1 1.1 
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania 
aplikované  v cezhraničnom regióne 

 P0680   Počet  193 0 193 20 965.00% 

1 1.2 
Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie 
regionálnych inovačných systémov 

 P0616   Počet  0 3 3 10 30.00% 

2 2.1 
Zhodnotené objekty kultúrneho  
a prírodného dedičstva 

 P0686   Počet  102 16 118 100 118.00% 

2 2.1 
Celková dĺžka novovybudovaných alebo 
zmodernizovaných cyklistických ciest  
a turistických chodníkov 

 P0002   km  64.6316 57.7865 122.4181 150.0000 81.61% 

2 2.2 
Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti 
ochrany prírody a biodiverzity 

 P0633   Počet  66 33 99 15 660.00% 

3 3.1 
Partneri aktívne zapojení  do spoločných 

aktivít 
 P0110   Počet  174 17 191 150 127.33% 

 

Na základe dostupných údajov, splnenie výkonnostného rámca prioritnej osi 1 je spojené 

s určitým rizikom. Z prvej výzvy bolo vytvorené 1 partnerstvo v oblasti vzdelávania, avšak pre 

nasledujúce výzvy bolo vytvorenie partnerstva povinným merateľným ukazovateľov. Z tohto 

dôvodu očakávame zvýšenie počtu partnerstiev v oblasti vzdelávania a priblíženie sa 

stanovenému cieľu. Ďalším rizikovým ukazovateľom je počet podporených partnerstiev 

zameraných na posilnenie regionálnych inovačných systémov. Očakávané 3 partnerstvá 

v schválených projektoch predstavujú len 30% plánovanej hodnoty pre rok 2023. Naopak, 

vysoké prekročenie cieľovej hodnoty sa očakáva v prípade počtu vytvorených spoločných 

prvkov systému vzdelávania aplikovaných v cezhraničných regiónoch. K očakávaným 

hodnotám vyššie uvedených ukazovateľov výkonnostného rámca ešte môžu prispieť projekty 

z výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. Aktuálny stav odráža 

skutočnosť, že pre tvorbu spoločných prvkov pre systémy vzdelávania nebolo povinné 

deklarovať formálne vytvorenie partnerstva, i keď určitá forma partnerstva je pri tomto type 

projektov nevyhnutnosťou. Zároveň je možné, že partneri si napriek deklarovanému 

partnerstvu, ktoré je formálne vytvorené v každom projekte podpísaním partnerskej dohody 

nezvolili tento typ merateľného ukazovateľa. Podpora a posilnenie regionálnych inovačných 
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systémov je novou témou pre cezhraničnú spoluprácu, čo môže byť dôvodom pre 

obmedzený počet partnerstiev (ktoré majú skôr pilotný charakter). 

Naplnenie výkonnostného rámca pre prioritnú os 2 na konci programového obdobia 2014-

2020 je spojené s výrazne nižším rizikom v porovnaní s prioritnou osou 1. Je to do určitej 

miery dané výberom merateľných ukazovateľov zaradených do výkonnostného rámca 

a históriou cezhraničnej spolupráce v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva 

a ochrany životného prostredia. K 102 objektom kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré 

majú byť zhodnotené v rámci zazmluvnených projektov by malo pribudnúť ďalších 16 

objektov (projekty schválené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10). V prípade tohto 

ukazovateľa očakávame prekročenie cieľovej hodnoty o 18 zhodnotených objektov 

kultúrneho a prírodného dedičstva. K doteraz vykazovaným 1,5 km rekonštruovaných alebo 

zrenovovaných ciest II. a III. triedy by malo do roku 2023 pribudnúť dodatočných 25 km ciest. 

Aktuálne plnenie stanoveného cieľa odhadujeme na približne 90%, ale očakávame jeho 

navýšenie po vyhodnotení výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a naplnenie cieľovej hodnoty 

(30 km)2. V počte systémových nástrojov na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody 

a biodiverzity očakávame výrazne prekročenie cieľovej hodnoty na konci programového 

obdobia - momentálne na úrovni 660% cieľovej hodnoty (dôvody sú uvedené vyššie v časti 

1.4). Doterajší priebeh implementácie a očakávané hodnoty výkonnostného rámca pre 

prioritnú os 2 potvrdzujú vysoký záujem o spoluprácu v oblasti zhodnocovania kultúrneho 

a prírodného dedičstva a ochrany životného prostredia. 

Cieľom prioritnej osi 3 je rozvoj cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. 

Vo výkonnostnom rámci pre predmetnú prioritnú os sa sleduje počet aktívne zapojených 

partnerov do cezhraničnej spolupráce. V roku 2023 by mal byť počet partnerov zapojených 

do cezhraničnej spolupráce približne na úrovni 190 a prekročiť cieľovú hodnotu ukazovateľa 

(150).   

Vo vzťahu k napĺňaniu nefinančných ukazovateľov výkonnostného rámca odporúčame:  

 po vyhodnotení posledných výziev (INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, INTERREG V-A SK-

CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11) aktualizovať odhad plnenia 

nefinančných ukazovateľov výkonnostného rámca, 

                                                      

 

2 Do tohto počtu nie sú započítané očakávané výstupy FMP. 
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 v prípade rekonštrukcie ciest II. a III. triedy na základe výsledkov implementácie výzvy 

INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 zistiť stav plnenia merateľných ukazovateľov 

a v prípade potreby zvážiť vypísanie novej výzvy. 
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Zistenia a závery 

Na základe analýzy stavu plnenia výkonnostného rámca môžeme konštatovať, že program 

INTERREG V-A SK CZ nebol schopný naplniť cieľové hodnoty finančných a nefinančných 

ukazovateľov stanovených pre rok 2018. Tento stav odráža limitovaný pokrok 

v implementácii programu ako celku. Po schválení programu v júni 2015 došlo 

k významnému časovému posunu začatia reálnej implementácie programu, ktorý sa 

prirodzene prejavil na schopnosti plniť výkonnostný rámec. K oneskoreniu spustenia fyzickej 

a finančnej implementácie prispela predovšetkým: nevyhnutnosť v plnej miere aplikovať 

Systém riadenia EŠIF, nepripravenosť monitorovacieho systému pre potreby programov 

a projektov cezhraničnej spolupráce a z toho vyplývajúci zdĺhavý proces dezignácie, ako aj 

vysoká fluktuácia zamestnancov na RO/STS po uskutočnení zmien na riadiacich postoch 

v rokoch 2016 a 2017. Z vyššie uvedených dôvodov mohol riadiaci orgán zazmluvniť prvé 

projekty cezhraničnej spolupráce až na jar 2018. V tak krátkom čase (do 31.12.2018) nebolo 

možné naplniť plánované hodnoty výkonnostného rámca, ktoré predpokladali začiatok 

implementácie projektov približne o 2 roky skôr.  

Na druhej strane je potrebné uviesť, že prognóza plnenia výkonnostného rámca v roku 2023 

je optimistická. Hodnotiteľ s ohľadom na stav implementácie programu očakáva, že program 

INTERREG V-A SK-CZ na konci programového obdobia bude schopný splniť výkonnostný 

rámec pre rok 2023. Základnou podmienkou je, že program bude schopný zazmluvniť 

dostatočný objem zdrojov/počet projektov v priebehu roka 2019 a 2020. Tie by sa následne 

mali prejaviť v absorpčnej kapacite programu a príspevku k programovým ukazovateľom 

v nasledujúcich rokoch. Nefinančné ukazovatele výkonnostného rámca budú vo väčšine 

prípadov niekoľkonásobne prekročené. Dôvodom je aktuálne nastavenie sústavy 

merateľných ukazovateľov, ktoré sú napĺňané prostredníctvom väčšieho počtu aktivít ako sa 

predpokladalo v čase definovania výkonnostného rámca. 

Hodnotiteľ z vyššie uvedených dôvodov odporúča pokračovať v súčasnom nastavení 

výkonnostného rámca, zároveň odporúča RO/STS, aby pokračoval v zazmluvňovaní  ďalších 

schválených projektov z realizovaných, resp. prebiehajúcich výziev. Takýmto spôsobom bude 

zabezpečená dostatočné plnenie výkonnostného rámca programu.    
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3.3 Zhodnotenie efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov  

3.3.1 Prognóza finančnej implementácie programu  

Finančná prognóza implementácie programu INTERREG V-A SK-CZ bola vypracovaná na 

základe údajov poskytnutých RO. Berie do úvahy stav doteraz vyhlásených výziev, stav 

implementácie projektov k 30.06.2019 a historické údaje z predchádzajúceho programového 

obdobia. Detailný model použitý pre prognózu finančnej implementácie programu INTERREG 

V-A SK-CZ netvorí súčasť správy, bude poskytnutý zadávateľovi na požiadanie.  

Pri výzvach, ktoré boli do tohto termínu vyhodnotené3 sa brali do úvahy projekty, ktoré mali 

účinnú zmluvu, resp. projekty, pri ktorých existuje predpoklad, že budú zazmluvnené 

(schválené SMV a schválené SMV s podmienkami). Pri projektoch s účinnou zmluvou bol 

braný do úvahy reálny začiatok realizácie a plánovaný koniec realizácie, spolu s uhradenými 

ŽoP. Ak projekty s platnou zmluvou o NFP majú plánované ukončenie do prvej polovice roku 

2019, predpokladali sme, že do konca roka vyčerpajú zostávajúce finančné prostriedky. Pri 

ostatných zazmluvnených projektoch sme vychádzali z predpokladu, že minimálne raz ročne 

predložia ŽoP. Všeobecný pomer odhadu čerpania sme stanovili nasledovne: 10 % zdrojov je 

čerpaných v prvom roku, 30% v druhom roku a 60 % v ďalšej fáze implementácie. Tieto 

parametre zohľadňujú skúsenosti s realizáciou verejného obstarávania, na základe ktorých 

často dochádza k časovému posunu implementácie projektov v porovnaní s plánovaným 

harmonogramom. Špecifikom sú projekty technickej pomoci, kde je čerpanie rozložené 

rovnomerne počas celého priebehu realizácie.  

Pre výzvy,  ktoré do referenčného dátumu neboli vyhodnotené bol stanovených predpoklad, 

že ich alokácia bude celá vyčerpaná. Z údajov o priemernom trvaní procesov schvaľovania 

a zazmluvňovania sme stanovili predpokladaný čas zazmluvnenia projektov a následne 

možnosti predkladania ŽoP. Na rozdiel od zazmluvnených projektov sme aplikovali 

parametre čerpania z projektov s podobným tematickým zameraním realizovaných 

v programovom období 2007-2013 podľa kvartálov. Hlavným dôvodom bola dostatočná 

údajová základňa pre účely definovania očakávaného vývoja finančnej implementácie 

projektov cezhraničnej spolupráce.  

 

                                                      

 

3 Výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 - INTERREG V-A SK-CZ/2018/08, INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01 a 
INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 
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Tabuľka 14: Predikcia vývoja finančných MU výkonnostného rámca 

PO Druh ukazovateľa ID 
Merná 

jednotka 
Čiastkový cieľ  

(2018) 
Celkový cieľ  

(2023) 
Predpokladaná 
hodnota (COV) 

Predpokl. 
dosiahnutý  
cieľ (2023) 

1 

Celková suma oprávnených výdavkov 
po ich certifikácii certifikačným 
orgánom a predložení žiadostí  o platbu 
Európskej komisii 

 F0002   EUR  2,545,114.00 €  16,967,429.00 €  16,994,290.69 €  100.16% 

2 

Celková suma oprávnených výdavkov 
po ich certifikácii certifikačným 
orgánom  a predložení žiadostí  o platbu 
Európskej komisii 

 F0002   EUR  10,657,666.00 €  71,051,106.00 €  70,328,922.58 €  98.98% 

3 

Celková suma oprávnených výdavkov 
po ich certifikácii certifikačným 
orgánom a predložení žiadostí  o platbu 
Európskej komisii 

 F0002   EUR  1,749,766.00 €  11,665,109.00 €  11,494,386.31 €  98.54% 

 

S ohľadom na doterajší priebeh implementácie programu a projektov INTERREG V-A SK-CZ 

a pri naplnení sa vyššie uvedených predpokladov očakávame, že čerpanie finančných 

zdrojov alokovaných pre programové obdobie 2014-2020 by mohlo kulminovať v rokoch 

2020 - 2021. V tomto období podľa prognózy odhadujeme žiadosti o platbu v objeme 

približne 50 mil. EUR. Táto situácia nastane za predpokladu, že nebude dochádzať 

k významnému časovému posunu v implementácii projektov. Kľúčovými premennými sú 

pripravenosť projektových partnerov predložiť kvalitne spracované zoznamy deklarovaných 

výdavkov (následne ŽoP) a programových štruktúr vykonať kontrolu výdavkov v takomto 

vysokom objeme. Roky 2022 a 2023 by mali vytvárať priestor na zabezpečenie dočerpania 

finančnej alokácie pre program. Riziko nedočerpania záväzku n+3 by malo v nasledujúcich 

rokoch klesať spolu so zrýchlením finančnej implementácie programu.  

Napriek nesplneniu výkonnostného rámca v roku 2018 najmä z dôvodu časového sklzu 

v úvodných fázach implementácie, považujeme riziká spojené v naplnením finančných 

cieľov na úrovni prioritných a osí v roku 2023 za minimálne. Znamená to, že očakávame 

splnenie finančných ukazovateľov. Výkonnostný rámec bol nastavený tak, aby na konci 

programového obdobia bola vyčerpaná celá alokácia. Údaje, ktoré sme zohľadnili pri 

finančnej prognóze ukazujú, že ak by sa vyčerpali všetky zdroje z aktuálne zazmluvnených 

projektov, projektov schválených a schválených s podmienkou SMV a nevyhodnotených 

výziev dosiahla by celková úroveň čerpania takmer 89 mil. EUR. Odhadované čerpanie v roku 

2023 na úrovni prioritných osí sa blíži k 100% plánovaných hodnôt uvedených vo 

výkonnostnom rámci.  

  



                                                

                                
 

 

 
 

 

Stran 42 Odborné priebežné zhodnotenie programu Interreg V -A  
Slovenská republika –  Česká republika 2014 -2020  

 

Graf 1: Prognóza čerpania finančných zdrojov po 30.06.2019 (v mil. EUR) 

 

Zároveň je potrebné uviesť, že finančná prognóza bola nastavená optimisticky, keďže nebrala 

do úvahy pravdepodobné úspory z verejného obstarávania a nezrovnalosti. Tie môžu celkové 

čerpanie znížiť, v programovom období 2007-2013 tieto zdroje predstavovali približne 7% 

celkovej alokácie programu. K zníženiu alokácie môže prísť aj v prípade nesplnenia pravidla 

n+3 v niektorom z ďalších rokov implementácie programu INTERREG VA SK-CZ.  

Vo vzťahu k napĺňaniu finančných ukazovateľov výkonnostného rámca odporúčame:  

 po vyhodnotení posledných výziev (INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, INTERREG V-A SK-

CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11) aktualizovať prognózu/odhad finančnej 

implementácie, 

 pri aktualizácii prognózy/odhadu finančnej implementácie programu INTERREG V-A 

SK-CZ stanoviť mieru očakávaných úspor z verejného obstarávania a nezrovnalostí, 

 v roku 2020 zvážiť realokáciu nedočerpaných finančných prostriedkov (špecifický cieľ 

1.1 a 3.1) v prospech špecifických cieľov s najvyššou absorpciou. Konečné 

rozhodnutie ohľadom prípadnej realokácie vrátane sumy realokácie je však na RO 

v spolupráci s NO.    

 zvoliť si stratégiu maximálneho dočerpania zdrojov: 1) maximálne sa priblížiť 

stanovenému cieľu (tzn. prakticky nemožné prakticky vyčerpať presne 100% alokácie) 

alebo 2) mierne prekročiť alokáciu, čo si pravdepodobne bude vyžadovať dodatočné 

zdroje štátneho rozpočtu/prijímateľov.  
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Pre prognózu vývoja finančnej implementácie programu INTERREG V-A SK-CZ sme definovali 

tzv. minimálne hranice implementácie, kde:  

 plnými krivkami je vyjadrený tzv. minimálny priebeh implementácie programu, ktorého 

cieľom je prekročiť hranice čerpania, aby bolo splnené pravidlo n+3 (objem zdrojov 

alokovaných vo výzvach, objem zazmluvnených a čerpaných zdrojov), 

 prerušované krivky odrážajú doterajší priebeh implementácie v rovnakých parametroch, 

t.j. úroveň alokácií vo výzvach, zazmluvnenia a čerpania. 

Na základe grafu je možné konštatovať, že objem zdrojov vo vyhlásených výzvach a miera 

zazmluvnenia do 30.06.2019 sú nad tzv. minimálnou úrovňou, ktorú môžeme 

charakterizovať ako vysoko rizikovú pre plnenie záväzku v programovom období. Budúce 

čerpanie bude zásadným spôsobom ovplyvňovať schopnosť zazmluvniť dodatočné 

projekty (zdroje) do konca roka 2019, v opačnom prípade sa krivka priblíži k hranici 

minimálneho čerpania. Relatívne vysoká rezerva v zazmluvnení zdrojov (v porovnaní 

s minimálnou hranicou zazmluvnenia) sa len pomaly prejavuje vo forme čerpania, ktoré 

ostáva kriticky nízke. Na konci októbra 2019 bolo potrebné na splnenie pravidla n+3 do 

konca roka, t.j. v priebehu 6 týždňov, potrebné dočerpať viac ako 2,5 mil. EUR zo zdrojov EÚ.  
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Graf 2: Priebeh minimálnej implementácie programu a aktuálneho priebehu 2014-2020 
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Zistenia a závery 

Pokrok dosiahnutý vo finančnej implementácie programu INTERREG V-A SK-CZ bol do 

30.06.2019 obmedzený. Prognóza vývoja využívania finančných zdrojov v programovom 

období je v princípe pozitívna. Priaznivý vývoj môžeme očakávať za predpokladu, že 

štruktúry programu budú schopné v priebehu roka 2019 zazmluvniť dostatočný objem 

finančných zdrojov a implementácia zazmluvnených projektov nebude výrazne meškať. Ten 

by sa mal prejaviť v nasledujúcich rokoch, predovšetkým v rokoch 2020 – 2021, kedy by 

mohli byť predložené žiadosti o platbu v celkovom objeme približne 50 mil. EUR.  
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4 ZHODNOTENIE VPLYVU VONKAJŠIEHO PROSTREDIA NA DOSIAHNUTÉ VÝSTUPY 

A VÝSLEDKY PROGRAMU 

Cieľom hodnotenia vplyvu vonkajšieho prostredia na dosiahnuté výstupy a výsledky 

programu je posúdenie intenzity vplyvu externých faktorov na implementáciu programu 

INTERREG V-A SK-CZ. Medzi základné externé faktory, ktoré budú skúmané v rámci 

hodnotenia boli zaradené nasledovné: 

 Legislatíva EÚ – nariadenia EÚ, ktoré sa vzťahujú na implementáciu cieľa Európska 

územná spolupráca (EÚS) 

 Strategické rámce pre implementáciu politiky súdržnosti 

 Národný implementačný  rámec v rámci partnerských krajín programu INTERREG V-A 

SK-CZ 

4.1 Legislatíva EÚ  

V programovom období 2007-2013, obdobne ako aj v programovom období 2000-2006, 

nebolo v platnosti špecifické nariadenie pre EÚS. Náležitosti implementácie boli obsiahnuté 

v dvoch nariadeniach (Nariadenie o EFRR č.1080/2006 a Všeobecné nariadenie č. 

1083/2006), ktoré sa vzájomne dopĺňali, pričom RO operačných programov rešpektovali 

relevantné ustanovenia pre implementáciu programov EÚS. Z hľadiska procesov 

implementácie bolo určujúce Všeobecné nariadenie. Počas implementácie programového 

obdobia 2007-2013 sa však na základe podnetov zo strany implementujúcich subjektov 

ukázalo, že pre viaceré náležitosti v rámci realizácie cieľa EÚS nebolo možné uplatniť 

jednoznačne vysvetlenie, resp. stanovisko.  

V programovom období 2014-2020 bolo prvý krát zo strany EK vydané samostatné 

nariadenie pre EÚS (Nariadenie o EÚS č. 1299/2013). Nariadenie o EÚS bolo vydané najmä 

na základe podnetu členských krajín, ktoré požadovali pri tvorbe legislatívneho balíka pre 

súčasné programové obdobie vypracovanie nariadenia pre cieľ EÚS, ktoré by pokrývalo 

všetky základné aspekty implementácie. Nové nariadenie o EÚS tento proces značne 

uľahčilo, pričom z legislatívneho hľadiska poskytuje subjektom zapojeným do implementácie 

programov EÚS prehľadnejší a komplexnejší pohľad na riešenie náležitostí spojených 

s implementáciou operačných programov. V  nariadení sú popísané jednotlivé zložky cieľa 

EÚS, jeho geografické pokrytie, ako aj finančné prostriedky určené na tento cieľ. Osobitne sa 

rieši tematické zameranie programov cieľa EÚS, pričom najširšiu oblasť tvoria aspekty 

programovacieho procesu vrátane nastavenia procesov pre výber operácií. Nemenej 

dôležitou súčasťou nariadenia je kapitola zameraná na monitorovanie a hodnotenie 
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a oprávnenosť výdavkov. Záverečnú časť tvorí riadenie a kontrola vrátane určenia riadiacich 

štruktúr, ako aj finančné hospodárenie programov cieľa EÚS. Nariadenie o EÚS sa vo 

viacerých náležitostiach odvoláva na Všeobecné nariadenie č. 1303/2013.  

Všeobecné nariadenie vo vzťahu k cieľu EÚS definuje jeho celkovú alokáciu, alokáciu na 

jednotlivé zložky cieľa, ako aj niektoré aspekty implementácie (zloženie monitorovacieho 

výboru), mieru spolufinancovania, oprávnenosť výdavkov programov cieľa EÚS, resp. 

oprávnenosť územia.  

V rámci Nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja č. 1301/2013 (Nariadenie 

o EFRR) je definovaný rozsah podpory z EFRR pre cieľ EÚS.  

Vyššie uvedené nariadenie dopĺňajú vykonávacie a delegované právne akty. Delegované 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 podrobnejšie stanovuje pravidlá oprávnenosti výdavkov 

pre programy EÚS, najmä s ohľadom na jednotlivé kategórie výdavkov vrátane 

neoprávnených výdavkov. 

Vydanie samostatného nariadenia pre cieľ EÚS predstavuje výrazný pokrok z hľadiska 

legislatívneho rámca a usmernenia pre implementáciu programov EÚS. Napriek tomuto 

pokroku oproti programovému obdobiu 2007-2013 sa ukazuje, že niektoré oblasti 

implementácie nie sú v Nariadení o EÚS dostatočne pokryté (napr. zjednodušenie 

vykazovania výdavkov).  

Realizácia komplexného riešenia v podobe nariadenia, ktoré by obsahovalo všetky záležitosti 

implementácie EÚS však nie je úplne jednoduché, keďže EÚS je financovaná z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý je súčasťou politiky súdržnosti EÚ a 

teda obsahovom náplňou Všeobecného nariadenia. Z tohto pohľadu treba súčasné 

nariadenie o EÚS vnímať ako maximálne možné zjednotenie prvkov implementácie 

programov EÚS v rámci jedného dokumentu.   

Z pohľadu programu INTERREG V-A SK-CZ legislatívny rámec na úrovni EÚ vytvára 

dostatočné predpoklady na efektívnu implementáciu. Tieto rámcové podmienky zároveň 

predstavujú minimálne štandardy, ktoré je potrebné dodržiavať pre úspešné fungovanie 

operačného programu. V prípade nejasností ohľadom niektorých ustanovení nariadení má 

RO programu možnosť obrátiť sa na EK, resp. program INTERACT, ktorí poskytujú dodatočné 

pre RO a NO vysvetľujúce informácie odporúčacieho charakteru.   
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4.2 Strategický rámec pre politiku súdržnosti EÚ  

V programovom období 2007-2013 bol Národný strategický referenčný rámec (NSRR) 

základným dokumentom Slovenskej republiky pre využívanie fondov EÚ. Definoval národné 

priority, ktoré boli spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

v programovom období 2007 – 2013. Cieľom dokumentu bolo zabezpečiť využívanie fondov 

EÚ v súlade so strategickými usmerneniami Spoločenstva. Stratégia, priority a ciele NSRR boli 

implementované prostredníctvom 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov 

politiky súdržnosti EÚ. NSRR obsahoval dva ciele politiky súdržnosti EÚ: i) Konvergencia a ii) 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  Cieľ Európska územná spolupráca nebol 

súčasťou NSRR. Nezaradenie cieľa EÚS do základného dokumentu pre využívanie zdrojov 

politiky súdržnosti vyplývalo z nízkej finančnej alokácie programov EÚS a nízkeho povedomia 

o programoch cieľa EÚS v čase tvorby NSRR (2005-2007). Nezahrnutie cieľa EÚS zároveň pri 

negociáciách s EK poukázalo v rámci SR na chýbajúci strategický aspekt vnímania európskej 

územnej spolupráce v kontexte politiky súdržnosti EÚ. Toto rozhodnutie však výrazným 

spôsobom neovplyvnilo implementáciu programu INTERREG IV A SR-ČR.  

V programovom období 2014-2020 slúži Partnerská dohoda ako základný dokument pre 

čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v SR. V rámci tejto dohody 

sa SR zaväzuje naplniť rozvojové tematické ciele prostredníctvom vybraných investičných 

priorít. Slovensko sa popri 9 národných operačných programoch, ktoré sú súčasťou cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, rozhodla zahrnúť do Partnerskej dohody zároveň cieľ 

EÚS, t.j. všetky programy tohto cieľa, ktoré sú riadené, resp. sa budú implementovať 

v programovom období 2014-2020 na území SR. Toto rozhodnutie bolo vykonané na základe 

podnetu Centrálneho koordinačného orgánu v zmysle rozhodnutia vlády SR. Cieľom bolo 

dosiahnutie pokrytia celej pomoci z EŠIF, ako aj zabezpečenie lepšej koordinácie programov 

EÚS a posilnenia synergií s národnými operačnými programami. Do Partnerskej dohody boli 

zahrnuté všetky programy cezhraničnej spolupráce, i keď ich alokácie sú nepomerne nižšie 

ako alokácie pre národné programy. Dôležitým faktorom pre zahrnutie cieľa EÚS do 

Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020 bola skutočnosť, že SR v procese 

prípravy operačných programov cezhraničnej spolupráce prejavila záujem o riadenie 3 

programov, pričom nakoniec sa stala RO pre 2 programy INTERREG V-A SK-CZ a SK-AT, čo 

znamenalo navýšenie oproti programovému obdobiu 2007-2013 (SR bola RO len pre 

program cezhraničnej spolupráce SR-ČR). Tieto faktory zohrávali dôležitú úlohu aj pri 

negociáciách s EK najmä ohľadom budúcich programov cezhraničnej spolupráce. SR týmto 

rozhodnutím podporila dôležitosť programov EÚS v kontexte ich strategického európskeho 

významu, zároveň vyslala signál pre EK, že v procese ich implementácie im bude venovať 

maximálnu pozornosť obdobnú programom v rámci cieľa Investície do rastu a pracovných 
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miest. SR zároveň poukázala, že je pre ňu dôležité realizovať programy, ktoré vytvárajú 

pridanú hodnotu v podobe posilnenia medzinárodnej spolupráce. 

Zahrnutie cieľa EÚS do Partnerskej dohody SR pre programové obdobie 2014-2020 priamo 

nesúvisí s aplikáciou Systému riadenia EŠIF na program INTERREG V-A SK-CZ. Partnerská 

dohoda nemá charakter metodického dokumentu. Táto skutočnosť je spôsobená najmä 

tým, že dokument neposkytuje metodické usmernenia, ktoré idú nad rámec ustanovení EÚ 

v oblasti EŠIF. Zároveň však treba zdôrazniť, že vnímanie a význam programov cezhraničnej 

spolupráce v kontexte implementácie EŠIF v SR sa zvýšilo, čo okrem iného spôsobilo aj 

zahrnutie cieľa EÚS do Partnerskej dohody.  

 

4.3 Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF  

V programovom období 2007-2013 sa v SR uplatňoval Zákon o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Tento zákon upravoval náležitosti v oblasti 

systému riadenia a kontroly prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie a 

prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie a prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie. Jeho 

súčasťou boli aj osobitné ustanovenia pre operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR.  

Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF upravuje právne vzťahy pri poskytovaní 

príspevku v programovom období 2014 – 2020, postup a podmienky poskytovania 

príspevku, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov 

štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednosť za 

porušenie podmienok poskytnutia príspevku. Tento zákon je z pohľadu EŠIF špecifický, keďže 

členské štáty EÚ, až na výnimky, obdobný zákon nemajú. Predmetný zákon sa vzťahuje aj na 

programy cieľa EÚS, okrem iných náležitostí implementácie špecificky pre programy 

cezhraničnej spolupráce (vrátane INTERREG V-A SK-CZ) rieši konanie o žiadosti o NFP.  

Vplyv zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF na program INTERREG V-A SK-CZ je citeľný, 

nakoľko program je jeho súčasťou a musí sa riadiť jeho ustanoveniami, ktoré sú primárne 

určené pre národné programy. Otáznou však ostáva jeho reálna aplikácia na efektívnu 

implementáciu, keďže väčšina aspektov zákona je pokrytá v legislatíve EÚ pre oblasť EŠIF. 

Z pohľadu programu INTERREG V-A SK-CZ ide preto o uplatňovanie nad rámec základných 

povinností, ktoré sú ustanovené v nariadeniach, najmä v Nariadení o EÚS. Zákon je však úzko 

prepojený so Systémom riadenia EŠIF, čo spôsobuje, že program INTERREG V-A SK-CZ, ktorý 

je zahrnutý v oboch dokumentoch sa stáva plnohodnotnou súčasťou národného rámca pre 

EŠIF, ktorý je však primárne určený pre programy cieľa Investovanie do rastu 
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a zamestnanosti. Zároveň núti zahraničné partnerské subjekty dodržiavať záväzky 

vyplývajúce z legislatívy SR. Táto náležitosť však nemôže byť pre tieto subjekty zaväzujúca.  

 

4.4 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 

Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 

2020  

Systém finančného riadenia predstavuje základný dokument pre finančnú implementáciu 

programov EŠIF v programovom období 2014-2020. Tento dokument plynule nadväzuje na 

obdobný materiál z programového obdobia 2007-2013. Jeho garantom je MF SR ako 

Certifikačný orgán. Súčasťou sú aj programy cieľa EÚS. Dokument detailne popisuje postup 

v rámci systému programov cezhraničnej spolupráce od predkladania zoznamu 

deklarovaných výdavkov zo strany prijímateľa až po overenie súhrnnej žiadosti o platbu. 

Zahrnutie programu INTERREG V-A SK-CZ do Systému finančného riadenia je z tohto dôvodu 

úplne pochopiteľné. 

Systém finančného riadenia vplýva na finančnú implementáciu programu INTERREG V-A SK-

CZ, najmä na fázu refundácie a následné čerpania finančných prostriedkov. Tento dokument 

vytvára metodický rámec pre platobné jednotky, ktoré sú súčasťou RO, a ktoré zodpovedajú 

za preplácanie finančných prostriedkov prijímateľom pomoci. Na základe súčasného 

nastavenia legislatívy v oblasti finančného riadenia pre oblasť EŠIF vrátane programov 

cezhraničnej spolupráce je potrebné, aby súčasťou Systému finančného riadenia bol aj 

program INTERREG V-A SK-CZ. V opačnom prípade by nebolo možné zabezpečiť 

plnohodnotnú implementáciu. 

 

4.5 Systém riadenia EŠIF 2014-2020  

História Systému riadenia siaha už do roku 2007, kedy vzhľadom na odlišnosť prístupov 

k implementácii, nejednotnú interpretáciu legislatívy EÚ a SR zo strany subjektov zapojených 

do riadenia, implementácie, kontroly a auditu ŠF a KF v  programovom období 2004-2006 

a ich obmedzené odborné kapacity, bol pre programové obdobie 2007-2013 vytvorený 

jednotný Systém riadenia ŠF a KF. V programovom období 2007-2013 bol Systém riadenia 

záväzný pre operačné programy v rámci cieľa Konvergencia a Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Cieľ EÚS nebol v dokumente zahrnutý, najmä 

z dôvodu, že EÚS nebola súčasťou NSRR.  
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Účelom Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014-2020 je zadefinovanie 

základných procesov a postupov, ktoré zabezpečia efektívne uplatňovanie pravidiel pri 

poskytovaní finančných príspevkov z EŠIF v SR. Systém riadenia EŠIF vymedzuje subjekty 

zapojené do implementácie a stanovuje základný rámec ich práv a povinností. Na rozdiel od 

predchádzajúceho obdobia sú súčasťou Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 

2014-2020 aj programy cieľa EÚS.  

Systém riadenia EŠIF v programovom období 2014-2020 je síce primárne vytvorený pre 

programy cieľa Investície do rastu a zamestnanosti, avšak rozhodnutím CKO sa stal záväzný 

aj pre programy cieľa EÚS. Dôvodom, prečo sa tak stalo, bola najmä snaha o maximálne 

možnú jednotnosť postupu implementácie programov, vrátane programov cezhraničnej 

spolupráce, ako aj zabezpečenie koordinácie zo strany CKO voči programom cezhraničnej 

spolupráce, v ktorých SR vystupuje ako RO. Zámerom bolo, aby Systém riadenia predstavoval 

pre programy cezhraničnej spolupráce základný metodický rámec pre podporu 

implementácie a riešenie zložitejších implementačných záležitostí pri realizácii operačného 

programu. Pre program INTERREG V-A SK-CZ sa Systém riadenia EŠIF stal záväzným pri jeho 

implementácii.   

Ako vhodné riešenie sa v čase prípravy Systému riadenia EŠIF javila primeraná aplikácia 

Systému na programy cezhraničnej spolupráce. Zároveň bolo dohodnuté, že špecifiká 

implementácie v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ, ktoré objektívne neumožňujú 

aplikáciu postupov štandardne upravených v Systéme riadenia EŠIF, budú upravené v 

riadiacej dokumentácii. V čase prípravy Systému riadenia EŠIF však nebolo možné presne 

špecifikovať, ako sa bude primeraná aplikácia reálne uplatňovať pri implementácii. Ako sa 

neskôr v praxi ukázalo, realizácia tohto postupu pre programy cezhraničnej spolupráce SK-CZ 

a SK-AT si vyžaduje uplatňovanie veľkého množstva tzv. výnimiek4. Podľa informácií od RO 

bolo doteraz uplatnených vyše 30 výnimiek. Tento proces je však, napriek zvýšenej 

ústretovosti zo strany CKO v poslednom čase, administratívne náročný a časovo zdĺhavý.   

Práve primeranosť aplikácie programu INTERREG V-A SK-CZ na ustanovenia Systému riadenia 

EŠIF spôsobuje nejasnosti najmä pri zložitejších metodických výkladoch. Dokument nie je 

schopný pokryť všetky špecifiká riadenia a implementácie programov cezhraničnej 

spolupráce, keďže je primárne určený pre tzv. národné operačné programy. Ide najmä 

o princíp vedúceho partnera, ktorý je uplatňovaný len v programoch EÚS, a z toho 

                                                      

 

4 Ide o formálne potvrdenie možnosti aplikovania primeranosti. 
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vyplývajúca aplikácia postupov pri realizácii výdavkov, existencia projektového partnera 

z partnerskej krajiny, ktorý sa pri implementácii projektu riadi aj národnou legislatívou, 

kontrola výdavkov, predkladanie žiadostí o platbu, ako aj výberové kritériá pri rozhodovaní 

o projektoch, resp. hodnotení projektov. Ako ďalší príklad možno spomenúť odlišný formulár 

žiadosti o NFP oproti národným programom a tým spôsobené komplikácie pri súlade s ITMS , 

resp. so Systémom riadenia EŠIF, ďalej odlišný spôsobom hodnotenia žiadosti o NFP  vrátane 

kritérií pre výber projektov a tým aplikovaná výnimka zo Systému riadenia EŠIF. Ďalším 

príkladom je používanie merateľných ukazovateľov projektu pri predkladaní ŽoNFP a počas 

implementácie projektu v zmysle Systému riadenia EŠIF, resp. MP CKO č.17, ktoré vôbec 

nezohľadňujú špecifiká programov cezhraničnej spolupráce, čím bolo RO nútené žiadať CKO 

o výnimku, resp. o úpravu príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF.  

Systém riadenia EŠIF predstavuje pre RO dodatočnú administratívnu záťaž z dôvodu potreby 

preukazovania a odôvodňovania súladu, resp. primeranej aplikácie programu  INTERREG V-A 

SK-CZ so Systémom riadenia. Uvedené sa čiastočne prejavuje už pri realizácii certifikačných 

overovaní zo strany Certifikačného orgánu a následne pri výkone auditov zo strany Orgánu 

auditu. Certifikačný orgán pri overovaní žiadostí o platbu vykonáva kontrolu v zmysle zákona 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 10. 

novembra 2015, ako aj overovanie v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. Uvedené činnosti nadväzujú na 

ustanovenia Systému riadenia EŠIF, pričom ich realizácia prispieva k časovej 

a administratívnej náročnosti procesov a k istej miere duplicity, nakoľko tieto činnosti sú 

vykonávané zo strany RO už počas hodnotenia projektov, resp. v rámci kontroly 

oprávnenosti výdavkov. Orgán auditu pri výkone auditov často vo svojich zisteniach 

poukazuje na prípady, kedy je potrebné dodržať súlad so Systémom riadenia EŠIF, pričom 

nestačí aplikovať postupy primerane v rámci flexibility, tak ako je to popísané vo vyššie 

spomínanom dokumente pre programy cezhraničnej spolupráce. Zároveň OA vo svojich 

zisteniach upozorňuje na nedostatky súvisiace s porušením národnej legislatívy napr. 

zákonom č. 292/2014 Z. z. o EŠIF resp. nariadení EK, keď RO nezabezpečil dostatočný audit 

trail k výkonu  určitého typu kontroly, resp. neprimerane prekračoval lehoty (napr. pri 

vydávaní rozhodnutí o schválení/neschválení projektov). 

Následne v rámci metodického procesu  je potrebné dodatočné vysvetľovanie zo strany RO, 

ktoré je však nútené žiadať o uplatňovanie vyššie popísaných výnimiek zo strany CKO. Tento 

postup spôsobuje zníženie plynulosti implementácie. Program INTERREG V-A SK-CZ sa 

v konečnom dôsledku musí prispôsobiť Systému riadenia a zabezpečiť súlad s jeho 

ustanoveniami napriek tomu, že Systém riadenia nebol primárne vytvorený pre programy 
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cezhraničnej spolupráce. Z tohto dôvodu Systém riadenia nepodporuje  efektívnejšiu 

implementáciu programu, čo bolo prvotným zámerom a argumentom pre aplikáciu 

ustanovení aj pri programe.   

V rámci hodnotenia vplyvov národného implementačného rámca je dôležité spomenúť aj 

monitorovací systém ITMS 2014+. Tento systém bol obdobne ako Systém riadenia EŠIF 

primárne vytvorený pre programy cieľa Investície do rastu a zamestnanosti, avšak stal sa 

záväzným aj pre program INTERREG V-A SK-CZ . Zdĺhavý proces prípravy a hľadania vhodných 

riešení pre špecifiká cezhraničného programu spôsobili okrem iného aj výrazný sklz 

implementácie programu najmä z dôvodu oneskorenej registrácie projektov, resp. 

oneskorenej registrácie žiadostí o platbu do ITMS 2014+. Monitorovací systém ITMS 2014+ je 

zároveň priamo napojený na účtovný systém fondov EÚ (ISUF), čo tiež spôsobovalo 

problémy pri jeho príprave a adaptácii na podmienky programu cezhraničnej spolupráce. 

Podľa zistení hodnotiteľa samotný monitorovací systém síce spĺňa základné atribúty a je 

v súčasnosti schopný prevádzky, avšak stále vykazuje rôzne nedostatky, ktoré v konečnom 

dôsledku znižujú plynulosť implementácie programu. Opäť možno konštatovať, že podobne 

ako v prípade Systému riadenia, ak monitorovací systém od začiatku nie je vyvíjaný s cieľom 

podporovať program cezhraničnej spolupráce s ohľadom na všetky špecifiká a potreby, 

implementácia si vyžaduje prispôsobovanie sa, ktoré často znižuje prínosy. Systém riadenia 

a monitorovací systém majú, podľa názoru hodnotiteľa, podporovať efektívnu 

implementáciu, avšak v podmienkach SR sa riadenia a implementácia programu INTERREG V-

A SK-CZ musela prispôsobiť implementačnému rámcu vytvorenému pre iné druhy 

programov.  

Vplyvy externých a interných faktorov možno demonštrovať na vybraných ukazovateľoch 

implementácie programov cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007-2013 

a 2014-20205. 

 Čas zverejnenia prvej výzvy od schválenia OP zo strany EK – v programovom 

období 2007-2013 boli prvá výzva na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásená 115 

dní po schválení operačného programu, pričom v programovom období 2014-2020 

bola prvá výzva na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásená po 316 dňoch od dňa 

schválenia operačného programu INTERREG VA SK-CZ.   

                                                      

 

5 Údaje za 2014-2020 sú k 30.04.2019. 
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 Dĺžka trvania zverejnených výziev – v programovom období 2007-2013 bola 

priemerná dĺžka trvania výziev 92 dní, pričom v programovom období 2014-2020 

je dosiaľ v rámci zverejnených výziev priemerná dĺžka trvania 136 dní (uvedené sa 

nevzťahuje pre vyzvania na projekty technickej pomoci).6  

 Dĺžka hodnotenia projektov v rámci výziev – v programovom období 2007-2013 

bola priemerná dĺžka hodnotenia projektov 139 dní, na rozdiel od programového 

obdobia 2014-2020, kedy hodnotiaci proces zatiaľ trvá v priemere 187 dní. Lehota 

sa počíta od termínu ukončenia výzvy na predkladanie projektov až po schválenie 

projektov v rámci Spoločného monitorovacieho výboru. Obdobne ako pre vyššie 

uvedený ukazovateľ, dĺžku hodnotenia projektov ovplyvňovali/ovplyvňujú rôzne 

faktory, ktoré nie je možné úplne zohľadniť pri porovnaní oboch programových 

období.   

 Dĺžka zazmluvňovania schválených projektov – v rámci programového obdobia 

2007-2013 predstavovala priemerná dĺžka prípravy zmluvy o NFP (od schválenia 

projektu v rámci SMV až do nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP) 244 dní, pričom 

v programovom období 2014-2020 predstavuje tento údaj pre doteraz schválené 

projekty v priemere 292 dní.7 

                                                      

 

6 Pre ilustráciu treba uviesť, že v priebehu programového obdobia 2007-2013 bola v roku 2008 vyhlásená 
priebežná výzva na predkladanie žiadostí o NFP, od roku 2009 bola zmenená na uzavreté výzvy s určenými 
lehotami na predkladanie žiadostí o NFP. V programovom období 2014-2020 sú dosiaľ vyhlasované tzv. 
uzatvorené výzvy s určenými termínmi na predkladanie žiadostí o NFP. Každé programové obdobie má/malo 
svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú výsledné priemernú dĺžku  trvania výziev. Tak napríklad v programovom 
období 2007-2013 došlo po vyhlásení prvej priebežnej výzvy v roku 2008 k prerušeniu z dôvodu dezignačných 
zistení, v programovom období 2014-2020 došlo v rámci prvého kola výzvy k viacerým predĺženiam termínov. 
Uvedené údaje sa v rámci programového obdobia 2014-2020 týkajú prvej až štvrtej výzvy na predkladanie 
žiadostí o NFP, v ostatné výzvy prebiehali v štandardnom režime 
7 Pre úplnosť treba uviesť, že zazmluvňovanie projektov prvých štyroch výziev v rámci programového obdobia 
2014-2020 bolo posunuté kvôli výkonu dezignačného procesu a vysokého počtu predložených ŽoNFP až do 
novembra 2017, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo uvedenú priemernú dĺžku zazmluvnenia schválených 
projektov.  
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Graf 3: Ukazovatele implementácie pre PO 2007-2013 a PO 2014-2020 (v dňoch) 

 
Zdroj: ITMS II, ITMS2014+ 

 Čerpanie finančných prostriedkov po jednotlivých rokoch implementácie – 

v programovom období 2007-2013 začalo čerpanie finančných prostriedkov už 

v roku 2009, teda v treťom roku programového obdobia a v treťom roku od 

schválenia programu, pričom kontinuálne sa udržiavalo na relatívne vysokých 

číslach aj v nasledujúcich rokoch až do ukončenia programového obdobia (2010 – 

16,8 mil. EUR, 2011 - 15,6 mil. EUR, 2012 – 15 mil. EUR, 2013 – 11,6 mil. EUR, 2014 

– 11,2 mil. EUR, 2015-2016- cca. 14,5 mil. EUR). V rámci doterajšej  implementácie 

programového obdobia 2014-2020 čerpanie finančných prostriedkov začalo až 

v piatom roku programového obdobia, resp. v treťom roku od schválenia 

programu. Dosiaľ bolo vyčerpaných 2,92 mil. EUR (údaj k 31.5.2019)8, čo 

predstavuje 3,2 % z alokácie EFRR operačného programu.  

                                                      

 

8 Ide o údaj o čerpaní finančných prostriedkov v zmysle zaslaných žiadostí o platbu do EK. 
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Graf 4: Priebeh čerpania finančných prostriedkov podľa rokov programového obdobia (v %) 

 
Zdroj: ITMS II, ITMS2014+ 

Z vyššie porovnávaných ukazovateľov možno konštatovať9: 

 Výrazne sa v programovom období 2014-2020 predĺžil čas od schválenia OP zo strany 

EK k zverejneniu prvej výzvy.  

 V programovom období 2014-2020 sa predĺžil priemerný čas trvania výziev na 

predkladanie žiadostí o NFP.  

 Rozdiel je možné takisto pozorovať pri priemernej dĺžke hodnotenia projektov. 

V programovom období 2014-2020 trvá proces hodnotenia a výberu projektov 

v priemere o 48 dní viac ako to bolo v programovom období 2007-2013.  

 Z pohľadu dĺžky procesu zazmluvňovania schválených projektov, programové 

obdobie 2014-2020 prinieslo zvýšenie priemerného času potrebného na prípravu a 

podpis zmluvy o NFP pre schválené projekty v priemere o 48 dní.  

 Začiatok reálneho čerpania zdrojov programu začal v programovom období 2014-

2020 až v roku 2018, t.j. v piatom roku programového obdobia, čo je o 2 roky neskôr 

                                                      

 

9 Uvedené skutočnosti však treba vnímať komplexnejšie v kontexte okolností, ktoré nastali v oboch 
programových obdobiach, najmä predĺženie hodnotenia žiadostí o NFP, resp. zazmluvňovania projektov 
v dôsledku dezignačného procesu.  
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ako v PO 2007-2013. Finančná implementácia programu je vo výraznom časovom 

sklze, čo sa pravdepodobne prejaví na kumulácii vyťaženosti v záverečných rokoch 

programového obdobia.  

Je potrebné uviesť, že na doterajší stav implementácie programu je možné pripísať nielen 

vyššie uvedeným externým, ale aj interným faktorom (napr. personálne zmeny na 

riadiacich pozíciách a vysoká fluktuácia zamestnancov). Tieto však nie sú predmetom 

priebežného hodnotenia.  

 

4.6 Zistenia a závery  

Legislatíva EÚ predstavuje pre program základný rámec pre implementáciu. Definuje práva 

a povinností, ktoré je R0 povinný dodržiavať, aby program mohol čerpať finančné 

prostriedky. Pre programové obdobie 2014-2020 bolo zo strany EK vydané samostatné 

nariadenie o EÚS, ktoré podstatným spôsobom zjednotilo hlavné aspekty implementácie, 

čo pozitívnym spôsobom prispelo k efektívnejšej implementácii. Zástupcovia RO obdobne 

pozitívne hodnotia vydanie nariadenia o EÚS a najmä jeho vplyv na program INTERREG V-A 

SK-CZ napriek chýbajúcim aspektom napr. v oblasti zjednodušeného vykazovania výdavkov. 

Tieto sú však podrobnejšie popísané v delegovanom nariadení pre oprávnenosť výdavkov.  

V programovom období 2014-2020 dochádza k zmene pohľadu vnímania cieľa EÚS v SR, 

čoho výsledkom bolo zahrnutie EÚS do Partnerskej dohody SR 2014-2020. Uvedená 

skutočnosť by však nemala byť dôvodom automatického prepojenia a zahrnutia programu 

INTERREG V-A SK-CZ do Systému riadenia EŠIF. Výhodou začlenenia programu INTERREG V-A 

SK-CZ do Partnerskej dohody je možnosť zúčastňovať sa na vzdelávaní administratívnych 

kapacít EŠIF (AK EŠIF) organizovaných zo strany ÚV SR ako gestora AK EŠIF. V 

predchádzajúcom programovom období 2007-2013 RO takúto možnosť nemal, vzhľadom na 

to, že program INTERREG IV- A SK-CZ nebol zahrnutý v NSRR.  

Zahrnutie cieľa EUS do Systému riadenia EŠIF v programovom období 2014-2020 spôsobilo, 

že program INTERREG V-A SK-CZ sa musel začať prispôsobovať postupom implementácie 

vytvorených pre národné programy. Táto skutočnosť sa prevažne negatívnym spôsobom 

prejavila na implementácii operačného programu. Prvotný cieľ, ktorý bol vo vzťahu 

k Systému riadenia smerovaný k metodickej podpore programov cezhraničnej spolupráce, sa 

vo väčšine prípadov minul účinku. Zamýšľaná „primeraná“ aplikácia programu INTERREG V-A 

SK-CZ sa vzhľadom na nedostatočné pochopenie špecifík cezhraničnej spolupráce v praxi 

zmenila na požiadavku plnohodnotného súladu s väčšinou ustanovení Systému riadenia. 

Z toho dôvodu RO často žiada CKO o tzv. výnimky, ktoré však z dlhodobého hľadiska 
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nepredstavujú riešenie. Systém riadenia EŠIF síce vychádza z legislatívy EÚ, často však ide 

nad rámec jej ustanovení, čo spôsobuje, že implementácia je komplikovanejšia. 

Implementačný rámec definovaný Systémom riadenia bol primárne určený pre národné 

programy a prirodzene nezohľadňuje špecifiká cezhraničnej spolupráce. Z tohto dôvodu jeho 

aplikácia nepodporuje plynulú a efektívnu implementáciu programu, keďže v praxi si 

vyžaduje adaptáciu cezhraničnej spolupráce na podmienky určené pre iný typ programov. 

V rámci súčasného programového obdobia 2014-2020 však RO momentálne nemá inú 

možnosť, ako pokračovať v implementácii programu, ktorá je viazaná na Systém riadenia 

EŠIF. Zvyšovanie efektívnosti implementácie bude možné len v rámci hraníc stanovených 

aktuálnym implementačným rámcom (Systémom riadenia EŠIF), čo bude mať obmedzený 

efekt. 
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5 ZHODNOTENIE PROCESOV V KOMPETENCII RIADIACEHO ORGÁNU 

5.1 Zhodnotenie publicity programu  

5.1.1 Povedomie širokej verejnosti o programe  

Meranie povedomia širokej verejnosti, t.j. obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne 

o programe INTERREG V-A SK-CZ sa realizovalo prostredníctvom dotazníkového prieskumu 

v októbri 2019. Na slovenskej strane bolo do prieskumu zapojených 150 a na českej strane 

160 respondentov. Zloženie respondentov zodpovedalo základným charakteristikám 

obyvateľstva programového územia. Uvedené číslo zapojených respondentov síce  nie je 

reprezentatívne, čiže nepokrýva všetkých obyvateľov prihraničného regiónu, ale poskytuje 

zaujímavý informačný zdroj ohľadom publicity programu pre RO/NO. Prostredníctvom 

panelu respondenti odpovedali na dotazník, ktorý obsahoval 8 otázok (dotazník pre 

verejnosť je uvedený v prílohe).  

 

Povedomie verejnosti na slovenskej strane prihraničného regiónu 

Pozitívne vyznieva fakt, že úroveň vzťahov medzi Slovenskou republikou a Českou republikou 

hodnotila väčšina (64 %) respondentov ako vysokú až veľmi vysokú. Obdobné odpovede boli 

zaznamenané naprieč jednotlivými kategóriami respondentov bez ohľadu na vek, pohlavie, 

región a veľkosť miesta bydliska. 

Graf 5: Ako hodnotíte úroveň vzťahov medzi SR a ČR? (v %) 
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Oslovení respondenti mali za úlohu z nasledujúcich prekážok a to administratívne hranice, 

prírodné hranice, odlišná mena, rozdiely v legislatíve, jazyková bariéra a nízka informovanosť 

určiť ich výšku vplyvu pre užšiu spoluprácu v slovensko-českom prihraničnom regióne. 

Celkovo môžeme konštatovať, že žiadna z uvedených prekážok nie je vnímaná ako zásadná z 

hľadiska užšej spolupráce v slovensko-českom prihraničnom regióne. Za najväčšiu prekážku 

môžeme považujú odlišnú menu. Približne 27 % respondentov ju vníma ako prekážku užšej 

spoluprácu v slovensko-českom prihraničnom regióne s vysokým vplyvom. Ostatné prekážky 

nie sú vnímané ako významné. Väčšina respondentov im priradila iba nízky, prípadne iba 

určitý vplyv. Obdobné odpovede boli zaznamenané v rámci všetkých kategórií respondentov 

bez ohľadu na vek, pohlavie, región, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie. 

Pomerne prekvapujúce je zistenie, že relatívne nízke povedomie slovenskej verejnosti o 

cezhraničnej spolupráci, ktorá sa realizuje už viac ako 20 rokov. Väčšina respondentov (69 %) 

o programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika nemala znalosť. 

Iba necelá tretina (približne 31 % respondentov) odpovedala, že sa s informáciami o tomto 

programe niekedy stretla. Ak sa s informáciami stretli, tak to boli vo väčšej miere vyššie 

vekové skupiny. Uvedená situácia úzko súvisí aj s celkovým povedomím o realizovaných 

projektoch cezhraničnej spolupráce, ktoré je takisto na veľmi nízkej úrovni. O konkrétnych 

výsledkoch programu vedel iba veľmi nízky podiel opýtaných, iba približne 8 %. Túto skupinu 

tvorili prevažne ženy z vekových kategórií 18-25 rokov a 45+, so stredoškolským vzdelaním, 

žijúce v obciach a mestách do 20 000 tisíc obyvateľov.   

Graf 6: Stretli ste sa s informáciami o programe cezhraničnej spolupráce? 

 

 

Tí respondenti, ktorí sa s informáciami o programe cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika - Česká republika stretli, sa stretli najmä s informáciami týkajúcimi sa dvoch oblastí 

a to oblasti podpory spolupráce a partnerstva a oblasti rozvoja prihraničného územia. 
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Naopak najmenej informácií vedeli respondenti o výsledkoch programu. Iba v 8 % prípadov 

sa respondenti stretli s informáciami, ktoré súviseli s výsledkami programu. 

 

Graf 7: Oblasti, ktorých sa informácie súvisiace s programe cezhraničnej spolupráce týkali (v %) 

 

Najrozšírenejším zdrojom informácií o programe cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika - Česká republika boli televízia a rozhlas (v približne 61 % prípadov). Uvedené 

zrejme súvisí s informáciami o konkrétnych projektoch. Pričom táto forma informovanosti 

a publicity je realizovaná hlavne zo strany jednotlivých prijímateľov. Pomerne významným 

zdrojom informácií (najmä pre najmladšiu vekovú skupinu) boli aj sociálne média, ako 

napríklad Facebook.  

 

Graf 8: Zdroje informácií o programe cezhraničnej spolupráce (v %) 
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Negatívnym zistením je celkovo nízke povedomie o konkrétnych projektoch. Viac ako 

polovica opýtaných (približne 52 %) sa s konkrétnym projektom nestretla. Táto informácia je 

pomerne prekvapujúca aj s ohľadom na dĺžku existujúcej spolupráce (viac ako 20 rokov), ako 

aj s ohľadom na realizáciu pomerne veľkého počtu menších projektov cielených na širokú 

verejnosť (Fond malých projektov). Nízke povedomie o projektoch úzko súvisí aj s celkovou 

nízkou informovanosťou o výsledkoch programu, ktorá sa pohybuje iba na úrovni približne 

8 %.  

Len necelých 18 % respondentov poznalo konkrétny projekt cezhraničnej spolupráce. Z tejto 

skupiny obyvateľov prihraničného regiónu približne každý druhý mal povedomie o projekte 

v oblasti dopravy, resp. v oblastiach spolupráca miest a obcí a prírodné a kultúrne dedičstvo. 

Uvedené zrejme súvisí s faktom, že práve tieto typy projektov (cestná infraštruktúra) sú 

určené širokej verejnosti a pomerne ľahko sa zabezpečuje propagácia. Ak respondent mal 

poznatok o projekte cezhraničnej spolupráce, tak vo väčšine prípadov (viac ako 80%) vnímal 

prínosy pre obyvateľov pozitívne.  

Celkovo deklarovalo určité povedomie o projektoch 77 respondentov. Najviac ich malo 

povedomie o projektoch v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva (29 respondentov 

najmä vo veku 18-26 rokov, s prevažným zastúpením žien, žijúcich v sídlach do 20 000 

obyvateľov) a v oblasti spolupráce miest a obcí (33 respondentov vo vekových kategóriách 

45+, s miernou prevahou mužov, s významným podielom obyvateľov zo sídiel do 5 000 

obyvateľov).  

 

Graf 9: Ak poznáte konkrétny projekt cezhraničnej spolupráce, na ktorú oblasť bol projekt zameraný? (v %) 
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Povedomie verejnosti na českej strane prihraničného regiónu  

Prieskum povedomia verejnosti na českej strane prihraničného regiónu bol realizovaný na 

vzorke 160 respondentov. Zisťovanie prebehlo identickým spôsobom a v rovnakom čase ako 

na slovenskej strane hranice.   

Úvodné otázky smerovali všeobecne k úrovni vzťahov medzi Slovenskom a Českou 

republikou. Tu najčastejšie respondenti hodnotili túto úroveň ako vysokú (68 respondentov, 

42,5%), 38 (23,8%) respondentov dokonca ako veľmi vysokú. Ako priemernú hodnotilo 

úroveň vzťahov 47 (29,4%) respondentov, ako nízku iba 7 (4,4%) respondentov. 

Ďalej respondenti hodnotili vplyv nasledujúcich prekážok pre vzájomnú spoluprácu 

v programovom území: 

 administratívne hranice: respondenti najčastejšie uvádzali určitý vplyv (78 

respondentov), vysoký vplyv (34 respondentov) a nízky vplyv (29 respondentov). 19 

respondentov označilo administratívne hranice ako bez vplyvu; 

 prírodná hranica: respondenti najčastejšie označili prírodné hranice ako bez vplyvu 

(56 respondentov), prípadne s nízkym vplyvom (55 respondentov). Ako nejaký vplyv 

označilo prírodné hranice 36 respondentov a iba 13 respondentov sa domnieva, že 

prírodné hranice majú vysoký vplyv; 

 iná mena: 73 respondentov označilo inú menu ako nejaký vplyv, 43 ako vysoký vplyv, 

29 ako nízky vplyv a bez vplyvu 15 respondentov 

 rozdiely v legislatíve: 85 respondentov označilo, že rozdiely v legislatíve majú určitý 

vplyv, 36 respondentov ho považuje za nízky, 27 za vysoký vplyv;  

 jazyková bariéra: jazyková bariéra podľa 77 respondentov nepredstavuje prekážku 

cezhraničnej spolupráce, podľa 59 respondentov má nízky vplyv.  

Ako najväčšiu prekážku pre vzájomnú spoluprácu vo slovensko - českom cezhraničnom 

regióne vníma väčšina respondentov (viac ako dve tretiny) rozdielnu menu, rozdiely v 

legislatíve a administratívnej hranice. Nízku informovanosť vníma približne polovica 

respondentov.  

S informáciami o programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ sa stretlo iba 15% 

respondentov zo širšej verejnosti. Medzi týmito respondentmi bolo dvakrát viac mužov. 

Tretina (8 respondentov) pochádzala z bydliska o viac ako 100 000 obyvateľmi, 6 

respondentov naopak z malých obcí do 1 000 obyvateľov. Ohľadom vzdelania respondentov 

bol približne rovnaký počet vysokoškolsky vzdelaných a vyučených. 
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Najviac sa informácie o cezhraničných programoch, s ktorými sa respondenti stretli, týkali 

podpory spolupráce a partnerstva a rozvoja cezhraničného územia. O podpore spolupráce a 

partnerstva malo informácie 17 respondentov a o rozvoji cezhraničného územia 15 

respondentov. 

Informácie o cezhraničnom programe/programoch respondenti najčastejšie získavali z 

televízie a rozhlasu a z internetu, pričom informácie z televízie a rozhlasu získavali len 

respondenti vo veku od 36 do 65 rokov (respondenti vo veku 18 - 35 rokov nezískavali 

informácie z televízie a rozhlasu vôbec) a informácie z internetu získavali najviac respondenti 

vo veku od 18 do 44 rokov. Ďalšie zdroje informácií (akcie pre verejnosť, sociálne médiá 

noviny a časopisy, informačné centrum, osobné kontakty) boli zastúpené približne rovnakú 

mierou, t.j. 5 - 10% (graf 10). 

Graf 10: Zdroje informácií o cezhraničných programoch 

 

Znalosti o konkrétnom projekte cezhraničnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou 

republikou má necelých 8% respondentov z celkových 160, pričom polovica z nich, t.j. 6 

respondentov pozná ako jeden konkrétny projekt.  

Ďalších 45 respondentov (28%) niekedy už počulo o projekte realizovanom v rámci 

cezhraničnej spolupráce, ale nepozná konkrétny projekt. Zostávajúci respondenti (spolu 103) 

nemajú znalosť a ani nepočuli o žiadnom konkrétnom projekte cezhraničnej spolupráce 

medzi Slovenskom a Českou republikou. 
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Celkom teda dohromady 57 respondentov má znalosti alebo povedomie o projektoch 

cezhraničnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou republikou. Najviac potom o projektoch 

z oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva (22 respondentov s prevahou vekovej kategórie 

27 - 44 rokov, dvakrát viac mužov ako žien, najmenej respondentov pochádzalo z veľkých 

miest nad 100 tisíc obyvateľov) a z oblasti spolupráce miest a obcí (22 respondentov, 

prevaha vekové kategórie 45 - 65 rokov, rovnako tak dvakrát viac mužov ako žien, najmenej 

respondentov pochádzalo z veľkých miest nad 100 tisíc obyvateľov). 

Projekty v oblasti dopravy (cesty, cyklotrasy) pozná alebo má v povedomí 18 respondentov s 

prevahou vekovej kategórie 45 - 65 rokov, s veľkosťou miesta bydliska od tisíce do 100 tisíc 

obyvateľov a stredoškolského vzdelania. V oblasti životného prostredia to bolo 15 

respondentov najčastejšie vo vekových kategóriách 36 - 44 rokov a 54 - 65 rokov, najviac z 

veľkých miest nad 100 tisíc obyvateľov, vyučených alebo stredoškolského vzdelania. Oblasti 

zamerania projektov, o ktorých respondenti majú znalosti alebo aspoň povedomia sú 

vyznačené v grafe 11. 

Graf 11: Oblasti zamerania projektov, o ktorých respondenti majú znalosti alebo povedomie 
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5.1.2 Informovanosť cieľových skupín o programe  

Na zistenie základných informácií ohľadom všeobecného povedomia o programe bola ako 

identifikovaná najvhodnejšia forma dotazníkového prieskumu. V priebehu októbra 2019 bolo 

oslovených viac ako 2 500 subjektov, ktoré by sa mohli zapojiť do programu. Do ukončenia 

prieskumu vyplnilo dotazník celkovo 179 subjektov, pričom najväčšie zastúpenie mali 

subjekty miestnej samosprávy (približne 60 %). Pomerne významným typom organizácií, 

ktoré sa zúčastnili prieskumu boli školy (základné školy, stredné školy a gymnázia). 

Predmetom zisťovania boli otázky týkajúce sa informovanosti o možnostiach realizácie 

projektov, prípravy projektov, samotnej implementácie projektov a úrovne spolupráce. 

Takmer 60% respondentov nemalo priamu skúsenosť s realizáciou projektov cezhraničnej 

spolupráce. Viac ako 40 % z nich sa však o podporu z programu cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika – Česká republika uchádzala. Tí čo sa však o podporu uchádzali, boli vo 

veľkej miere úspešní či už v predchádzajúcom (55,4%) alebo v aktuálnom programovom 

období (49,4%). 

Obrázok 1: Realizovala/realizuje Vaša organizácia projekt cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR? 
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Informovanosť potenciálnych žiadateľov o programe  

Na otázku týkajúcu sa povedomia o programe a možnostiach realizácie projektov 

cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR odpovedalo 77,3% potenciálnych žiadateľov kladne. 

Zostávajúcich 22,7% oslovených respondentov zatiaľ nedisponuje žiadnymi informáciami 

o programe. Medzi najpopulárnejšie a najviac využívané zdroje informácii o programe 

označili informovaní potenciálni žiadatelia internet (46,6%), informačné podujatia (36,9%), 

osobný kontakt a regionálne poradenské centrá (zhodne po 23,3%). Naopak, medzi najmenej 

požívané zdroje zaradili sociálne siete (2,9%), tlačové médiá (5,8%) a televíziu a rozhlas 

(6,8%). 

Obrázok 2: Zdroje informácií o možnosti realizácie projektov cezhraničnej spolupráce SR-ČR 

 

Len necelá polovica z potenciálnych žiadateľov (44,4%) má momentálne na druhej strane 

slovensko-českej hranice partnerskú organizáciu. Z uvedeného počtu však len jedna tretina 

respondentov označila spoluprácu s partnerskou organizáciou za veľmi intenzívnu alebo 

intenzívnu (12,1%; resp. 21,5%). Ako občasnú, resp. žiadnu (neexistencia dlhodobého 

partnera) spoluprácu definovalo svoj vzťah k partnerskej organizácia viac ako 66% 

oslovených potenciálnych žiadateľov (23,4%; resp. 43%).  

Z jednotlivých oblastí cezhraničnej spolupráce je u potenciálnych partnerov jednoznačne 

najviac preferovaná spolupráca v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva. V tejto sfére je 

aktívnych 47,1% partnerstiev. Medzi ďalšie veľmi časté oblasti spolupráce môžeme zaradiť 
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vzdelávanie (36,8%), cestovný ruch (29,4%), životné prostredie (26,5%) a históriu a tradície 

(20,6%).  

Obrázok 3: V akej oblasti spolupracujete s cezhraničným partnerom? 

 

Za prioritné oblasti pre rozvoj slovensko-českého prihraničného regiónu označilo 57,5% 

respondentov podporu cestovného ruchu, 54,7% respondentov podporu a rozvoj kultúrneho 

a prírodného dedičstva a 40,8% výchovu a vzdelávanie. Najmenší záujem o budúcu 

spoluprácu prejavili oslovené subjekty v oblastiach sociálna starostlivosť a zdravotníctvo 

(12,8%) a inštitucionálna spolupráca (15,6%). 
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Obrázok 4: Ktoré oblasti považujete za prioritné pre rozvoj slovensko-českého prihraničného regiónu? 

 

Za najväčšie prekážky zapojenia sa do cezhraničnej spolupráce, resp. dôvody nezapojenia sa 

do programu označili respondenti neexistenciu cezhraničného partnera (29,7% 

respondentov), finančné a kapacitné obmedzenia (24,3%), náročnosť prípravy 

a implementácie projektu (22,5%) a nedostatok informácií pre rozhodnutie pripraviť 

spoločný projekt (20,7%).  

  



                                                

                                
 

 

 
 

 

Stran 70 Odborné priebežné zhodnotenie programu Interreg V -A  
Slovenská republika –  Česká republika 2014 -2020  

 

Obrázok 5: Uveďte dôvody, prečo ste sa v minulosti nezapojili do cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR 
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Informovanosť žiadateľov a prijímateľov o programe 

Na základe zozbieraných odpovedí respondentov, ktorí už v minulosti zažiadali, realizovali, 

resp. realizujú projekt, možno za hlavný zdroj informácií o možnostiach realizácie projektov 

označiť internet (56,1 % opýtaných). Pomerne významným zdrojom informácií boli aj 

informačné podujatia typu konferencia, seminár (26,8%). Za najmenej využívané zdroje 

informácií potom môžeme určiť sociálne médiá, tlačové médiá a televíziu a rozhlas 

s marginálnym podielom na celkovom prínose pre respondentov. Z časového hľadiska by 

potenciálni uchádzači privítali najmä zverejňovanie predmetných informácií v dostatočnom 

predstihu a v prehľadnejšej a zrozumiteľnejšej forme a taktiež aj vyšší počet spoločných 

podujatí zameraných aj na sieťovanie jednotlivých aktérov. 

V tejto súvislosti odporúčame, aby RO/NO/STS popri pravidelných seminároch pre žiadateľov 

pred každou výzvou zabezpečil v spolupráci so samosprávnymi krajmi, resp. regionálnymi 

poradenskými centrami organizáciu odborných seminárov zameraných na podporu budúcich 

partnerstiev a posilnenie inštitucionálnej spolupráce. 

 

Obrázok 6: Akým spôsobom ste sa dozvedeli o možnosti realizovať projekty v rámci cezhraničnej spolupráce? 
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Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu môžeme konštatovať, že jednotliví 

respondenti (žiadatelia/prijímatelia programu) boli relatívne spokojní s kvalitou 

poskytovaných informácií o možnostiach realizácie cezhraničných aktivít.  

Pre zistenie možností realizácie cezhraničných projektov respondenti využívali najmä 

informácie zverejnené priamo na webovom portáli programu (32,5% kladných odpovedí). 

Kvalitne boli poskytované aj informácie podávané prostredníctvom regionálnych 

poradenských centier (31,7%).  

  

Obrázok 7: Ste spokojný/á s kvalitou informácií o možnostiach realizácie cezhraničných projektov/aktivít z 
rôznych informačných zdrojov? 
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V procese prípravy projektu označilo 29.6% respondentov za najkvalitnejší informačný kanál 

webový portál programu. V tesnom závese za ním boli v procese prípravy za druhého 

najkvalitnejšieho poskytovateľa informácií určené regionálne poradenské centrá (28,4%). 

Najmenší prínos v poskytovaní kvalitných informácií mali sociálne média (5%) a externí 

konzultanti(13,6% spokojnosti) 

Obrázok 8: Ste spokojný/á s kvalitou informácií pre prípravu cezhraničných projektov/aktivít z rôznych 
informačných zdrojov? 
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V rámci implementácie projektov boli respondenti najviac spokojní s kvalitou informácií 

zhodne zo štyroch zdrojov naraz. Každý z informačných kanálov získal 20.3% pozitívnych 

odpovedí. Ide o informácie od  RO/NO; regionálnych poradenských centier; webového 

portálu programu a oficiálnych dokumentov programu pre žiadateľov. Externí konzultanti 

a sociálne média boli opäť na chvoste poskytovateľov kvalitných informácií.  

Obrázok 9: Ste spokojný/á s kvalitou informácií pre implementáciu cezhraničných projektov/aktivít z rôznych 
informačných zdrojov? 
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5.1.3 Zistenia a závery  

Dve tretiny respondentov reprezentujúcich obyvateľov prihraničného regiónu považujú 

úroveň vzťahov medzi oboma krajinami za veľmi vysokú a vysokú. Administratívne hranice, 

rozdiely v legislatíve a odlišnú menu vníma ako významné prekážky rozvoja spolupráce medzi 

subjektmi na českej a slovenskej strane hranice veľká časť verejnosti (približne 70%). 

Programy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou sa 

realizujú viac ako 20 rokov, počas ktorých bolo podporených niekoľko stoviek projektov. 

Povedomie o programoch spolupráce realizovaných v minulosti alebo v aktuálnom 

programovom období 2014-2020 má podľa nášho názoru len malá časť verejnosti. 

V slovenských prihraničných krajoch to je 30% respondentov, zatiaľ čo v českých 

prihraničných krajoch len približne 15%. Vo všeobecnosti išlo pritom o starších obyvateľov 

regiónu, z tohto dôvodu odporúčame, aby publicita smerovala čoraz viac k pritiahnutiu 

mladšej generácie, ktorá bude nositeľom myšlienok rozvoja cezhraničnej spolupráce 

v budúcnosti. Ak sa už obyvatelia o cezhraničnej spolupráci dozvedeli, tak išlo najmä 

o informácie o spolupráci pri rozvoji programového územia a rozvoja prihraničného. 

Hlavným zdrojom informácií je rozhlas a televízia, nasleduje internet.  

Väčšina potenciálnych žiadateľov (takmer 80%) disponuje informáciami o možnostiach 

podpory cezhraničnej spolupráce. Najviac využívanými informačnými zdrojmi zo strany 

oprávnených subjektov na podporu z programu INTERREG V-A SK-CZ je internet, oficiálne 

podujatia programu a regionálne poradenské centrá. Napriek faktu, že väčšina respondentov 

deklaruje, že má cezhraničného partnera, vo viac ako 60% prípadov je intenzita spolupráce 

veľmi nízka, žiadna. To má samozrejme negatívny vplyv na možnosti tvorby nových 

projektových zámerov a cezhraničných partnerstiev. Najviac perspektívnych žiadateľov by 

zvažovalo projekt v oblasti cestovného ruchu (57%), ochrany a rozvoja prírodného 

a kultúrneho dedičstva (55%), ochrany životného prostredia (45%) a vzdelávania (41%).  

Subjekty, ktoré predložili a realizovali/realizujú projekt cezhraničnej spolupráce medzi 

Slovenskou republikou a Českou republikou zvyčajne využívali internet (oficiálnu stránku 

programu) ako zdroj informácií o možnostiach získania finančnej podpory. Najvyššiu 

spokojnosť s kvalitou poskytovaných informácií vyjadrili žiadatelia a prijímatelia 

s regionálnymi poradenskými centrami, webovým portálom programu (69%) a oficiálnymi 

dokumentmi určenými pre prípravu a realizáciu projektov. 
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5.2 Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov  

Za účelom zistenia a zhodnotenia administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov 

bol aplikovaný prístup zameraný na kvantifikáciu administratívnych nákladov spojených 

s prípravou a realizáciou projektov v rámci programu. Pre posúdenie administratívnej záťaže 

bola vybraná vzorka z prijímateľov, ktorí realizujú projekt. Uvedeným prijímateľom bol 

vopred zaslaný dotazník, v ktorom boli identifikované dve základné etapy projektového 

cyklu: 

 Príprava a zazmluvnenie projektu 

 Implementácia projektu. 

V rámci týchto etáp projektu boli definované procesy súvisiace s prípravou a implementáciou 

projektov cezhraničnej spolupráce. Prijímatelia boli požiadaní o kvantifikáciu 

administratívnej záťaže jednotlivých procesov v merateľnej jednotke – osobo/deň. Počas 

pohovoru mali prijímatelia možnosť posúdiť kvalitatívnu stránku procesu, resp. jeho 

vnímanej náročnosti.  

Vzorka respondentov pre posúdenie administratívnej záťaže prijímateľov programu 

INTERREG V-A SK-CZ bola vybraná tak, aby v nej boli zastúpení vedúci partneri, hlavní 

cezhraniční partneri, ako aj partneri projektov. Vo vybranej vzorke respondentov boli 

rovnomerne zastúpení prijímatelia zo všetkých krajov programového územia. Vzorka 

pokrývala všetky prioritné osi programu a obsahovala prijímateľov implementujúcich 

investičné aj neinvestičné projekty. Z hľadiska právnej formy boli medzi respondentmi 

samosprávne kraje, mestá, obce, školy, ako aj súkromný sektor. Hodnotenie bolo vykonané 

na vzorke 15 prijímateľov (zoznam respondentov je uvedený v prílohe).  

Z pohovorov s vyššie uvedenými prijímateľmi sme dostali nasledovné odpovede. Pri 

jednotlivých procesoch je vždy uvedený priemerný čas v osobo dňoch, ktorý trávil prijímateľ 

pri vykonávaní daného úkonu. Všetky nižšie uvedené popisy a výsledky hodnotenia vyjadrujú 

názor vzorky prijímateľov, ktorý nie je možné všeobecne aplikovať na celý program 

INTERREG VA SK-CZ, resp. na všetky procesy v rámci jeho implementácie. Napriek tomu 

predstavujú pre hodnotiteľa informácie a poznatky, ktoré boli zobraté do úvahy pri 

formulovaní záverov a zistení a najmä odporúčaní pre RO/NO do budúceho programového 

obdobia 2021-2027.  

Príprava a zazmluvnenie projektu 

 Formovanie projektového partnerstva – 13 dní 

 Vypracovanie žiadosti o NFP – 18 dní 
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 Prílohy k žiadosti o NFP – 19 dní 

 Zmluva o NFP – 131 dní (čas trvania celého procesu)  

Vyššie uvedené čísla sú priemerom  údajov získaných od jednotlivých respondentov. Boli 

odhadované na základe reálneho času tráveného v rámci daného procesu. Z pohovorov 

s prijímateľmi zároveň vyplýva, že z hľadiska administratívnej záťaže tieto procesy sú 

administratívne zvládnuteľné. Vo všeobecnosti takmer všetci uviedli, že formovanie 

projektového partnerstva a vypracovanie žiadosti NFP nepredstavuje pre prijímateľov 

výraznejšiu administratívnu záťaž. Partnerstvo sa formuje väčšinou na základe podnetu 

vedúceho partnera, ktorý oslovuje ostatných partnerov projektu. Z tohto pohľadu je 

najvyššia administratívna náročnosť práve na vedúcom partnerovi, ostatní partneri vo 

väčšine prípadoch trávia pri tomto úkone pár dni vypracovaním rozpočtu a aktivít. Žiadosť 

o NFP je prehľadne a logicky spracovaná, považujú ju za užívateľsky priateľskú (user friendly). 

Jej vyplnenie nepredstavuje pre žiadateľov väčšiu administratívnu náročnosť. Viacerí 

prijímatelia, najmä tí, ktorí realizujú investičné projekty, vyjadrili názor, že získanie príloh 

k žiadosti o NFP zaberie viac ako 30 dní, ktoré majú verejné inštitúcie (napr. stavebný úrad) 

v zmysle zákona. Pri neinvestičných projektoch je získanie príloh pre partnerov projektu 

administratívne o niečo menej náročné. 

Výnimku z nižšie uvedených procesov tvorí proces týkajúci sa zmluvy o NFP, v rámci 

ktorého vyšiel priemer na úrovni 131 dní. Tento údaj nemožno považovať za určujúci, 

nakoľko prevažná časť respondentov udala čas trvania celého procesu namiesto určenia 

reálneho času tráveného zo strany prijímateľa na danom procese. Tento údaj je však podľa 

názoru hodnotiteľa potrebné uviesť, nakoľko celkové trvanie tohto procesu (vrátane času 

prípravy zo strany RO) predstavuje pre prijímateľov komplikáciu pri realizácii projektu. 

Podrobnejšie je o tejto skutočnosti popísané nižšie.   

Okrem vyššie popísaných skutočností týkajúcich sa administratívnej záťaže, boli v rámci 

pohovorov s vybranými prijímateľmi identifikované zistenia, ktoré sa týkali nedodržiavania 

termínov zo strany RO. Konkrétne ide o prípady, kedy respondenti uviedli, že odovzdali 

všetky potrebné podklady k zmluve o NFP, napriek tomu došlo zo strany RO k oneskorenej 

reakcii v rámci prípravy zmluvy. V takých prípadoch celý proces prípravy a vypracovania 

zmluvy o NFP trval neúmerne dlho. Najdlhšie spomenuté obdobie zo strany respondentov 

presahovalo 1 rok. Viacerí prijímatelia uviedli, že z tohto dôvodu sa im posunul celý časový 

harmonogram, pričom ihneď po podpísaní zmluvy o NFP museli vedúci partneri pristúpiť 

k žiadosti o zmenu a opätovne čakať na schválenie zo strany RO. Toto oneskorenie sa 

zároveň negatívne prejavilo pri zabezpečení finančnej likvidity prijímateľa.   
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Implementácia projektu 

 Riadenie projektu – 180 dní (čas trvania celého procesu) 

 Verejné obstarávanie – 79 dní (čas trvania celého procesu vrátane kontroly dokladov 

zo strany RO/NO) 

 Monitorovacie správy – 6 dní 

 Zoznam deklarovaných výdavkov – 10 dní 

 Predloženie žiadosti o platbu – 8 dní 

 Zmenové konanie – 30 dní (čas trvania celého procesu) 

 Informovanosť a publicita – 3 dni 

 Komunikácia s RO/NO/STS/národným kontrolórom – 12 dní 

Vyššie uvedené priemerné trvanie uvedených procesov získané na základe reakcií 

respondentov predstavuje pre hodnotiteľa odhadovaný čas reálneho trvania daného 

procesu. Ide pritom o jednorazové trvanie daného úkonu, napr. vypracovanie 1 

monitorovacej správy, pričom uvedený čas sa v rámci implementácie projektu znásobuje 

počtom daných úkonom, napr. počtom vypracovaných monitorovacích správ. 

Z hľadiska posúdenia administratívnej záťaže bol na základe odpovedí respondentov zistený 

najkratší čas pri výkone procesu zabezpečenia publicity a vypracovaní a predkladaní 

monitorovacích správ. Ako respondenti uviedli, tieto procesy nie sú veľmi časovo a ani 

administratívne náročné, formulár monitorovacej správy je relatívne prehľadný, nevykazuje 

žiadne výrazné nedostatky. Pri zabezpečovaní informovanosti a publicity je zo strany 

prijímateľov  potrebné preštudovania povinností, ktoré je potrebné zabezpečiť. Následne 

samotné zabezpečenie publicity nepredstavuje veľkú administratívnu záťaž. Z pohľadu 

predloženia žiadostí o platbu a zoznamu deklarovaných výdavkov respondenti poukázali na 

skutočnosť, že administratívna náročnosť v rámci týchto procesov by mohli byť nižšia, najmä 

pri vypracovaní podkladov k zoznamu deklarovaných výdavkov by bolo potrebné viac 

využívať elektronickú formu komunikácie.   

Vysoké číslo bolo zistené pri procese týkajúceho sa riadenia projektu, verejného 

obstarávania a zmenového konania, avšak tieto čísla nemôžu byť relevantné pre určenie 

administratívnej záťaže prijímateľov, nakoľko prevažná väčšina respondentov pri tomto 

procese nebolo schopných vyjadriť čistý čas trávený pri danom úkone a preto udali celkový 

čas trvania daného procesu. Napriek tomu tieto čísla uvádzame v súvislosti so zisteniami, 

ktoré sú popísané nižšie.  
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V rámci ďalších zistení na základe pohovorov s vybranými prijímateľmi je potrebné poukázať 

na neúmerne dlhý proces realizácie a kontroly VO zo strany RO na slovenskej strane, na 

ktorý upozornili taktiež českí partneri, ktorých táto skutočnosť tiež nepriamo ovplyvňuje. Ako 

ďalej respondenti uviedli, takýto výrazný časový sklz sa negatívnym spôsobom prejavil na 

implementácii projektu. Túto skutočnosť prijímatelia vnímajú o to závažnejšie, že kvôli tomu 

dochádza často krát k posúvaniu termínov realizácie aktivít v rámci projektov, žiadostiam 

o zmenu v rámci projektov, a z toho vyplývajúcich  narušení finančnej disciplíny prijímateľa.  

Ďalším zistením je, že napriek funkčnému monitorovaciemu systému ITMS2014+ veľa 

respondentov poukázalo na skutočnosť, že takmer všetky dokumenty je potrebné predkladať 

duplicitne aj papierovou formou. Uvítali by, keby bolo možné všetky dokumenty súvisiace 

so  zoznamom deklarovaných výdavkov, resp. žiadosťou o platbu predkladať len vo forme 

nahratia v ITMS 2014+. Zároveň by v tejto súvislosti bolo potrebné zaviesť povinnosť 

elektronického podpisu. Zavedenie tohto úkonu by výrazným spôsobom znížil náročnosť 

týchto procesov, ako aj čas, ktorý je trávený v súvislosti s daným úkonom. V súvislosti s ITMS 

2014+ niektorí respondenti uviedli, že by mohol byť viac intuitívnejší, resp. viac priateľský 

k užívateľom. Vo všeobecnosti však podľa väčšiny prijímateľov s prácou v ITMS2014+ nemajú 

zásadné ťažkosti. 

Dôležitým zistením bolo, že viacerí prijímatelia poukázali na nepružnosť systému refundácie. 

Vzhľadom na to, že celý proces preplatenia výdavkov vrátane kontroly zoznamu 

deklarovaných výdavkov trvá podľa viacerých respondentov neúmerne dlho, prijímateľ čaká 

na príjem finančných prostriedkov oveľa dlhšie, ako bolo pôvodne naplánované 

v harmonograme realizácie projektu. Z tohto dôvodu stúpa jeho úverové zaťaženie, keďže  

najmä malé obce nemajú na realizáciu projektu vlastné zdroje. Ako vhodné riešenie viacerí 

respondenti navrhli zavedenie systému predfinancovania podobne ako majú v súčasnosti 

napr. štátne rozpočtové organizácie, alebo systém zálohových platieb, ktorý bol uplatňovaný 

v predvstupových fondoch. 

Ďalším zistením sú časté personálne zmeny na pozícii národného kontrolóra, ktorý je 

priradený konkrétnemu prijímateľovi. Takéto zmeny uviedli viacerí respondenti najmä na 

slovenskej strane, pričom jeden prijímateľ uviedol, že počas realizácie projektu sa na danej 

pozícii vystriedali až 4 zamestnanci. Uvedená skutočnosť často spomaľuje proces kontroly 

výdavkov, čím sa zároveň predlžuje termín refundácie výdavkov. 

Viacerí prijímatelia taktiež poukázali na komplikovanosť vykazovania výdavkov, najmä 

dokladovania výdavkov nízkych súm týkajúcich sa realizácie seminárov, workshopov, 

občerstvenia, ako aj cestovných náhrad. Zjednodušenie tohto úkonu v zmysle platnej 
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legislatívy EÚ by zároveň urýchlilo procesy prípravy zoznamu deklarovaných výdavkov, resp. 

realizácie verejného obstarávania.   

Ďalším zistením je, že časť prijímateľov na základe skúseností s realizáciou viacerých 

projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ naprieč viacerým programovým 

obdobiam konštatovala, že celý proces administrácie ich odrádza od prípadných ďalších 

projektov. Išlo najmä o slovenských prijímateľov, ktorý poukázali na komplikované a zdĺhavé 

procesy verejného obstarávania, neúmerne dlhý proces preplácania realizovaných výdavkov, 

nedodržiavanie predpísaných termínov, ako aj nepružnú komunikáciu s RO. Zároveň 

konštatovali, že napriek viacerým sľubom zo strany RO o znižovaní administratívnej záťaže, 

najmä na začiatku programového obdobia, nedošlo do súčasnej doby k žiadnemu 

výraznejšiemu posunu.  

Okrem vyššie uvedených zistení, v súvislosti s procesom týkajúcim sa implementácie 

projektu vyjadrili samosprávne kraje počas prieskumu realizovaného v rámci hodnotenia 

programu INTERREG V-A SK-CZ nasledovné zistenia, resp. návrhy na zlepšenia.  

 zjednodušiť a sprehľadniť podmienky získania príspevku z programu  

 administratívna náročnosť malého a veľkého projektu je takmer totožná10  

 viacerých potenciálnych žiadateľov administratívna náročnosť odrádza od zapojenia 

sa do programu INTERREG V-A SK-CZ  

 jedným z návrhov je ďalšia elektronizácia predkladaných podkladov, resp. zlepšenie 

funkcionalít ITMS2014+ 

 je potrebné viac využívať zjednodušené vykazovanie výdavkov najmä v súvislosti 

s urýchlením procesu kontroly výdavkov  

 rozšíriť možnosti predfinancovania pre viaceré subjekty 

 je potrebné sa intenzívne venovať a podrobne sledovať trvanie jednotlivých procesov 

na strane riadiacich štruktúr programu, vrátane procesu refundácie výdavkov 

 

 

 

 

                                                      

 

10 Treba poznamenať, že administrácia Fondu mikroprojektov je gescii správcu, ktorým je na slovenskej strane 
Žilinský samosprávny kraj 
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Zistenia a závery 

Túto časť možno rozdeliť medzi zistenia a závery, ktoré boli zistené na základe prieskumu 

medzi prijímateľmi a zhrnutie zo strany hodnotiteľa. Z pohľadu zistení zo strany prijímateľov  

možno konštatovať, že administratívna záťaž predstavuje pre prijímateľov jeden z kľúčových 

faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje priebeh implementácie projektu. Na základe vykonaného 

prieskumu medzi vybranou vzorkou prijímateľov sme dospeli k zisteniam, ktoré môžu 

napomôcť RO/NO identifikovať časovú náročnosť jednotlivých procesov v rámci realizácie 

projektu. Ako najdlhšie trvajúce boli identifikované procesy týkajúce sa vypracovanie žiadosti 

o NFP, prílohy žiadosti o NFP a formovanie projektového partnerstva. Celkove však najdlhšie 

trvanie procesov, nie však reálneho času tráveného zo strany prijímateľa, bolo identifikované 

pri riadení projektu, vypracovaní zmluvy o NFP, realizácii verejného obstarávania vrátane 
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kontroly VO zo strany RO/NO, ako aj zmenového konania. Pri týchto procesoch ide 

predovšetkým o prekračovanie termínov zo strany RO. Na druhej strane, najmenej časovo 

náročné zo strany prijímateľa sú procesy týkajúce sa zabezpečenia publicity, vypracovania 

a predkladania monitorovacích správ. Popri časovej náročnosti boli zo strany pýtaných 

respondentov identifikované zistenia, ktoré sú príčinou spomaľovania procesov 

implementácie a zvýšenej administratívnej záťaže prijímateľov. Tieto sa týkajú objemu 

papierovej agendy pri predkladaní zoznamu deklarovaných výdavkov, resp. žiadostí o platbu, 

nepružnosti systému refundácie a z tohto vyplývajúce dlhé lehoty pri preplácaní finančných 

prostriedkov. Zároveň viacerí prijímatelia poukázali na to, že často dochádza k personálnym 

zmenám na pozícii národného kontrolóra, a to najmä na slovenskej strane. 

Z pohľadu záverov zo strany hodnotiteľa treba poznamenať, že nie je možné vyššie uvedené 

zistenia plošne aplikovať na všetkých prijímateľov v rámci programu INTERREG VA SK-CZ. 

Informácie získané z prieskumu, resp. z pohovorov však mali za cieľ získať poznatky o trvaní 

jednotlivých procesov pri implementácii projektu, a z toho vyplývajúcu administratívnu 

náročnosť, ale aj o spôsobe a metódach využívaných zo strany riadiacich štruktúr programu 

pri administrácii programu INTEREG VA SK-CZ. Poznatky z oboch zdrojov (zo strany 

prijímateľov, ako aj na základe názoru hodnotiteľa) by mali poskytnúť RO/NO určitú 

sebareflexiu, na základe ktorej je možné v prípade nedostatkov pristúpiť k nápravným 

opatreniam. 

Hodnotiteľ vníma administratívnu náročnosť z pohľadu prijímateľov v rámci implementácie 

programu INTERREG VA SK-CZ za vysokú napriek miernemu pokroku, ktorý bol dosiahnutý od 

začiatku implementácie programu v rámci programového obdobia 2014-2020, predovšetkým 

v oblasti elektronizácie niektorých predkladaných podkladových materiálov. Možno 

konštatovať, že proces prípravy a predkladania žiadosti o NFP vrátane s ním súvisiacich 

úkonov je administratívne zvládnuteľný, nepredstavuje pre žiadateľov vysokú 

administratívnu náročnosť.  To je však prakticky jediný proces z pohľadu nízkej, resp. nižšej 

administratívnej náročnosti v rámci celej implementácie projektu. Cieľom každého 

úspešného žiadateľa je efektívne realizovať projekt a pokiaľ možno v čo najkratšom čase 

dostať refundované zrealizované výdavky. A v tomto momente začína frustrácia veľkej 

väčšiny partnerov, vybranú vzorku nevynímajúc. Prejavuje sa sklamanie z dlhých procesov 

prípravy zmluvy o NFP, realizácie a kontroly verejného obstarávania, najmä pri podlimitných 

a nadlimitných zákazkach, z dlhého procesu kontroly výdavkov, ako aj pomalému spôsobu 

refundácie výdavkov. Táto frustrácia vedie často až k tomu, že prijímatelia nechcú po 

skončení projektu realizovať ďalšie projekty, zdieľajú názor, že celý zdĺhavý proces  

a výsledky implementácie nestáli za námahu vynaloženú pri realizácii projektu. Pre 

korektnosť však treba uviesť, že tento trend nemožno aplikovať len na program INTERREG 
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VA SK-CZ, ale prakticky na všetky operačné programy implementované z EŠIF v Slovenskej 

republike. Táto skutočnosť žiaľ ovplyvňuje neustále viac potenciálnych žiadateľov, hlavne 

malé subjekty, obce, malé mestá, ktoré pri realizácii svojich investičných zámerov sú 

odkázané na finančné prostriedky z fondov EÚ. Pokiaľ v blízkej dobe, a v tejto súvislosti je 

práve nové programové obdobie 2021-2027 vhodnou príležitosťou na prípadné zmeny, resp. 

nápravné opatrenia, nedôjde k zlepšeniu daného stavu, čerpanie EŠIF vrátane programu 

INTERREG VA SK-CZ, ktorý má ťažkosti pri dodržiavaní pravidla n+3 od začiatku 

implementácie programu, bude neustále problematické. Keďže EK navrhuje pre nové 

programové obdobie 2021-2027 uplatňovanie pravidla n+2, problémy s čerpaním finančných 

prostriedkov v rámci programov cezhraničnej spolupráce môžu byť ešte vypuklejšie. 

Na základe vyššie uvedeného, hodnotiteľ navrhuje pre program INTERREG VA SK-CZ najmä 

v súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2021-2027 nasledovné odporúčania: 

 uplatňovať v čo najširšej miere zjednodušené vykazovanie výdavkov, čoho 

dôsledkom dôjde nielen k urýchleniu implementácie projektu, ale aj zrýchleniu 

kontroly výdavkov 

 využívať pri všetkých procesoch implementácie v čo najvyššej možnej miere 

možnosti elektronickej výmeny informácií, resp. elektronického predkladania 

dokumentov 

 rozšíriť možnosť predfinancovania v rámci preplácania finančných prostriedkov na 

širší okruh prijímateľov 

 zamerať sa na striktné dodržiavanie lehôt, ktoré vyplývajú RO/NO/STS zo 

zabezpečovania implementácie procesov 

 v spolupráci s ostatnými zainteresovanými subjektmi vykonávať ex-ante kontrolu 

verejného obstarávania tak, aby v prípade odsúhlasenia výkonu VO zo strany 

RO/NO, resp. Úradu pre verejné obstarávanie nedošlo v rámci ďalšej realizácii 

projektu k spochybneniu VO zo strany iných orgánov, napr. CO, resp. Orgánu auditu.    

Zavedenie vyššie uvedených opatrení by napomohlo k rýchlejšej implementácii projektov, 

ako aj vyplácaniu finančných prostriedkov prijímateľom, následkom čoho by RO nemusel mať 

výrazné  ťažkosti pri uplatňovania pravidla n+3, resp. n+2. Uvedené opatrenia je však 

potrebné realizovať v symbióze s prijímateľmi, od ktorých sa očakáva dodržiavanie termínov 

požadovaných zo strany RO/NO/STS. Od prijímateľov sa zároveň očakáva, aby projekty 

realizovali striktne  v súlade s riadiacou dokumentáciou a platnou legislatívou EÚ, resp. SR.   
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5.3 Zhodnotenie procesného nastavenia programu 

Procesné nastavenie implementácie programu je jedným z kľúčových faktorov plynulej 

realizácie operačného programu. Cieľom hodnotenia bolo posúdiť efektívnosť a účinnosť 

nastavených procesných postupov. Predmetom hodnotenia je posúdenie do akej miery 

aktuálne nastavenie riadenia a implementácie programu prispieva ku kvalite výkonu 

procesov v rámci programového cyklu.  

V kombinácii s použitou metodológiou spájajúcou súbor dvoch činností v procese 

hodnotenia (desk research a dotazníkový prieskum) sa okrem kvalitatívnej analýzy 

hodnotenie zameriava zároveň na analýzu schopnosti implementačných štruktúr dodržiavať 

stanovené lehoty pre jednotlivé procesy (úkony) a následne náročnosť výkonu uvedených 

procesov z pohľadu ľudských zdrojov. Posúdenie plnenia kľúčových lehôt v korelácii s ich 

kapacitnou (ľudské zdroje) a časovou náročnosťou smeruje k zhodnoteniu ich efektívnosti 

v celom procese implementácie programu v aktuálnom programovom období. 

V rámci jednotlivých metód hodnotenia bola okrem priameho výskumu použitá aj forma 

dotazníkového prieskumu. Bolo oslovených 32 vopred vytipovaných respondentov priamo 

zapojených do implementácie programu, ktorí pokrývajú všetky relevantné procesy. 18 

prijatých odpovedí na dotazník následne poslúžilo ako zdroj údajov pre analytickú činnosť. 

Za účelom detailnejšieho cielenia na jednotlivé procesné postupy bol programový cyklus 

rozčlenený do siedmich základných procesov: 

 Riadenie programu; 

 Príprava a vyhlasovanie výziev; 

 Hodnotenie a výber ŽoNFP; 

 Zazmluvňovanie; 

 Finančné riadenie a kontrola; 

 Monitorovanie a hodnotenie;  

 Informovanie a komunikácia.  

Väčšina pracovníkov delí svoj pracovný fond medzi viacero programov cezhraničnej 

spolupráce (SK-CZ, SK-AT, HU-SK, PL-SK). Pre účely tejto analýzy je braný na zreteľ len 

pracovný čas venovaný procesom v rámci implementácie programu INTERREG V-A SK-CZ. 
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Riadenie programu 

Riadenie programu bolo pre účely hodnotenia rozdelené do troch procesných celkov 

pozostávajúcich predovšetkým z nasledovných aktivít: 

 Príprava, prijatie a zabezpečenie zmien programu; 

 Tvorba dokumentácie na úrovni programu; 

 Vypracovanie a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu na úrovni 

projektov.  

Uvedeným činnostiam spojených s riadením programu sa v rámci programu venuje približne 

55% všetkých zamestnancov zapojených do jeho implementácie11, pričom mu vo venujú 

v priemere 16% svojho fondu pracovného času vyčleneného na program 12.  

Z povahy uvedených aktivít a z analyzovaného časového rámca (rok 2019, „polčas“ 

programového obdobia) je určujúce, že v súčasnosti je najmenší podiel riadiacich činností 

spojených so špecifickými  aktivitami zameranými na prípravu, prijatie a zabezpečenie zmien 

programu (2% FPC). Na zostávajúce dve špecifické aktivity zabezpečujúce administráciu 

riadiacej dokumentácie na programovej a projektovej úrovni zostáva 98% pracovného času 

stráveného pre procesné úkony spojené s riadením programu a to v pomere 2 ku 1 v 

prospech tvorby dokumentácie na úrovni programu. 

Obrázok 10:Podiel špecifických procesov v rámci procesu Riadenie programu 

 

 

                                                      

 

11 Na úrovni RO programu 
12 Fond pracovného času - FPC 
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Pre nízky podiel riadiacich procesných úkonov existujú samozrejme v sledovanom období 

(rok 2019) objektívne príčiny. Program sa momentálne nachádza vo fáze post-prípravnej 

(realizačnej) a z toho dôvodu už má riadiacu dokumentáciu vytvorenú, schválenú 

a aplikovateľnú. Jediné činnosti ohľadom riadiacich aktivít sú v súčasnosti vykonávané 

výhradne na základe požiadaviek na ad-hoc zmeny a potreby aktualizácií, ktoré vyplývajú 

z praktických skúseností s implementáciou programu, z certifikačných a auditných zistení,  

resp. z legislatívnych zmien týkajúcich sa využívania EŠIF v SR.  

 

Príprava a vyhlasovanie výziev 

Proces „Príprava a vyhlasovanie výziev“ pozostáva z troch skupín aktivít: 

 Spracovanie harmonogramu výziev;  

 Prípravu a zverejňovanie výziev;  

 Problematiku štátnej pomoci (test štátnej pomoci). 

Zo všetkých zamestnancov RO programu sa procesmi venovanými príprave a vyhlasovaniu 

výziev zaoberá približne jedna šestina. Len polovica z nich pritom uvádza, že venujú príprave 

a vyhlasovaniu výziev približne 20% svojho pracovného času (maximálne hodnoty zo 

všetkých sledovaných). Na celkovom fonde pracovného času u všetkých zamestnancov sa 

aktivity prípravy a vyhlasovania výziev podieľajú približne 2,3 percentami. 

Spracovanie harmonogramu výziev hrá v  porovnaní s ostatnými špecifickými aktivitami 

marginálnu úlohu (5% z celkového času venovaného príprave a vyhlasovaniu výziev).  Viac 

ako polovicu FPC (57%) pohltia aktivity spojené s prípravou a zverejňovaním výziev 

a problematika štátnej pomoci zaberá zvyšných 38% FPC. 

Obrázok 11: Podiel špecifických procesov v rámci procesu Príprava a vyhlasovanie výziev 
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Minimalistické hodnoty času venovaného na úkony súvisiace s prípravou a vyhlasovaním 

výziev sú determinované predovšetkým nízkou periodicitou týchto aktivít vyplývajúcou z ich 

povahy (v priemere 1 až 2 výzvy vyhlásené za kalendárny rok) a zároveň fázou, v ktorej sa 

program v životnom cykle prebiehajúceho programového obdobia nachádza. Na jeho 

začiatku (roky 2016-2017) bola časová a administratívna náročnosť prípravy jednotlivých 

premiérových výziev objektívne vyššia, ako je tomu v súčasnosti. Za stavu, keď už na všetky 

špecifické ciele programu boli zrealizované výzvy v predošlých rokoch, je ich časová 

a administratívna náročnosť hodnotená ako adekvátna.  

 

Hodnotenie a výber ŽoNFP 

Hodnotenie a výber ŽoNFP sa skladá zo štyroch základných špecifických podprocesov. Prvé 

dva zastrešujú administratívne a odborné hodnotenie žiadosti o NFP. Prvú fázu 

administratívneho hodnotenia, formálnu kontrolu prijatých žiadostí o NFP, vykonávajú 

zamestnanci RO/STS (v SR) a Infobodu (v ČR), v závislosti od miesta prijatia žiadosti o NFP. 

Ostatné fázy administratívneho hodnotenia (úplná kontrola splnenia podmienok doručenia 

žiadosti o NFP; overenie ostatných podmienok poskytnutia príspevku v rámci 

administratívneho overenia; overenie údajov prostredníctvom systému ARACHNE) 

vykonávajú výlučne zamestnanci STS. Odborné hodnotenie vykonávajú externí 

hodnotitelia  v spolupráci s STS.  

Výber žiadosti o NFP pozostáva  zo špecifických aktivít na zabezpečenie zasadnutia SMV 

(jeho organizácia, zabezpečenie vypracovania zápisnice zo zasadnutia) a vydania rozhodnutia 

o schválení/neschválení žiadosti o NFP (vypracovanie výzvy na preukázanie splnenia 

podmienok poskytnutia príspevku; overenie úplnosti a správnosti predložených 

podkladov/dokumentov;  príprava podkladov pre vydanie rozhodnutia). 

Približne 50% zamestnancov RO sa zaoberá činnosťami spojenými s procesom hodnotenia 

a výberu ŽoNFP. Títo zamestnanci mu v priemere venujú 19% zo svojho celkového 

pracovného fondu určeného pre program. V rozdelení časovej náročnosti na jednotlivé 

špecifické aktivity/podprocesy sa odzrkadľuje ich vzájomná previazanosť a z toho vyplývajúca 

časová proporcionalita. Z toho dôvodu venujú zamestnanci RO jednotlivým špecifickým 

aktivitám relatívne obdobný časový rámec. Na administratívne hodnotenie prislúcha 23,1% 

z celkového času stráveného na tomto procese, odborné hodnotenie má 42,5%, aktivitám na 

zabezpečenie zasadnutia SMV venujú zamestnanci 21,9% svojho času a podproces 

zabezpečujúci úkony spojené s vydaním rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP 

sa vyznačuje najmenšou časovou náročnosťou,  12,5 %  z celkového času. 
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Obrázok 12: Podiel špecifických procesov v rámci procesu Hodnotenie a výber žiadostí o NFP 

 

Tak ako už bolo uvedené v inej kapitole tohto dokumentu, na základe analýzy priebehu  

hodnotiaceho procesu všetkých vyhlásených výziev v programovom období 2014-2020 

(k referenčnému dátumu 30.06.2019), predstavovala dĺžka hodnotenia projektov v priemere 

187 dní. Uvedená lehota bola vypočítaná od termínu ukončenia výzvy na predkladanie 

projektov až po schválenie projektov v rámci Spoločného monitorovacieho výboru. Dokonca, 

pri podrobnejšej analýze je možné zistiť, že pre prvé 4 výzvy na predkladanie projektov (boli 

vyhlásené v rovnakom termíne) predstavuje  dĺžka hodnotenia až 213 dní.  

U nasledujúcich výziev, ktoré boli vyhlásené pre projekty technickej pomoci a pre Fond 

mikroprojektov už došlo k podstatnému skráteniu dĺžky hodnotenie projektov na v priemere 

108 dní. V prípade 5. výzvy tento trend pokračoval a celková dĺžka všetkých aktivít 

hodnotiaceho procesu až po zasadnutie SMV predstavovala 82 dní.  

Pri podobnom početnom stave administratívnych kapacít zaoberajúcich sa činnosťami 

súvisiacimi s procesom hodnotenia a výberu ŽoNFP je možné uvedený vývoj považovať za 

jednoznačne pozitívny.   

 

Zazmluvňovanie 

Proces Zazmluvňovania predstavuje trojicu procesných úkonov, ktoré smerujú k uzatvoreniu 

zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom príspevku (RO) a jeho prijímateľom (vedúci partner 

schváleného projektu, resp. projektový partner). Prvý z nich prestavuje príprava vzoru 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, druhým je samotný akt uzavretia 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prijímateľom – vedúcim 

partnerom projektu. V prípade projektových partnerov zo SR sa v prípade úspešného 
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projektu zároveň vykoná proces uzavretia zmluvy o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu, 

ktorého cieľom je vytvorenie právneho základu pre čerpanie spolufinancovania zo ŠR SR. 

Procesu zazmluvňovania a s ním spojené úkony zaberajú približne 10% FPC zamestnanca 

venovaného programu. Z toho zamestnanci vynakladajú takmer 2/3 na špecifickú aktivitu 

„Príprava zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmluvy o spolufinancovaní)“ a zostatok, jednu 

tretinu, potom na aktivity spojené s uzatvorením zmluvy. 

Obrázok 13: Podiel špecifických procesov v rámci procesu Zazmluvňovanie projektov 

 

Napriek súčasnému jasne čitateľnému dôrazu na špecifické aktivity spojené s prípravou 

zmluvy o poskytnutí NFP (62% z pracovného fondu na proces Zazmluvňovanie) je z analýzy 

priebehu programového obdobia 2014-2020 jednoznačné, že z časového hľadiska dĺžka 

zazmluvňovania schválených projektov trvá neprimerane dlho (priemer u všetkých doteraz 

zazmluvnených projektov je 292 dní). V prípade prvých štyroch výziev táto hodnota dosiahla 

hodnotu 300 dní. Priemer mierne vylepšuje dĺžka zazmluvňovania projektov technickej 

pomoci a Fondu mikroprojektov (222 dní). V prípade týchto výziev však v prospech 

zjednodušenej administrácie hrá viacero faktov, ktoré majú pozitívny vplyv na dĺžku procesu 

zazmluvňovania.  

Pre zachovanie objektivity je potrebné uviesť, že zazmluvňovanie projektov prvých štyroch 

výziev v rámci programového obdobia 2014-2020 bolo negatívne ovplyvnené v dôsledku 

prebiehajúceho dezignačného procesu (až do novembra 2017) a vysokého počtu 

predložených ŽoNFP, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo uvedenú priemernú dĺžku 

zazmluvnenia schválených projektov. 

Napriek uvedeným skutočnostiam, výsledky analýzy poslednej realizovanej výzvy pred 

referenčným dátumom tohto dokumentu (dátum ukončenia výzvy 6.4.2018), ktorá už 

prebiehala v relatívne dostatočnom odstupe od začiatku programového obdobia a nevplývali 

na ňu negatívne žiadne obdobné objektívne skutočnosti ako pri predchádzajúcich výzvach,  

sa dĺžka zazmluvňovania schválených projektov zásadne neskrátila. 
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Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že vplyv objektívnych príčin (zdĺhavý dezignačný proces, 

nárazovo veľký počet žiadostí o NFP na začiatku programového obdobia, aplikácia Systému 

riadenia EŠIF), ktoré predtým pôsobili na predĺženie procesu zazmluvňovania, bol len 

čiastočný. Výsledky analýzy poslednej realizovanej výzvy poukazujú  na existujúce nedostatky 

v nastavení procesov.  

 

Finančné riadenie a kontrola 

Finančné riadenie a kontrola je proces, ktorý prebieha počas implementácie zazmluvnených 

projektov. Pozostáva zo špecifických procesov, ktoré majú zabezpečiť hospodárne 

a efektívne vynakladanie poskytnutých finančných prostriedkov.  

Do tohto procesu zaraďujeme kontrolu verejného obstarávania (ex-ante kontrola; druhá ex-

ante kontrola; štandardná ex-post kontrola; následná ex-post kontrola), kontrolu ZDV a 

finančnú kontrolu na mieste. K nim možno v špecifických prípadoch priradiť ďalší podproces - 

uplatnenie testu štátnej pomoci vo fáze implementácie projektu (iba v prípade zistenia, že 

príjemcu pomoci v rámci projektu, ktorého ŽoNFP v procese schvaľovania nepodliehala 

podmienkam štátnej pomoci, možno v realizačnej fáze projektu považovať za podnik 

v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ definujúceho podmienky nezlučiteľnosti poskytovanej štátnej 

pomoci s vnútorným trhom únie).  

Finančného riadenie projektu obsahuje jeden špecifický podproces a to kontrola žiadosti 

o platbu (vrátane SŽoP).  

Proces finančného riadenia a kontroly je pracovnou náplňou 39% zamestnancov RO. Zo 

svojho celkového fondu pracovného času (ktorý strávia prácou v prospech programu) mu 

venujú priemerne 15,5% (okrem pracovných pozícii zameraných výhradne na kontrolu). 

Najväčšiu pozornosť vyžaduje špecifická aktivita „Kontrola ZDV a ŽoP (vrátane SŽoP)“ so 73% 

podielom na čase venovanom tomuto procesu. Nasleduje „Kontrola verejného obstarávania“ 

s 24% podielom a na aktivitu „Finančná kontrola na mieste“ vynakladajú zvyšné 3% svojho 

času. 
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Obrázok 14: Podiel špecifických procesov v rámci procesu Finančné riadenie a kontrola 

 

Vysoký podiel času venovanému aktivitám súvisiacich s kontrolou ZDV a ŽoP je zjavne 

úmyselný, keďže plnenie všetkých úkonov spojených s kontrolou (ZDV) a finančným riadením 

(ŽoP) projektu si vyžaduje jednoznačne najväčší objem času v rámci tohto procesu. Takto 

rozvrhnutý model na jednotlivých aktivitách je z pohľadu procesnej analýzy jednoznačne 

opodstatnený. 

Napriek správne nastavenému modelu je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že 

v prípade kontroly ZDV, bolo na základe analytického spracovávania štatistických údajov za 

celé programové obdobie zistená vysoká miera prekračovania stanovených lehôt. 

V prípade výkonu kontroly ZDV Interný manuál procedúr13 stanovuje na výkon kontroly 

zoznamu deklarovaných výdavkov 90 dňovú lehotu (kalendárnych dní) od predloženia. 

V súvislosti s uvedeným bolo k referenčnému dátumu (30.6.2019) vykonané analytické 

zisťovanie týkajúce sa 150 ZDV prijatých na RO/CRR, u ktorých bola prvostupňová kontrola 

už ukončená. Sledovaný bol časový rámec od prijatia ZDV po ukončenie kontroly, pričom bol 

zohľadnený počet dní, kedy mal ZDV prijímateľ vrátený na doloženie. Tieto neboli do 

celkovej dĺžky zarátané. 

Priemerná celková dĺžka spracovania ZDV, t.j. od termínu prijatia na RO/CRR do dátumu 

schválenia, bola 119 dní. Na vzorke 24 vybraných ZDV bol overený priemerný čas, ktorým sa 

podieľal prijímateľ na celkovom trvaní procesu spracovania ZDV. Vzorka zahŕňala ZDV, ktoré 

mali vysoko nadpriemernú, priemernú a podpriemernú dĺžku trvania spracovania ZDV. Na 

                                                      

 

13 Interný manuál procedúr RO pre program Interreg V-A SK-CZ, verzia 2.0, kapitola 4.3.2 „Kontrola projektov“, 
podkapitola 4.3.2.1 „Všeobecné ustanovenia“, ods. 13, str. 66 
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základe údajov z ITMS2014+ bol priemerný čas, ktoré potrebovali prijímatelia na doplnenie 

ZDV podľa pokynov RO/CRR 6,2 dňa.  

Zrkadlovo bolo postupované v prípade dodržiavania lehôt kontroly žiadostí o platbu (45 

uhradených ŽoP k referenčnému dátumu). IMP14 stanovuje, že „Kontrolu vykoná projektový 

manažér, ktorý tak urobí do 10 pracovných dní od prijatia ŽoP“. Na základe výsledkov 

z predmetného analytického šetrenia možno konštatovať, že aj keď v menšej miere, aj v 

prípade kontroly ŽoP dochádza k prekračovaniu stanovenej lehoty.  

  

Monitorovanie a hodnotenie 

V rámci procesu „Monitorovanie a hodnotenie“ môžeme definovať celkovo tri subprocesy, 

ktoré komplexne pokrývajú všetky činnosti s ním súvisiace. Ide o špecifické procesy 

„Monitorovanie na projektovej úrovni“, „Proces monitorovania na programovej úrovni“ 

a v neposlednom rade aktivity spojené s hodnotením programu. 

Monitorovanie projektov prebieha na 2 úrovniach – na úrovni partnera  a na projektovej 

úrovni. Za Každú z týchto úrovní nesie pritom zodpovednosť iná organizačná zložka RO 

programu:  v rámci monitorovania na partnerskej úrovni sa monitorovacia správa predkladá 

spolu so ZDV na odbor zodpovedný za finančnú kontrolu; monitorovanie na projektovej 

úrovni vykonáva STS (súhrnná monitorovacia správa a ŽoP počas realizácie projektu; 

monitorovanie udržateľnosti po skončení realizácie).  

V rámci špecifických procesov monitorovania a hodnotenia na úrovni programu sa realizuje 

najmä príprava na hodnotenie programu, tvorba plánu hodnotenia programu, 

monitorovanie výkonnostného rámca programu, predkladanie informácie o realizovaní 

programu (mesačne na CKO),  vypracovanie výročných a záverečných správ programu.  

Približne tri pätiny zo všetkých zamestnancov RO rôznym spôsobom vstupujú do procesu 

monitorovania a hodnotenia. V priemere im to zaberá 23% pracovného času v závislosti od 

povahy ich pracovnej pozície. V prípade úzko špecializovanej pracovnej pozície „manažér 

ITMS“ vyplňuje tento proces jeho fond pracovného času v plnej výške, má ho však rozdelený 

medzi dva programy (SK-CZ a SK-AT) v pomere 70:30. Monitorovaním na projektovej úrovni 

                                                      

 

14 Interný manuál procedúr RO pre program Interreg V-A SK-CZ, verzia 2.0, kapitola 4.5.1 „Kontrola žiadosti o 
platbu“, ods.  1, str. 104 
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trávia zamestnanci RO v priemere 45,6% svojho pracovného fondu. Pre monitorovaní na 

úrovni programu majú vyčlenených 36,1% svojho času („manažér ITMS“ na 100%) 

a hodnotením programu sa zaoberajú spravidla 18,3% FPC. 

 

Obrázok 15: Podiel špecifických procesov v rámci procesu Monitorovanie a kontrola 

 

Proces monitorovania a hodnotenia zaberá široký rozsah rôznych aktivít na viacerých 

úrovniach implementácie ako projektov, tak programu. Z toho vyplýva relatívne vysoký 

počet zapojených administratívnych kapacít a relatívne veľká časová spotreba - tri pätiny 

zamestnancov RO trávia takmer štvrtinu svojho pracovného fondu tým, že napĺňajú všetky 

povinnosti spojené s monitorovaním a hodnotením.  

Na základe analýzy zmenových konaní, bola ako jeden z najmarkantnejších problémov 

identifikovaná neúmerná dĺžka trvania zmenových konaní projektov, ktorá má za následok 

prieťahy v ich  realizácii. S prihliadnutím na skutočnosť, že do podprocesu monitorovania na 

projektovej úrovni je zapojených relatívne veľký počet administratívnych kapacít, ktoré mu 

vyčleňujú značný podiel svojho pracovného času, možno za dôvod uvedeného stavu 

identifikovať možné nedostatky v efektívnosti ich pracovných aktivít.   

 

Informovanie a komunikácia 

Proces „Informovanie a komunikácia“ pozostáva z troch špecifických aktivít, ktoré smerujú k 

napĺňaniu cieľov informovanosti, publicity a komunikácie. Sú to činnosti so zreteľom na: a)  

informovanosť a publicitu vo vzťahu k žiadateľom/prijímateľom; b) informovanosť a publicitu 

na úrovni programu; c) komunikáciu s EK a relevantnými subjektmi.  

Viac ako 60% zamestnancov RO pri výkone svojich pracovných činností prichádza do 

kontaktu so špecifickými aktivitami procesu „Informovanie a komunikácia“. V priemere mu 

venujú 11% zo svojho fondu pracovného času. Výnimku tvorí úzko špecializovaná pracovná 
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pozícia „manažér informovania a komunikácie“, ktorá aktivity tohto procesu vykonáva na 

100% (celkovo má však svoju činnosť (FPC) rozdelenú rovnakým dielom medzi dva programy, 

v ktorých SR plní úlohu RO (SK-CZ a SK-AT)). 

Viac ako polovicu pracovného času venujú v rámci procesu Informovanie a komunikácia 

zamestnanci RO  špecifickej aktivite „Informovanosť a publicita vo vzťahu k žiadateľom/ 

prijímateľom“. Zostávajúce dve aktivity si vyžadujú pozornosť zamestnancov v približne 

rovnakej miere (25% ku 22%). 

Obrázok 16: Podiel špecifických procesov v rámci procesu Informovanosť a komunikácia 

 

Obdobne ako u procesu monitorovania a hodnotenia sú aj aktivity procesu Informovanie 

a komunikácia pevne zviazané pravidlami, predpismi a z nich vyplývajúcimi povinnosťami. 

Pre všetky špecifické aktivity týkajúce sa informovanosti a komunikácie je príznačná ich 

obligatórnosť a z toho dôvodu je hodnotenie nastavenia tohto procesu z hľadiska jeho 

efektívnosti podmienené rozsiahlym zberom dát z dlhšieho časového obdobia  a následnou 

hĺbkovou analýzou ich vykonávania a dodržiavania.  

  

Zistenia a závery 

Súčasné nastavenie procesov v rámci implementácie programu odzrkadľuje zaužívanú prax 

v čerpaní EŠIF na Slovensku. Je podmienené platnou legislatívou a rozsahom činností, ktoré 

musia jednotlivé inštitúcie zapojené do procesu vykonávať. Zároveň reflektuje na špecifiká 

cezhraničnej spolupráce, ktoré vo zvýšenej miere kladú nároky na vzájomnú komunikáciu 

a koordináciu jednotlivých subjektov.  

V procese riadenia programu sa jednotlivé špecifické aktivity a na nich naviazané 

administratívne kapacity sústreďujú na tvorbu/aktualizáciu riadiacej dokumentácie 

na programovej  a projektovej úrovni. Z procesného hľadiska je takéto zameranie v aktuálnej 

fáze životného cyklu programu adekvátne a opodstatnené.  
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Proces prípravy a vyhlasovania výziev hrá v porovnaní s ostanými procesmi marginálnu rolu, 

čo je odôvodniteľné súčasným stavom implementácie programu.  

V rámci procesu hodnotenia a výberu ŽoNFP je možné sledovať jeho sezónny charakter (vždy 

po skončení výzvy) a s tým súvisiacu dočasnú administratívnu poddimenzovanosť, ktorá 

vedie spolu s objektívnymi príčinami k jeho neprimeranej zdĺhavosti. S postupne 

narastajúcou rutinou jednotlivých postupov a snahou o stabilizáciu administratívnych kapacít 

sa u aktuálnych výziev začína prejavovať pozitívny trend skracovania jeho dĺžky. Opačný 

vývoj je možné pozorovať pri procese zazmluvňovania.  

Neprimeraná dĺžka trvania procesu zazmluvňovania sa postupne neskracuje, ale napriek 

zlepšeniu celkového prostredia a minimalizácie negatívnych vonkajších vplyvov zostáva na 

rovnakej úrovni.15  

Proces Finančného riadenia a kontroly je z hľadiska rozloženia pracovného fondu správne 

nastavený, napriek tomu dochádza v prípade kontroly ZDV k markantnému, v prípade 

kontroly ŽoP k čiastočnému,  prekračovaniu stanovených lehôt.  

V prípade procesu monitorovania a hodnotenia dochádza u jednej špecifickej aktivite 

(zmenové konanie) k časovému oneskoreniu, ktoré komplikuje a predlžuje realizáciu 

schválených projektov programu.  

V rámci procesu informovanie a komunikácia je napĺňanie jednotlivých povinných aktivít 

v súlade so stanovenými predpismi a usmerneniami. 

 

  

                                                      

 

15 Pri tomto procese boli zohľadnené aj prerušenia lehôt, resp. čas potrebný na splnenie podmienok 
vyplávajúcich z rozhodnutia SMV.   
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6 ZHODNOTENIE POTRIEB PROGRAMOVÉHO ÚZEMIA A NASTAVENIE 

INTERVENČNEJ LOGIKY 

6.1 Aktualizácia socio-ekonomickej analýzy programového územia  

Na základe dostupných štatistických údajov bola aktualizovaná socio-ekonomická analýza, 

ako východisko pre posúdenie aktuálnych potrieb a výziev programového územia. Štatistické 

údaje tvoria samostatnú prílohu správy. Aktualizácia sa zamerala na posúdenie vývojových 

trendov (zmien) v oblastiach, ktoré boli analyzované v procese prípravy programu INTERREG 

V-A SK-CZ. Vývojové trendy sú prezentované vo forme stručného popisu a grafického 

vyjadrenia vývoja.   

 

Sídelná štruktúra  

Počet obyvateľov v najmenších obciach prihraničného územia (t.j. do 999 obyvateľov) je 

stabilizovaný a vykazuje len mierne zmeny v porovnaní s obdobím tvorby prípravy 

operačného programu. Špecifickou skupinou sú vzdialenejšie obce od regionálnych centier, 

kde naďalej pretrváva mierny pokles obyvateľstva. Vo všetkých krajoch cezhraničného 

územia nastalo viditeľné zvýšenie počtu obyvateľov väčších obcí a menších miest (do 4 999 

obyvateľov). Tento typ osídlení má silné väzby na regionálne centrá, dobrú dostupnosť 

a ponúka lacnejšie nehnuteľnosti v porovnaní s centrami. Nárast cien nehnuteľností je 

hlavným dôvodom výrazného poklesu obyvateľov žijúcich v mestách v Trnavskom kraji.  

Obce od 999 obyvateľov:  

Obce 1000 - 4 999 obyvateľov:  

Obce nad 5 000 obyvateľov: 

 

Demografický vývoj  

Celkový počet obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne sa od roku 2011 výrazne nemenil. 

Výnimkou sú Trnavský a Jihomoravský kraj, v ktorých došlo k zvýšeniu počtu obyvateľov. 

Nárast môžeme pripísať pozitívnej ekonomickej situácii, rozvoju regionálnych centier 

a vysokom dopyte po pracovnej sile. Z pohľadu vekovej štruktúry môžeme konštatovať, že 

zložka obyvateľstva do 14 rokov rástla vo všetkých českých krajoch programového územia na 

rozdiel od slovenských krajov, kde ostala približne rovnaká ako v roku 2011. Absolútny počet 
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obyvateľov v produktívnom veku a ich podiel na celkovom počte obyvateľov klesol vo 

všetkých prihraničných krajoch. Dlhodobý trend starnutia obyvateľstva pokračoval a bude 

prinášať nové výzvy pre zdravotné a sociálne služby.  

Obyvateľstvo do 14 rokov:  

Obyvateľstvo medzi 15-64 rokov:  

Obyvateľstvo nad 64 rokov:  

 

Ekonomická výkonnosť 

Národné a regionálne ekonomiky sú plne zotavené z dôsledkov globálnej hospodárskej 

a finančnej krízy, čoho dôsledkom je ekonomický rast. Od roku 2010 rástla ekonomická 

výkonnosť prihraničných regiónov vyjadrená hrubým domácim produktom na obyvateľa 

v parite kúpnej sily (PKS). Ekonomická výkonnosť sa v roku 2016 pohybovala medzi 19 200 

Euro na obyvateľa v PKS v Trenčianskom kraji a 25 350 Euro na obyvateľa v PKS 

v Jihomoravskom kraji, avšak okrem Trnavského kraja nepresiahla národný priemer v SR a 

ČR. Cezhraničné regióny sú charakteristické vysokou špecializáciou, kde má dominantnú 

úlohu automobilový a elektrotechnický priemysel, strojárenstvo, sklársky a gumárenský 

priemysel.  

HDP na obyvateľa v PKS:  

 

Veda, výskum a inovácie  

Výdavky na vedu a výskum sa každoročne priebežne zvyšovali, napriek tomu stále ostávajú 

nedostatočné na zásadné zvýšenie konkurencieschopnosti krajín a prihraničných regiónov. 

Významným zdrojom podpory ostávajú zdroje EÚ využívané vedeckými a výskumnými 

inštitúciami na oboch stranách hranice. V Českej republike viac ako polovicu zdrojov 

investuje do vedy a výskumu súkromný sektor (v roku 2017 takmer 60%), pričom na 

Slovensku podiel súkromného sektora predstavoval len 35,5%, pričom úroveň podpory 

z privátnych zdrojov by mala byť výrazne vyššia. Na českej strane hranice sme zaznamenali 

zvýšenie počtu vedecko-výskumných pracovníkov, naopak na slovenskej strane ostal takmer 

nezmenený (prepočítaných na plný pracovný úväzok). Užšia spolupráca medzi výskumným 

a podnikateľským sektorom a dobudovanie regionálnych inovačných systémov predstavujú 

dlhodobú výzvu pre programové územie. Počet verejných vysokých škôl a univerzít ostáva na 

oboch stranách hranice stabilný, zvyšuje sa počet súkromných vysokých škôl najmä v českých 
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regiónoch. Veľká časť absolventov stredných škôl zo Slovenska sa hlási na vysoké školy 

v Českej republike. Moravskoslezský, Jihomoravský a Žilinský kraj majú pre obdobie 2014-

202 spracované stratégie inteligentnej špecializácie (RIS). Stratégia každého kraja reaguje na 

vlastné potreby, možnosti a ambície, preto na úrovni základných priorít nebola 

identifikovaná tematická zhoda, čo nevylučuje spoluprácu v špecifických oblastiach výskumu, 

vývoja a inovácií.  

 

Výdavky na vedu a výskum:      

Počet zamestnancov VaV:  

 

Cestovný ruch 

V ostatných rokoch si cestovný ruch posilnil svoju pozíciu v rozvoji prihraničných regiónov. 

Dôkazom toho je podstatné zvýšenie počtu hromadných ubytovacích zariadení vo všetkých 

krajoch. Zvyšovanie kapacít ubytovacích zariadení reagovalo na zvýšený počet zahraničných 

aj domácich návštevníkov. Od roku 2011 do roku 2018 sa počet prenocovaní zvýšil o viac ako 

5 000 000, čo predstavuje 55% nárast za celé programové územie. Dlhodobý trend 

znižovania počtu prenocovaní, ktorý bol viditeľný od roku 2001 sa zvrátil momentálne má 

stúpajúcu tendenciu. Na Slovensku počet českých turistov od roku 2009 každoročne stúpal (s 

výnimkou roku 2014), pričom ich podiel na celkovom počte návštevníkov sa stabilne 

pohybuje okolo 12,5 %. Podobný trend je možné sledovať aj pri návštevách slovenských 

občanov s ČR.  

Počet ubytovacích zariadení:   

Počet prenocovaní    

 

Zamestnanosť 

Pokrízové obdobie bolo charakteristické postupným ozdravovaním národných a regionálnych 

ekonomík. Posilňovanie ekonomickej výkonnosti sa s určitým časovým oneskorením 

pozitívne prejavilo na trhu práce. Za ostatných 7 rokov (do roku 2018) sa významne zvýšila 

miera zamestnanosti vo všetkých regiónoch, tempo rastu miery zamestnanosti bolo 

v priemere vyššie v slovenských krajoch. Miera zamestnanosti sa v roku 2018 pohybovala od 

56,6% v Moravskoslezskom kraji po 70,1% v Trnavskom kraji. V štruktúre pracovnej sily 
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pokračovali dlhodobejšie trendy: znižovanie počtu pracujúcich s nižším a úplným stredným 

vzdelaním v prospech pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním. Momentálne sa javí ako 

kľúčový problém regionálnych trhov práce nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá by 

dokázala uspokojiť dopyt na strane zamestnávateľov (napr. v autodoprave, informačných 

technológiách, automobilovom priemysle a nadväzujúcich odvetviach). 

Miera zamestnanosti:                   

 

Nezamestnanosť 

Pozitívny vývoj na trhu práce sa prejavil aj na miere evidovanej nezamestnanosti 

v prihraničných regiónoch. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla svoje historické 

minimum, vo všetkých krajoch bola nižšia ako 5% (v niektorých nižšia ako 3%) a v zásade 

predstavuje frikčnú nezamestnanosť. Na aktuálnom trhu práce ponuka pracovných 

príležitostí prevyšuje disponibilnú pracovnú silu. Obe krajiny prijali opatrenia na prilákanie 

zahraničnej pracovnej sily na zníženie nerovností na trhu práce. Vývoj na trhu práce nerieši 

základný problém, ktorý predstavuje nesúlad medzi potrebami zamestnávateľov a ponukou 

trhu práce.   

Miera evidovanej nezamestnanosti:   

 

Vzdelávanie  

Infraštruktúra vzdelávania reaguje na demografický vývoj v programovom území. Vo 

všetkých krajoch stúpol počet predškolských vzdelávacích zariadení a detí navštevujúcich 

tieto zariadenia. Počet žiakov základných škôl mierne stúpol vo všetkých krajoch okrem 

Žilinského kraja. Znížil sa celkový počet žiakov stredných škôl, v rámci ktorého sa znížil 

záujem o štúdium na gymnáziách. V prípade stredných odborných škôl a učilíšť, na slovenskej 

strane hranice evidujeme výrazné zníženie počtu študentov, zatiaľ čo na českej strane došlo 

k miernemu nárastu. V porovnaní s rokom 2011 na vysokých školách študovalo 117 320 

študentov, čo znamená 25% zníženie počtu študentov. Jedným z dôvodov je záujem mladých 

ľudí o vysokoškolské štúdium v zahraničí, čo súvisí s kvalitou ponúkaných vzdelávacích 

programov. 

Počet detí v predškolskej príprave:  

Počet žiakov na základných školách:  
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Počet študentov na stredných školách:  

Počet študentov na vysokých školách:  

 

Prírodné a kultúrne dedičstvo 

Na programovom území sa nachádza veľké množstvo prírodných a kultúrnych pamiatok, 

ktoré predstavujú jedinečný zdroj pre rozvojový potenciál. Zvýšený počet návštevníkov 

a prenocovaní dokazuje, že prihraničné regióny disponujú atraktívnou ponukou. Napriek 

tomu existuje významný priestor na efektívnejšie zhodnocovanie kultúrneho a prírodného 

dedičstva prostredníctvom užšej spolupráce, propagácie a zlepšovania stavu pamiatok, 

hodnotných prírodných lokalít a ochrany a podpory nehmotného kultúrneho dedičstva.  

 

Chránené územia 

Na území slovensko-českého pohraničia sa nachádzajú rozsiahle územia so zvýšeným 

stupňom ochrany. Chránené územia predstavujú medzinárodne a národne významné oblasti 

so vzácnymi ekosystémami a sú dôležité z pohľadu zachovania ekologickej rozmanitosti 

v území. Ekologicky hodnotné územia nerešpektujú administratívne hranice, preto si 

vyžadujú spoločné postupy a úsilie na oboch stranách hranice. Zachovanie prírodného 

dedičstva je dôležitou súčasťou rozvoja prihraničného regiónu, čomu zodpovedá vysoký 

počet chránených vtáčích území a území európskeho významu. 

Počet CHVÚ a ÚEV:                          
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Odpadové hospodárstvo 

Na základe dostupných štatistických údajov je možné konštatovať, že po období relatívne 

stabilnej produkcie komunálneho odpadu, za posledných 5 rokov došlo k zvýšeniu množstva 

komunálneho odpadu v krajoch. Od roku 2011 sa produkcia komunálneho odpadu najviac 

zvýšila v Žilinskom a Moravskoslezskom kraji, v oboch prípadoch  o 60 000 ton (na celkové 

množstvo 274 936, resp. 422 055 ton). Nastúpený trend si vyžaduje zvýšené kapacity na 

spracovanie odpadu, resp. zvyšuje riziko nariadených skládok a environmentálnych záťaží. 

Napriek pokroku v triedení a spracovaní bioodpadu, existuje na úrovní samospráv významný 

priestor na zvýšenie úrovne zhodnocovania bioodpadu. Informácie o spolupráci v oblasti 

cezhraničného odpadového hospodárstva nie sú k dispozícii.  

Množstvo komunálneho odpadu:   

 

Ochrana ovzdušia 

Objem pevných emisií mal rozdielny vývoj za posledných 5 rokov na slovenskej a českej 

strane hranice. Zatiaľ v českých regiónoch došlo k poklesu pevných emisií vo všetkých 

krajoch (v Moravskosliezskom kraji  dokonca k významnému poklesu), slovenské kraje emisie 

zvýšili. Podobnú tendenciu sledujeme v českých krajoch aj pri ostatných zložkách znečistenia 

ovzdušia, keď došlo k zníženiu emisií SO2, NOx a CO (okrem CO v Moravskoslezskom kraji).  
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Cestná doprava 

Hranica je priechodná cez 18 cestných priechodoch: 1 na diaľnici, 7 na cestách I. triedy, 6 na 

cestách II. triedy a 4 na cestách III. triedy. V sledovanom období nepribudol na hranici žiadny 

cestný priechod. V cestnej sieti evidujeme rozšírenie diaľnic a rýchlostných ciest v Žilinskom 

a Moravskosliezskom kraji v súvislosti so zlepšovaním prepojenia na TEN-T koridory 

a dostupnosti územia. Cesty I. a II. triedy ostávajú v takmer nezmenenej dĺžke, v prípade 

ciest III. triedy došlo k miernej redukcii.  

Diaľnice, rýchl. cesty a privádzače:  

Cesty I. a II. triedy:  

Cesty III. triedy:  
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6.2 Posúdenie aktuálneho nastavenia intervenčnej logiky 

Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu 

práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vstupy aktivity ciele výstupy výsledky potreby 

Zhoršujúce sa výsledky 
žiakov základných škôl 
ako dôsledok 
neaktuálneho obsahu 
a metód  

Zvýšenie 
relevantnosti obsahu 
vzdelávania pre 
potreby trhu práce s 
cieľom zlepšenia 
uplatniteľnosti na 
trhu práce  

16 967 429 
EUR (ERDF)  

Systematická inštitucionálna 
spolupráca medzi vzdelávacími 

inštitúciami, zamestnávateľmi ÚP 

Podpora vytvárania stratégií, 
partnerstiev a regionálnych „paktov“ 
pre rozvoj ľudských zdrojov  
 

Podporené 
partnerstvá v oblasti 

vzdelávania  

Vytvorené spoločné 
prvky systému 

vzdelávania 
aplikované v 

cezhraničnom 
regióne  

Spoločné nástroje na 
podporu odborného 

vzdelávania v 
cezhraničnom regióne  

Zvýšená miera 

uplatniteľnosti 

mladých ľudí do 

29 rokov na trhu 

práce  

Prehlbujúce sa rozdiely 
medzi kompetenciami 
absolventov 
a požiadavkami trhu 
práce   

Nízky podiel dospelej 
populácie zúčastňujúcej 
sa na CŽV 

Počet účastníkov 
cezhraničných 

programov spoločného 
vzdelávania a odbornej 

prípravy  

Tvorba, zavádzanie a overovanie 
nových a inovovaných spoločných 
vzdelávacích programov  

 

Tvorba spoločných programov 
celoživotného vzdelávania  

Zlepšenie služieb kariérneho 
poradenstva pre študentov a rodičov  

Cielená propagácia odborného 
vzdelávania  

Podpora výmeny odborných poznatkov 
a skúseností, realizácia výmenných 
pobytov a stáží  

Investície do skvalitnenia vzdelávacej 
infraštruktúry realizované len ako 
doplnkové aktivity 
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Špecifický cieľ 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä MSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vstupy aktivity ciele výstupy výsledky potreby 

Zintenzívnenie 
využívania výsledkov 
aplikovaného 
výskumu najmä 
malými a strednými 
podnikmi 

4 506 973  
EUR (ERDF)  

Prepájanie a spolupráca subjektov 

v oblasti výskumu, vývoja a inovácií 

s produktívnym sektorom  

Podporené 
partnerstvá zamerané 

na posilnenie 
regionálnych 

inovačných systémov 

Počet podnikov 
spolupracujúcich s 

výskumnými 
inštitúciami 

Podiel MSP, 
ktoré vytvorili 
technologickú 

alebo 
netechnologickú 

inováciu  

Nedostatočná úroveň 
inovatívnosti MSP 
pôsobiacich 
v cezhraničnom regióne 
ako dôsledok slabého 
prepojenia 
s inštitúciami výskumu 
a vývoja 

Opatrenia na zvýšenie 
spolupráce medzi 

inštitúciami výskumu a 
vývoja a produktívnym 

sektorom 

Prenos výsledkov aplikovaného 
výskumu a vývoja do praxe a jeho 
ďalšia komercializácia  

 

Nástroje na efektívnu identifikáciu 
spoločných potrieb produktívneho 
sektora a včasnú orientáciu 
výskumných a vývojových aktivít  

Príprava cezhraničných stratégií na 
podporu inteligentného rozvoja a 
využívania inovácií  

Príprava a zavádzanie inovatívnych 
foriem podpory MSP  
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Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov 
cezhraničného regiónu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vstupy aktivity ciele výstupy výsledky potreby 

Zvýšenie 
atraktívnosti 
kultúrneho a 
prírodného dedičstva 
pre obyvateľov a 
návštevníkov 
cezhraničného 

regiónu 

51 379 494 
EUR (ERDF)  

Investičné aktivity na zlepšenie 

technického stavu prírodných a 

kultúrnych pamiatok 

Vytvorené ucelené 
produkty 

zhodnocujúce 
kultúrne a prírodné 

dedičstvo 
Zvýšený počet 
návštevníkov v 
cezhraničnom 

regióne 

Kultúrne a prírodné 
bohatstvo 
prihraničného regiónu, 
ktorého využívanie je 
limitované 
nepriaznivým stavom  
pamiatok. 

Celková dĺžka 
novovybudovaných 

alebo 
zmodernizovaných 
cyklistických ciest 

a turistických 
chodníkov  

Tvorba ucelených tematických 

produktov založených na využívaní 

prírodného a kultúrneho dedičstva 

Investičné a neinvestičné aktivity na 
zlepšenie prístupu k prírodným a 
kultúrnym pamiatkam 

Zvýšenie dostupnosti lokalít s 
prírodnými a kultúrnymi pamiatkami 
prostredníctvom zlepšenia stavu ciest 
II. a III. triedy 

Plánovanie, príprava a budovanie 
cyklistických ciest a turistických 
chodníkov 

Zhodnotené objekty 
kultúrneho a 

prírodného dedičstva 

Nedostatočné 
využívanie rozvojového 
potenciálu kultúrneho 
a prírodného dedičstva 
v dôsledku nižšej 
informovanosti 
cieľových skupín. 

Celková dĺžka 
zrekonštruovaných 

alebo 
zmodernizovaných 

ciest 
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Špecifický cieľ 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a 
koordinovaného riadenia prírodne významných území  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vstupy aktivity ciele výstupy výsledky potreby 

Ochrana biodiverzity 
cezhraničného 
územia 
prostredníctvom 
spolupráce v oblasti 
ochrany a 
koordinovaného 
riadenia prírodne 
významných území 

9 013 946 
EUR (ERDF)  

Budovanie ekostabilizačných prvkov v 

krajine a rozvoj vybraných prvkov 

zelenej infraštruktúry 

Zavedené 
ekostabilizačné prvky 

v krajine 

Plocha územia, 
ktorá je 

predmetom 
cezhraničných 

aktivít 
zameraných na 

ochranu a 
obnovu 

biodiverzity 

Vysoký podiel prírodne 
významných území na 
celkovej rozlohe 
prihraničného regiónu  

Celkový povrch 
rekultivovanej pôdy 

Realizácia spoločných opatrení 

smerujúcich k zlepšeniu stavu druhov 

a biotopov 

Realizácia spoločných opatrení na 
predchádzanie zhoršovania stavu 
druhov a biotopov 

Budovanie ekostabilizačných prvkov v 
krajine a rozvoj vybraných prvkov 
zelenej infraštruktúry 

Spoločné činnosti na prevenciu a 
odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, 
kultiváciu pôdy 

Systémové nástroje 
na zvýšenie 

efektívnosti ochrany 
prírody a biodiverzity 

Prirodzený tlak na 
koordináciu a spoločné 
aktivity na zvýšenie 
efektívnosti ochrany 
prírody  

Tvorba a realizácia spoločných 
cezhraničných plánov 
riadenia/manažmentu prírodne 
hodnotných území 



                                                                                
 

 

 
 

 

Stran 107 Odborné priebežné zhodnotenie programu Interreg V -A  
Slovenská republika –  Česká republika 2014 -2020  

 

Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vstupy aktivity ciele výstupy výsledky potreby 

Zvýšenie kvalitatívnej 
úrovne cezhraničnej 
spolupráce 
miestnych 
a regionálnych 
aktérov  

9 915 342EUR 

(ERDF)  

Spoločné plánovanie, stratégie a 

štúdie v cezhraničnom regióne 

Partneri aktívne 
zapojení do 

spoločných aktivít 

Úroveň kvality 
cezhraničnej 
spolupráce 
miestnych a 
regionálnych 

aktérov 

Nedostatky 
v administratívnej 
kapacite verejných 
inštitúcií pôsobiacich 
v cezhraničnom región 
pri efektívnej 
implementácii 
verejných politík  Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej 

správy. 

Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a 
zručností organizačných štruktúr v 
oblastiach efektívnej správy, 
vzdelávania, kultúrneho a prírodného 
dedičstva 
Vytváranie a upevňovanie 
partnerstiev, sietí a podporných 
cezhraničných štruktúr 

Prekážky v užšej 
spolupráci 
v cezhraničnom regióne   
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Posúdenie aktuálnosti intervenčnej logiky: 

ŠC 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia 

uplatniteľnosti na trhu práce 

Situácia na cezhraničnom trhu práce sa v porovnaní s obdobím prípravy programu INTERREG 

V-A SK-CZ výrazne zmenila – na oboch stranách hranice je rekordne nízka nezamestnanosť, 

novým problémom sa stal nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Napriek tomuto vývoju 

na trhu práce ostávajú potreby a ciele v oblasti vzdelávania stále aktuálne. Relevantný 

obsah, vhodné formy a metódy sú stále kľúčovým faktorom pre zlepšenie uplatniteľnosti 

absolventov na prihraničnom trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania. Podpora 

cezhraničných aktérov je doplnkom hlavných investičných a neinvestičných aktivít 

realizovaných v národných vzdelávacích systémoch, ktorá umožňuje zohľadňovať potreby 

a špecifiká územia presahujúceho hranice. Zvyšovanie relevantnosti obsahu vzdelávania by 

sa malo sústrediť na všetky stupne vzdelávania s dôrazom na odborné školstvo za 

predpokladu vhodnej inštitucionálnej spolupráce, ktorá má kapacitu prinášať potrebné 

systémové a udržateľné riešenia. Špecifickým faktorom  je konkurencia  a boj o študentov 

medzi vysokým školami pôsobiacimi v prihraničnom regióne. Hlavné aktivity by sa mali 

prejaviť na produkcii relevantných výstupov pre oblasť vzdelávania v prihraničných 

regiónoch a následne prispieť k uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce.   

 

ŠC 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a 

strednými podnikmi  

Situácia malých a stredných podnikov (MSP) v prihraničnom regióne sa zásadne nezmenila. 

Podniky pôsobiace v prihraničnom regióne zaostávajú v schopnosti prinášať na trh inovované 

produkty a služby, prostredníctvom ktorých by boli schopné zvýšiť konkurencieschopnosť na 

domácich a zahraničných trhoch. Hlavné oblasti podpory (aktivity) ostávajú naďalej 

relevantné. Podpora inovatívnosti MSP má v programovom období 2014-2020 pilotný 

charakter a je vhodným doplnkom k aktuálnym hlavných mechanizmom podpory v SR a ČR. 

Napriek tomu zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu/vývoja a produktívneho 

sektora reaguje na aktuálnu potrebu cezhraničného regiónu.   
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ŠC 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov cezhraničného regiónu  

Finančná podpora v rámci špecifického cieľa 2.1 vychádza z jednoduchého predpokladu: 

prihraničný región disponuje relatívne vysokým počtom objektov kultúrneho a prírodného 

dedičstva. Cielené aktivity zamerané na zhodnotenie kultúrneho a prírodného dedičstva 

majú priniesť zvýšenie atraktívnosti regiónu nielen pre vlastných obyvateľov, ale aj 

návštevníkov. Zhodnocovanie je možné realizovať prostredníctvom obnovy a zároveň 

vytvárania komplexnejšej ponuky a nových produktov. K tej prispieva zlepšená dostupnosť 

zabezpečená vo forme budovania a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a budovania/obnovy 

cyklistických ciest a turistických chodníkov. Zhodnocovanie kultúrneho a prírodného 

dedičstva prispieva k rozvoju ďalších podnikateľských aktivít generujúcich nové pracovné 

miesta príjmy v prihraničnom regióne.  

 

ŠC 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti 

ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území  

V prihraničnom regióne sa nachádza väčšie množstvo prírodne významných územní nielen 

regionálneho a národného, ale aj európskeho významu. Každá krajina nesie zodpovednosť za 

ochranu biodiverzity na svojom území, avšak prírodne významné územia v mnohých 

prípadoch prekračujú administratívne hranice. Ich efektívna ochrana si vyžaduje spoluprácu 

relevantných inštitúcií a aplikáciu spoločného manažmentu území. Indikatívne aktivity 

predstavujú kľúčové činnosti potrebné na zabezpečenie spolupráce pri ochrane biodiverzity 

v prihraničnom území. Podpora z programu by sa mala prejaviť na zvýšenej rozlohe územia, 

na ktorom sú realizované spoločné cezhraničné aktivity na ochranu a obnovu biodiverzity.  

 

ŠC 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych 

aktérov  

Špecifický cieľ reaguje na pretrvávajúcu potrebu užšej spolupráce predovšetkým na úrovni 

miestnej, subregionálnej a regionálnej úrovni v prihraničnom regióne. Podpora menších 

aktivít má za cieľ zvýšiť intenzitu, ale aj kvalitatívnu  úroveň. Potreby identifikované v čase 

prípravy programu INTERREG V-A SK-CZ sú stále aktuálne. Na ich riešenie boli vhodne 

zvolené oblasti podpory, ktoré na jednej strane umožňujú riešiť prekážky integrácie 

prihraničných regiónov, na strane druhej majú za cieľ podporovať udržateľnú spoluprácu, 

ktorá sa prejaví na úrovni vnímania relevantných aktérov.   
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 Názory krajov na potreby prihraničného regiónu  

Za účelom získania ďalších informácií o aktuálnych a očakávaných potrebách prihraničného 

regiónu bol zrealizovaný prieskum medzi zástupcami krajov. V mesiaci október 2019 

hodnotiteľ vykonal polo štruktúrovaný telefonický pohovor so zástupcom každého kraja 

(zoznam respondentov je uvedený v prílohe). 

Podľa zástupcov regionálnej samosprávy od začatia prípravy programu INTERREG V-A SK-CZ 

(rok 2013) nedošlo k zásadným zmenám v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej situácii 

prihraničných regiónov. Pozitívne vývojové trendy na národnej úrovni sa prejavili aj na 

regionálnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie zmeny možno zaradiť: ekonomický rast, zvýšenú 

mieru zamestnanosti, historické minimá v miere nezamestnanosti spojené s nedostatkom 

pracovnej sily v niektorých odvetviach a rozvoj cestovného ruchu. K problematickým 

oblastiam naďalej patrí dopravná dostupnosť, verejná doprava a klimatické zmeny.  

Strategické rozvojové dokumenty, ktoré definujú priority prihraničných regiónov majú 

spravidla platnosť do roku 2020. Ich platnosť bola cielene naviazaná na programové obdobie 

2014-2020. Priority určené v predmetných dokumentoch zástupcovia krajov považujú 

naďalej za relevantné a aktuálne. Aj preto od schválenia rozvojových dokumentov v princípe 

nedošlo k dôležitým zmenám v zameraní priorít krajov na oboch stranách hranice. Určité 

úpravy dokumentov vyplývali z prijatej legislatívy a nových iniciatív (napr. útlm baníctva na 

Hornej Nitre), ktoré sa prejavili skôr na operatívnej úrovni.  

Existuje všeobecná zhoda na tom, že tematické ciele programu boli vhodne zvolené. 

Stanovené ciele programu INTERREG V-A SK-CZ stále reflektujú na hlavné potreby a výzvy 

prihraničného regiónu a do konca programového obdobia ich nie je potrebné meniť. 

Podpora inovácií ako nová téma potrebovala určitý čas na generáciu projektov, momentálne 

vzniká viacero nových partnerstiev. Zapojenie krajov do veľkej miery závisí od celkovej 

pripravenosti na tému inovácií (lídrom je JMK). Podpora vzdelávania a spolupráce škôl na 

všetkých úrovniach je v kontexte cezhraničnej spolupráce stále vysoko aktuálna. Niektoré 

kraje nepovažovali podporu uplatniteľnosti na trhu práce za najvyššiu prioritu v predmetnej 

oblasti. Jednoznačne najdôležitejšou témou pre cezhraničnú spoluprácu je rozvoj a ochrana 

kultúrneho a prírodného dedičstva. O spoluprácu v danej oblasti prejavuje záujem stále 

vysoký počet subjektov, z čoho vyplýva vysoká absorpčná kapacita. Ochrana životného 

prostredia je stabilnou témou cezhraničnej spolupráce. 

Celkové rozdelenie finančných zdrojov na ciele programu INTERREG V-A SK-CZ bolo správne. 

Objem alokovaných zdrojov zodpovedá významu a absorpčnej kapacite v jednotlivých 

témach. Kraje prišli s návrhmi na úpravu finančných alokácií pre niektoré témy, ktoré do 

veľkej miery odrážajú ich preferencie (hlavne podpory aplikovaného výskumu). Kultúrne 
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a prírodné dedičstvo sa profiluje ako kľúčová téma do budúcnosti s takmer „neobmedzenou“ 

absorpčnou kapacitou. V súvislosti s finančných rozdelením zdrojov bola spomenutá aj 

potreba navýšenia celkových zdrojov programu v budúcom období.  

Intervenčná logika programu a špecifických cieľov je podľa krajov relevantná a aktuálna, nie 

je potrebné ju meniť pre ostávajúce roky programového obdobia 2014-2020. Niektoré kraje 

ocenili detailnosť intervenčnej logiky pre pochopenie podporovaných aktivít a poskytovanie 

konzultácií pre žiadateľov. Naopak, vyskytol sa aj názor, že intervenčná logika programu je 

príliš podrobná a zložitá, preto by v budúcnosti mali smerovať snahy k jej zjednodušeniu. 

Na českej strane sú stratégie rozvoja krajov kľúčovými dokumentmi pre prípravu nového 

programového obdobia v oblasti cezhraničnej spolupráce. Na slovenskej strane to sú 

programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Cezhraničná spolupráca má rozdielne 

postavenie v rámci týchto rozvojových dokumentov: od individuálnej témy až okrajovú 

pozíciu. Momentálne sa nachádzame v špecifickom období – rozvojové dokumenty krajov sú 

platné do roku 2020 a kraje pripravujú, resp. začali so spracovaním nových strategických 

dokumentov rozvoja. Existuje reálne riziko, že časť krajov nebude mať v čase programovania 

spolupráce medzi ČR a SR vypracovaný vlastný rozvojový dokument pre budúce obdobie. 

Príprava nového programu bude musieť do určitej miery vychádzať z priorít a návrhov 

projektov, ktoré ešte nebudú formálne schválené zastupiteľstvami krajov. Ako kľúčové sa pre 

budúci rozvoj krajov profilujú nižšie uvedené témy: 

 dopravná infraštruktúra a mobilita (vrátane verejnej dopravy, cyklodopravy), 

 rozvoj vzdelávania a školstva, 

 zdravotné a sociálne služby,  

 ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, cestovný ruch,  

 zmierňovanie dopadov zmeny klímy,  

 konkurencieschopnosť, podnikanie, 

 spolupráca miestnej samosprávy (aktivity ľudia ľudom).  

Momentálne kraje vedia identifikovať kľúčové oblasti cezhraničnej spolupráce, ale nemajú 

predstavu o konkrétnych projektoch okrem cyklistickej cesty Bečva - Vlára – Váh a mosta 

Brod-Lanžhot. 

Zistenia a závery 

Z aktualizácie hlavných socio-ekonomických ukazovateľov vyplýva, že od prípravy programu 

(2013/2014) môžeme vo väčšine analyzovaných oblastí sledovať pozitívny vývoj. Ako 

samotný programový dokument uvádza, prihraničné regióny čelia širokému spektru 
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rozvojových výziev, ale zo zdrojov programu INTERREG V-A SK-CZ je možné riešiť len úzky 

okruh s najvyššou relevantnosťou.  

Vybrané rozvojové potreby a výzvy pre programové územie na jednej strane zohľadňujú 

tematické vymedzenie EŠIF (tematické ciele a investičné priority) a  zároveň berú do úvahy 

rozvojové zámery regionálnej a miestnej samosprávy. Hlavné rozvojové potreby a výzvy pre 

cezhraničnú spoluprácu v programovom období 2014-2020 považujeme naďalej za aktuálne. 

Aj zástupcovia regionálnej samosprávy potvrdili relevantnosť a správnosť tematického 

zamerania programu INTERREG V-A SK-CZ. Z tohto dôvodu nepovažujeme za potrebné 

upravovať základné tematické zameranie podpory cezhraničnej spolupráce v programovom 

období 2014-2020. Finančné alokácie pre jednotlivé špecifické ciele boli vhodne rozdelené. V 

oblasti rozvoja a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva stále existuje vysoký dopyt po 

podpore z programu. Po vyhodnotení ostávajúcich výziev na predkladanie ŽoNFP bude 

potrebné zvážiť potrebu finančných realokácií, ktoré budú slúžiť na dočerpanie 

disponibilných zdrojov.  

V budúcnosti budú pre cezhraničnú spoluprácu kľúčovými témami: 

 dopravná infraštruktúra a mobilita (vrátane verejnej dopravy, cyklo dopravy), 

 rozvoj vzdelávania a školstva, 

 zdravotné a sociálne služby,  

 ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, cestovný ruch,  

 zmierňovanie dopadov zmeny klímy (ochrana životného prostredia)   

 konkurencieschopnosť, podnikanie, 

 spolupráca miestnej samosprávy (aktivity ľudia ľudom).  

Intervenčná logika vytvorená v procese programovania cezhraničnej spolupráce medzi 

Slovenskou republikou a Českou republikou je relevantná. Toto zistenie potvrdili aj 

zástupcovia krajov zodpovední za fungovanie regionálnych poradenských centier. Väčšina 

z nich potvrdila, že intervenčná logika je pre žiadateľov zrozumiteľná a podporuje tvorbu 

projektov, ktorých aktivity sú oprávnené na podporu z programu.   
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7 ZISTENIA A ZÁVERY  

Plnenie špecifických cieľov programu 

Od schválenia programu INTERREG V-A SK-CZ sme zaznamenali pozitívny vývoj ukazovateľov 

na úrovni špecifických cieľov. Vzhľadom na charakter špecifických cieľov a zvolených 

ukazovateľov bol vývoj determinovaný priaznivým socio-ekonomickým vývojom 

v prihraničnom regióne. K minimálnemu poklesu došlo v prípade úrovne kvality spolupráce 

miestnych a regionálnych aktérov, čo môžeme pripísať nízkemu počtu projektov v realizačnej 

fáze do konca roka 2018. Z toho istého dôvodu považujeme reálny prínos programu 

k plneniu stanovených špecifických cieľov v doterajšej implementácii za marginálny. 

Identifikovateľné prínosy investičných a neinvestičných projektov sa prejavujú na miestnej 

alebo sub-regionálnej úrovni. Prínosy programu budú viditeľnejšie a budú mať schopnosť 

prejaviť sa v závere programového obdobia 2014-2020.  

 

Plnenie výkonnostného rámca programu 

Na základe analýzy stavu plnenia výkonnostného rámca môžeme konštatovať, že program 

INTERREG V-A SK-CZ nebol schopný naplniť cieľové hodnoty finančných a nefinančných 

ukazovateľov stanovených pre rok 2018. Tento stav odráža limitovaný pokrok 

v implementácii programu ako celku. Po schválení programu v júni 2015 došlo 

k významnému časovému posunu začatia reálnej implementácie programu, ktorý sa 

prirodzene prejavil na schopnosti plniť výkonnostný rámec. K oneskoreniu spustenia fyzickej 

a finančnej implementácie prispela predovšetkým: nevyhnutnosť v plnej miere aplikovať 

Systém riadenia EŠIF, nepripravenosť monitorovacieho systému pre potreby programov 

a projektov cezhraničnej spolupráce a z toho vyplývajúci zdĺhavý proces dezignácie. Z vyššie 

uvedených dôvodov mohol riadiaci orgán zazmluvniť prvé projekty cezhraničnej spolupráce 

až na jar 2018. V tak krátkom čase (do 31.12.2018) nebolo možné naplniť plánované hodnoty 

výkonnostného rámca, ktoré predpokladali začiatok implementácie projektov približne o 2 

roky skôr.  

Na druhej strane je potrebné uviesť, že prognóza plnenia výkonnostného rámca v roku 2023 

je optimistická. Hodnotiteľ s ohľadom na stav implementácie programu očakáva, že program 

INTERREG V-A SK-CZ na konci programového obdobia bude schopný splniť výkonnostný 

rámec pre rok 2023. Základnou podmienkou je, že programu bude schopný zazmluvniť 

dostatočný objem zdrojov/počet projektov v priebehu roka 2019. Tie by sa následne mali 

prejaviť v absorpčnej kapacite programu a príspevku k programovým ukazovateľom 

v nasledujúcich rokoch. Nefinančné ukazovatele výkonnostného rámca bude vo väčšine 
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prípadov niekoľkonásobne prekročené. Dôvodom je aktuálne nastavenie sústavy 

merateľných ukazovateľov, ktoré sú napĺňané prostredníctvom väčšieho počtu aktivít ako sa 

predpokladalo v čase definovania výkonnostného rámca.  

 

Prognóza finančnej implementácie programu  

Pokrok dosiahnutý vo finančnej implementácii programu INTERREG V-A SK-CZ bol do 

30.06.2019 obmedzený. Prognóza vývoja využívania finančných zdrojov v programovom 

období je v princípe pozitívna. Priaznivý vývoj môžeme očakávať za predpokladu, že 

štruktúry programu budú schopné v priebehu roka 2019 zazmluvniť dostatočný objem 

finančných zdrojov a implementácia zazmluvnených projektov nebude výrazne meškať. Ten 

by sa mal prejaviť v nasledujúcich rokoch, predovšetkým v rokoch 2020 – 2021, kedy by 

mohli byť predložené žiadosti o platbu v celkovom objeme približne 50 mil. EUR.  

 

Potreby programového územia a nastavenie intervenčnej logiky programu   

Z aktualizácie hlavných socio-ekonomických ukazovateľov vyplýva, že od prípravy programu 

(2013/2014) môžeme vo väčšine analyzovaných oblastí sledovať pozitívny vývoj. Ako 

samotný programový dokument uvádza, prihraničné regióny čelia širokému spektru 

rozvojových výziev, ale zo zdrojov programu INTERREG V-A SK-CZ je možné riešiť len úzky 

okruh s najvyššou relevantnosťou.  

Vybrané rozvojové potreby a výzvy pre programové územie na jednej strane zohľadňujú 

tematické vymedzenie EŠIF (tematické ciele a investičné priority) a  zároveň berú do úvahy 

rozvojové zámery regionálnej a miestnej samosprávy. Hlavné rozvojové potreby a výzvy pre 

cezhraničnú spoluprácu v programovom období 2014-2020 považujeme naďalej za aktuálne. 

Aj zástupcovia regionálnej samosprávy potvrdili relevantnosť a správnosť tematického 

zamerania programu INTERREG V-A SK-CZ. Z tohto dôvodu nepovažujeme za potrebné 

upravovať základné tematické zameranie podpory cezhraničnej spolupráce v programovom 

období 2014-2020. Finančné alokácie pre jednotlivé špecifické ciele boli vhodne rozdelené. V 

oblasti rozvoja a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva stále existuje vysoký dopyt po 

podpore z programu. Po vyhodnotení ostávajúcich výziev na predkladanie ŽoNFP bude 

potrebné zvážiť potrebu finančných realokácií, ktoré budú slúžiť na dočerpanie 

disponibilných zdrojov.  

V budúcnosti budú pre cezhraničnú spoluprácu kľúčovými témami: 
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 dopravná infraštruktúra a mobilita (vrátane verejnej dopravy, cyklo dopravy), 

 rozvoj vzdelávania a školstva, 

 zdravotné a sociálne služby,  

 ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, cestovný ruch,  

 zmierňovanie dopadov zmeny klímy (ochrana životného prostredia),  

 konkurencieschopnosť, podnikanie, 

 spolupráca miestnej samosprávy (aktivity ľudia ľudom).  

Intervenčná logika vytvorená v procese programovania cezhraničnej spolupráce medzi 

Slovenskou republikou a Českou republikou je relevantná. Toto zistenie potvrdili aj 

zástupcovia krajov zodpovední za fungovanie regionálnych poradenských centier. Väčšina 

z nich potvrdila, že intervenčná logika je pre žiadateľov zrozumiteľná a podporuje tvorbu 

projektov, ktorých aktivity sú oprávnené na podporu z programu. 

 

Publicita programu 

Dve tretiny respondentov reprezentujúcich obyvateľov prihraničného regiónu považujú 

úroveň vzťahov medzi oboma krajinami za veľmi vysokú a vysokú. Administratívne hranice, 

rozdiely v legislatíve a odlišnú menu vníma ako významné prekážky rozvoja spolupráce medzi 

subjektmi na českej a slovenskej strane hranice veľká časť verejnosti (približne 70%). 

Programy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou sa 

realizujú viac ako 20 rokov, počas ktorých bolo podporených niekoľko stoviek projektov. 

Povedomie o programoch spolupráce realizovaných v minulosti alebo v aktuálnom 

programovom období 2014-2020 má podľa nášho názoru len malá časť verejnosti. 

V slovenských prihraničných krajoch to je 30% respondentov, zatiaľ čo v českých 

prihraničných krajoch len približne 15%. Ak sa už obyvatelia o cezhraničnej spolupráci 

dozvedeli, tak išlo najmä o informácie o spolupráci pri rozvoji programového územia 

a rozvoja prihraničného. Hlavným zdrojom informácií je rozhlas a televízia, nasleduje 

internet.  

Väčšina potenciálnych žiadateľov (takmer 80%) disponuje informáciami o možnostiach 

podpory cezhraničnej spolupráce. Najviac využívanými informačnými zdrojmi zo strany 

oprávnených subjektov na podporu z programu INTERREG V-A SK-CZ je internet, oficiálne 

podujatia programu a regionálne poradenské centrá. Napriek skutočnosti, že väčšina 

respondentov deklaruje, že má cezhraničného partnera, vo viac ako 60% prípadov je 

intenzita spolupráce veľmi nízka, resp. žiadna. To má samozrejme negatívny vplyv na 

možnosti tvorby nových projektových zámerov a cezhraničných partnerstiev. Najviac 
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perspektívnych žiadateľov by zvažovalo projekt v oblasti cestovného ruchu (57%), ochrany 

a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva (55%), ochrany životného prostredia (45%) 

a vzdelávania (41%).  

Subjekty, ktoré predložili a realizovali/realizujú projekt cezhraničnej spolupráce medzi 

Slovenskou republikou a Českou republikou zvyčajne využívali internet (oficiálnu stránku 

programu) ako zdroj informácií o možnostiach získania finančnej podpory. Najvyššiu 

spokojnosť s kvalitou poskytovaných informácií vyjadrili žiadatelia a prijímatelia 

s regionálnymi poradenskými centrami, webovým portálom programu (69%) a oficiálnymi 

dokumentmi určenými pre prípravu a realizáciu projektov. 

 

Administratívna záťaž žiadateľov a prijímateľov 

Celkovo možno konštatovať, že administratívna záťaž predstavuje pre prijímateľov jeden 

z kľúčových faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje priebeh implementácie projektu. Na základe 

vykonaného prieskumu medzi vybranou vzorkou prijímateľov sme dospeli k zisteniam, ktoré 

môžu napomôcť RO/NO identifikovať časovú náročnosť jednotlivých procesov v rámci 

realizácie projektu. Ako najdlhšie trvajúce a spravidla najnáročnejšie boli identifikované 

procesy týkajúce sa vypracovanie žiadosti o NFP, prílohy žiadostí o NFP a formovanie 

projektového partnerstva. Celkove však najdlhšie trvanie procesov, nie však reálneho času 

tráveného zo strany prijímateľa, bolo identifikované pri riadení projektu, vypracovaní zmluvy 

o NFP, realizácii verejného obstarávania vrátane kontroly VO zo strany RO/NO, ako aj 

zmenového konania. Pri týchto procesoch ide predovšetkým o prekračovanie termínov zo 

strany RO. Na druhej strane, najmenej časovo náročné zo strany prijímateľa sú procesy 

týkajúce sa zabezpečenia publicity, vypracovania a predkladania monitorovacích správ. Popri 

časovej náročnosti boli zo strany pýtaných respondentov identifikované zistenia, ktoré sú 

príčinou spomaľovania procesov implementácie a zvýšenej administratívnej záťaže 

prijímateľov. Tieto sa týkajú objemu papierovej agendy pri predkladaní zoznamu 

deklarovaných výdavkov, resp. žiadostí o platbu, nepružnosti systému refundácie a z tohto 

vyplývajúce dlhé lehoty pri preplácaní finančných prostriedkov. Zároveň viacerí prijímatelia 

poukázali na to, že často dochádza k personálnym zmenám na pozícii národného kontrolóra, 

a to najmä na slovenskej strane.  
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Procesné nastavenie implementácie programu 

Súčasné nastavenie procesov v rámci implementácie programu odzrkadľuje zaužívanú prax 

v čerpaní EŠIF na Slovensku. Je podmienené platnou legislatívou a rozsahom činností, ktoré 

musia jednotlivé inštitúcie zapojené do procesu vykonávať. Zároveň reflektuje na špecifiká 

cezhraničnej spolupráce, ktoré vo zvýšenej miere kladú nároky na vzájomnú komunikáciu 

a koordináciu jednotlivých subjektov. V procese riadenia programu sa jednotlivé špecifické 

aktivity a na nich naviazané administratívne kapacity sústreďujú na tvorbu/aktualizáciu 

riadiacej dokumentácie na programovej  a projektovej úrovni. Z procesného hľadiska je 

takéto zameranie v aktuálnej fáze životného cyklu programu adekvátne a opodstatnené. 

Proces prípravy a vyhlasovania výziev hrá v porovnaní s ostanými procesmi marginálnu rolu, 

čo je odôvodniteľné súčasným stavom implementácie programu. V rámci procesu 

hodnotenia a výberu ŽoNFP je možné sledovať jeho sezónny charakter (vždy po skončení 

výzvy) a s tým súvisiacu dočasnú administratívnu poddimenzovanosť, ktorá vedie spolu 

s objektívnymi príčinami k jeho neprimeranej zdĺhavosti. S postupne narastajúcou rutinou 

jednotlivých postupov a snahou o stabilizáciu administratívnych kapacít sa u aktuálnych 

výziev začína prejavovať pozitívny trend skracovania jeho dĺžky. Opačný vývoj je možné 

pozorovať pri procese zazmluvňovania. Neprimeraná dĺžka trvania procesu zazmluvňovania 

sa postupne neskracuje, ale napriek zlepšeniu celkového prostredia a minimalizácie 

negatívnych vonkajších vplyvov zostáva na rovnakej úrovni. Proces finančného riadenia 

a kontroly je z hľadiska rozloženia pracovného fondu správne nastavený, napriek tomu 

dochádza v prípade kontroly ZDV k markantnému, v prípade kontroly ŽoP k čiastočnému,  

prekračovaniu stanovených lehôt. V prípade procesu monitorovania a hodnotenia dochádza  

u jednej špecifickej aktivite (zmenové konanie) k prieťahom, ktoré komplikujú a predlžujú 

realizáciu schválených projektov programu. To aj napriek skutočnosti, že z hľadiska 

investovaného  časového fondu i z hľadiska zapojenia administratívnych kapacít patrí medzi 

nosné procesy programu. V rámci procesu informovanie a komunikácia je napĺňanie 

jednotlivých povinných aktivít v súlade so stanovenými predpismi a usmerneniami. 

 

Zhodnotenie vplyvu vonkajšieho prostredia na dosiahnuté výstupy a výsledky programu 

Legislatíva EÚ predstavuje pre program základný rámec pre implementáciu. Definuje práva 

a povinností, ktoré je R0 povinný dodržiavať, aby program mohol čerpať finančné 

prostriedky. Pre programové obdobie 2014-2020 bolo zo strany EK vydané samostatné 

nariadenie o EÚS, ktoré podstatným spôsobom zjednotilo hlavné aspekty implementácie, čo 

pozitívnym spôsobom prispelo k efektívnejšej implementácii. Zástupcovia RO obdobne 

pozitívne hodnotia vydanie nariadenia o EÚS a najmä jeho vplyv na program INTERREG V-A 
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SK-CZ napriek chýbajúcim aspektom napr. v oblasti zjednodušeného vykazovania výdavkov. 

Tieto sú však podrobnejšie popísané v delegovanom nariadení pre oprávnenosť výdavkov.  

V programovom období 2014-2020 dochádza k zmene pohľadu vnímania cieľa EÚS v SR, 

čoho výsledkom bolo zahrnutie EÚS do Partnerskej dohody SR 2014-2020. Uvedená 

skutočnosť by však nemala byť dôvodom automatického prepojenia a zahrnutia programu 

INTERREG V-A SK-CZ do Systému riadenia EŠIF. Výhodou začlenenia programu INTERREG V-A 

SK-CZ do Partnerskej dohody je možnosť zúčastňovať sa na vzdelávaní administratívnych 

kapacít EŠIF (AK EŠIF) organizovaných zo strany ÚV SR ako gestora AK EŠIF. V 

predchádzajúcom programovom období 2007-2013 RO takúto možnosť nemal, vzhľadom na 

to, že program INTERREG IV- A SK-CZ nebol zahrnutý v NSRR.  

Zahrnutie cieľa EUS do Systému riadenia EŠIF v programovom období 2014-2020 spôsobilo, 

že program INTERREG V-A SK-CZ sa musel začať prispôsobovať postupom implementácie 

vytvorených pre národné programy. Táto skutočnosť sa prevažne negatívnym spôsobom 

prejavila na implementácii operačného programu. Prvotný cieľ, ktorý bol vo vzťahu 

k Systému riadenia smerovaný k metodickej podpore programov cezhraničnej spolupráce, sa 

vo väčšine prípadov minul účinku. Zamýšľaná „primeraná“ aplikácia programu INTERREG V-A 

SK-CZ sa vzhľadom na nedostatočné pochopenie špecifík cezhraničnej spolupráce v praxi 

zmenila na požiadavku plnohodnotného súladu s väčšinou ustanovení Systému riadenia. 

Z toho dôvodu RO často žiada CKO o tzv. výnimky, ktoré však z dlhodobého hľadiska 

nepredstavujú riešenie. Systém riadenia EŠIF síce vychádza z legislatívy EÚ, často však ide 

nad rámec jej ustanovení, čo spôsobuje, že implementácia je komplikovanejšia. 

Implementačný rámec definovaný Systémom riadenia bol primárne určený pre národné 

programy a prirodzene nezohľadňuje špecifiká cezhraničnej spolupráce. Z tohto dôvodu jeho 

aplikácia nepodporuje plynulú a efektívnu implementáciu programu, keďže v praxi si 

vyžaduje adaptáciu cezhraničnej spolupráce na podmienky určené pre iný typ programov. 

V rámci súčasného programového obdobia 2014-2020 však RO momentálne nemá inú 

možnosť, ako pokračovať v implementácii programu, ktorá je viazaná na Systém riadenia 

EŠIF. Zvyšovanie efektívnosti implementácie bude možné len v hraniciach stanovených 

aktuálnym implementačným rámcom (Systémom riadenia EŠIF), čo bude mať obmedzený 

efekt. 
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8 ODPORÚČANIA PRE NASTAVENIE PROGRAMU 

V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2021-2027 

Programovanie 

 čo najskôr začať s komplexnou prípravou nového programového obdobia 2021-2027 

s cieľom spustenia implementácie začiatkom roka 2021 (akékoľvek oneskorenie sa 

prejaví na významnom zvýšení rizika nesplnenia pravidla n+2) 

 zabezpečiť dostatočné administratívne kapacity určené špecificky pre proces 

programovania a to minimálne pre: legislatívny rámec pre 2021-2027, tematické 

zameranie programu, nastavenie systému riadenia a kontroly, budovania 

monitorovacieho systému, tvorba programovej dokumentácie, tvorba projektovej 

dokumentácie, riadenie programu, komunikácia s EK, širšie zapojenie krajov do 

implementácie (napr. do procesu hodnotenia projektov a vybraných činností v 

implementačnej fáze), Fond malých projektov 

 

Implementačný rámec  

 iniciovať a aktívne viesť diskusiu o  základných požiadavkách na implementáciu 

programov cezhraničnej spolupráce s relevantnými partnermi na Slovensku (CKO, MF 

SR) a MMR ČR 

 vybudovať nový implementačný a metodický rámec pre riadenie a implementáciu, 

ktorý v plnej miere zohľadňuje špecifiká a potreby programov cezhraničnej 

spolupráce v programovom období 2021-2027 

 začať komunikáciu s Ministerstvom financií SR o nastavení systému finančného 

riadenia programov cezhraničnej spolupráce pre obdobie 2021-2027 a využívaní pred 

financovania/zálohových platieb pre všetkých prijímateľov 

 

Riadenie a implementácia  

 pri tvorbe systému riadenia a kontroly programu venovať pozornosť logike 

podporovaných intervencií a administratívnej náročnosti procesov z pohľadu 

žiadateľov/prijímateľov   

 obmedziť duplicitu procesov, ktorá sa prejavuje na záťaži nielen žiadateľov 

a prijímateľov, ale aj záťaži zamestnancov programových štruktúr  
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 významne znížiť čas potrebný na výkon kľúčových procesov z pohľadu 

žiadateľov/prijímateľov: zazmluvňovanie, kontrola verejného obstarávania 

a prvostupňová kontrola (hodnotenie a výber projektov) 

 

Podpora tvorby a implementácie projektov  

 sústrediť sa na kvalitu a aktuálnosť informácií pre žiadateľov (prijímateľov) ohľadom 

nového programového obdobia, keďže sú to kľúčové informačné zdroje  

 podporovať a systematizovať činnosť regionálnych poradenských centier, ktoré 

zohrávajú významnú úlohu v procese prípravy a implementácie projektov 

cezhraničnej spolupráce  

 aktívne využívať a zhodnocovať poznatky regionálnych poradenských centier 

v procese implementácie programu. Pritom ide o skúsenosti, ktoré regionálne 

poradenské centrá získajú pri  poskytovaní informácií potenciálnym žiadateľom, ako 

aj prijímateľom, najmä so zameraním na odporúčania pre efektívnejšiu 

implementáciu projektov.   

 

Monitorovanie a hodnotenie  

 definovať minimálne funkcionality oficiálneho systému pre monitorovanie 

implementácie programu a projektov s ohľadom na požiadavky na výmenu dát s EK, 

komunikáciu s prijímateľmi a prepojenosť na iné informačné systémy  

 aktívne začať s procesom budovania informačného systému pre nové programové 

obdobie 2021-2027, aby bol pripravený na prevádzku začiatkom roka 2021 

 vytvoriť novú sústavu merateľných ukazovateľov, ktoré budú odrážať požiadavky 

vyplývajúce z nariadenia a zároveň potreby programu  

 zabezpečiť prepojenie ukazovateľov na programovej a projektovej úrovni, pričom 

každý ukazovateľ musí obsahovať minimálne: názov, detailnú definíciu, spôsob 

vykazovania a zdroj údajov 

 

Publicita a informovanosť  

 v priebehu roka 2020 začať aktívnu komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi 

o tematickom zameraní a podmienkach zapojenia do programu cezhraničnej 

spolupráce v programovom období 2021-2027 
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 v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami vybudovať a aktualizovať 

databázu relevantných subjektov pre cezhraničnú spoluprácu, ktorým môžu byť 

priamo zasielané aktuality ohľadom priebehu implementácie programu 

 zamerať sa na intenzívnejšie informovanie širokej verejnosti o cezhraničnej 

spolupráci a prínosoch pre obyvateľov  

 definovať požiadavky pre publicitu a informovanosť na úrovni projektov, keďže 

aktuálna úroveň povedomia obyvateľov o projektoch je veľmi nízka. 
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9 NÁVRH NA REALIZÁCIU EX-POST HODNOTENIA PROGRAMU  

Účel hodnotenia: 

Ex-post hodnotenie programu INTERREG V-A SK-CZ má slúžiť na získanie poznatkov o: 

 účinnosti podpory cezhraničnej spolupráce 

 prínosoch (efektoch) projektov cezhraničnej spolupráce  

 

Predmet hodnotenia: 

Hodnotenie by sa malo zamerať na identifikáciu kľúčových faktorov pre tvorbu úspešných 

projektov cezhraničnej spolupráce. Úlohou hodnotiteľa v spolupráci so štruktúrami 

zodpovednými za implementáciu programu INTERREG V-A SK-CZ je definovať kritériá 

úspešných projektov a následne vybrať dostatočnú vzorku pre hlbšiu analýzu. Predmetom 

analýzy by mali byť faktory pôsobiace na proces prípravy a implementácie projektov, ktoré 

môžeme považovať za úspešné.  

Ďalšou oblasťou hodnotenia je posúdenie tematického zamerania projektov cezhraničnej 

spolupráce. Cieľom je získanie poznatkov o špecifických témach, ktoré podporené projekty 

riešia/riešili v programovom období 2014-2020. S vývojom prihraničného regiónu 

očakávame, že niektoré témy budú viac a niektoré menej relevantné pre programové 

obdobie 2021-2027, resp. určité prístupy k riešeniu tém už nebudú aktuálne. Poznatky budú 

slúžiť na aktívnu podporu nových riešení/prístupov aj v cezhraničnej spolupráce. 

Posledným tematickým okruhom ex-post hodnotenia programu INTERREG V-A SK-CZ by 

malo byť zmapovanie a kategorizácia hlavných prínosov (efektov) projektov cezhraničnej 

spolupráce. Stav implementácie programu v čase realizácie priebežného hodnotenia 

neumožňoval posúdenie dosiahnutých prínosov. V závere programového obdobia 2014-2020 

by mala byť väčšina projektov ukončená, čo umožní aj s určitým časovým odstupom posúdiť 

reálne prínosy podporených projektov, prípadne ich udržateľnosť. 

 

Indikatívne hodnotiace otázky: 

 Aké faktory mali vplyv na úspešnosť/neúspešnosť projektov cezhraničnej spolupráce?  

 Aké prístupy k príprave a implementácie úspešných projektov boli aplikované a do 

akej miery ich je možné podporovať v programovom období 2021-2027? 
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 Aké bolo špecifické tematické zameranie podporených projektov cezhraničnej 

spolupráce? 

 Aká je perspektíva ďalšej podpory špecifických tém v programovom období? 

 Podporuje cezhraničná spolupráca inovatívne prístupy a riešenia v rámci 

podporených projektov? 

 Aké boli prínosy cezhraničnej spolupráce?  

 Ktoré cieľové skupiny mali úžitok z projektov cezhraničnej spolupráce? 

 

Očakávané výstupy: 

 prípadové štúdie úspešných projektov  

 faktory pôsobiace na úspešnosť prípravy a implementácie projektov  

 tematické zameranie podpory v programovom období 2014-2020 

 prehľad inovatívnych prístupov a riešení s možnosťou replikovania 

 popis (prípadne kvantifikáciu) prínosov cezhraničnej spolupráce 

 hlavné cieľové skupiny a miera využitia výstupov/výsledkov  

 

Informačné zdroje: 

 ITMS 2014+ 

 žiadosti o NFP 

 projektová dokumentácia  

 hĺbkové pohovory  

 fokusové skupiny  

 prieskumy 

 

Termín realizácie:  

09/2022 – 06/2023 
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