

Webinár pre prijímateľov programu INTERREG V-A SK-CZ

06.09.2021




Program seminára:

- I. Monitorovacia správa (MS), harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov**
- II. Kontrola monitorovacej správy a výdavkov na úrovni českého partnera**
- III. Kontrola monitorovacej správy a výdavkov na úrovni slovenského partnera**
- IV. Publicita projektu**
- V. Finančné riadenie a platby**
- VII. Zmeny v projektoch**
- VIII. Verejné obstarávanie**
- IX. Záverečná diskusia**



I. Monitorovanie projektu

ROZDELENIE MONITOROVANIA PROJEKTU



Príklad: Príloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu:

Projekt č.:

Dátum oprávnenosti výdavkov: 27.10.2016

Dátum ukončenia realizácie: 30.4.2019


Rozpočet projektu: 538 921,02 €

Rozpočet projektu (zdroj EÚ): 458 082,86 €

Strana 1

| P. č. | Obdobie v mesiacoch | Monitorovacie obdobie | | Typ správy | Konečný termín na predloženie monitorovacej správy | So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne) | Indikatívne termíny predloženia: | | | ERDF v žiadosti o platbu (EUR) |
|-------|---------------------|-----------------------|------------|------------|--|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | začiatok | koniec | | | | zoznamu deklarovaných výdavkov | súhrnnej správy | žiadosti o platbu | |
| 1 | 19 | 27.10.2016 | 31.05.2018 | prvá | 30.06.2018 | ÁNO | 30.06.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 111 634,75 € |
| 2 | 6 | 01.06.2018 | 30.11.2018 | priebežná | 30.12.2018 | ÁNO | 30.12.2018 | 30.03.2019 | 30.03.2019 | 268 765,75 € |
| 3 | 5 | 01.12.2018 | 30.04.2019 | záverečná | 29.06.2019 | ÁNO | 29.06.2019 | 27.09.2019 | 27.09.2019 | 77 682,36 € |

Monitorovanie projektu na úrovni partnera



- Ak sa niektorý z Partnerov na projekte finančne nepodieľa, potom sa povinnosť predkladania Monitorovacích správ na neho nevzťahuje. Aktivity tohto partnera popisuje VP v SMS.

Monitorovanie projektu na úrovni projektu – predkladá VP

Súhrnnú monitorovaciu správu (SMS)

Priebežná monitorovacia správa

Popisuje realizáciu projektu ako celku v danom monitorovacom období



Formulár vyplní v ITMS 2014 + VP musí vyplniť monitorovacie údaje aj za PP, ktorý v danom období nepredkladá ZDV

VP formulár odošle cez portál ITMS 2014 + a zároveň vygeneruje dokument do formátu pdf , vytlačí, podpíše a odošle na

RO



VP podáva SMS vždy po skončení monitorovacieho obdobia, **aj vtedy keď neprekladá ŽoP**

Výročná monitorovacia správa

- obsahuje údaje o projekte k 31.12.
- vypracováva sa v ročnej periodicite
- VP zaeviduje údaje na ročnej báze za všetkých partnerov v ITMS 2014+
- Výročná SMS sa predkladá k 31.1. nasledujúceho roku, alebo do 1.3. nasledujúceho roku

Súhrnná záverečná monitorovacia správa

Popisuje realizáciu projektu ako celku od začiatku realizácie projektu až po jej ukončenie

Na STS je predložená až vtedy, ak všetci PP predložili na kontrolu Záverečné SMS a tie boli NK overené




Súčasťou Záverečnej SMS je Príloha preukazujúca ukončenie aktivít projektu – napr. kolaudačné rozhodnutie, preberací protokol, čestné vyhlásenie

Príklady predkladania VMS

1) Monitorovacie obdobie 31.12. v roku „n“ sa nenachádza v HMaPV


| P. č. | Obdobie v mesiacoch | Monitorovacie obdobie | | Typ správy | Konečný termín na predloženie monitorovacej správy | So zoznamom deklarovateľných výdavkov? (indikatívne) | Indikatívne termíny predloženia: | | | ERDF v žiadosti o platbu (EUR) |
|-------|---------------------|-----------------------|------------|------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | začiatok | koniec | | | | zoznamu deklarovateľných výdavkov | súhrnnej správy | žiadosti o platbu | |
| 1 | 19 | 27.10.2016 | 31.05.2018 | prvá | 30.06.2018 | ÁNO | 30.06.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 111 634,75 € |
| 2 | 6 | 01.06.2018 | 30.11.2018 | priebežná | 30.12.2018 | ÁNO | 30.12.2018 | 30.03.2019 | 30.03.2019 | 268 765,75 € |
| 3 | 5 | 01.12.2018 | 30.04.2019 | záverečná | 29.06.2019 | ÁNO | 29.06.2019 | 27.09.2019 | 27.09.2019 | 77 682,36 € |




- len prostredníctvom ITMS2014+ do 31.01.2019
- 1. VMS od dátumu účinnosti zmluvy do 31.12
- minimálne údaje požadované systémom (t.j. aktuálne hodnoty MU a veľmi stručné popisy)

2) Monitorovacie obdobie 31.12. v roku „n“ sa nachádza v HMaPV

| P. č. | Obdobie v mesiacoch | Monitorovacie obdobie | | Typ správy | Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný) | So zoznamom deklarovateľných výdavkov? (indikatívne) | Indikatívne termíny predloženia: | | | ERDF v žiadosti o platbu (EUR) |
|-------|---------------------|-----------------------|------------|------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | začiatok | koniec | | | | zoznamu deklarovateľných výdavkov | súhrnnej správy | žiadosti o platbu | |
| 1 | 23 | 01.02.2019 | 31.12.2020 | prvá | 30.01.2021 | ÁNO | 30.01.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 24 128,33 € |
| 2 | 6 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | priebežná | 30.07.2021 | ÁNO | 30.07.2021 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 95 047,34 € |
| 3 | 6 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | priebežná | 30.01.2022 | ÁNO | 30.01.2022 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 35 207,77 € |
| 4 | 3 | 01.01.2022 | 31.03.2022 | záverečná | 30.05.2022 | ÁNO | 30.05.2022 | 28.08.2022 | 28.08.2022 | 15 509,67 € |



- predložiť do 01.03.2022 prostredníctvom ITMS a aj fyzicky podrobnejšie popisy aktivít



- 1. VMS: od dátumu účinnosti zmluvy NFP - do 31.12.2020
- 2. VMS: 01.01.2021-31.12.2021

vid'. MPIP, časť pre prijímateľa, bod 3.1.2.2 Výročná monitorovacia správa projektu

1. VMS a 2. VMS do 01.03. roku n

Monitorovanie projektu po ukončení jeho realizácie

- 5 rokov od finančného ukončenia;
- VP v spolupráci s PP vypracováva **Následné monitorovacie správy**, ktoré je povinný predkladať na RO **každých 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia aktivít projektu**;
- Následná MS je vyplňaná v systéme ITMS 2014+, následne ju VP vytlačí a predkladá do podateľne RO;
- poslednú Následnú monitorovaciu správu je VP povinný predložiť RO **najneskôr 90 dní pred ukončením platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP**.

Najčastejšie chyby v monitorovacej správe (SMS, VMS, ZMS)

- nesprávne monitorovacie obdobie
- nedostatočný popis aktivít, schválených zmien, dodatkov
- nie je nahraná fotodokumentácia z implementácie projektu a informačnej tabule (publicita - chýbajú internetové odkazy)
- nie sú nahrané všetky čiastkové MS za projektových partnerov
- ZMS je predložená len za posledné monitorovacie obdobie, chýba kolaudačné rozhodnutie, preberací protokol, čestné prehlásenie, ...).

Ďakujem za pozornosť!



INTERREG V-A

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC